

Ad 15

Sprawy różne

Komisja do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Członek Komisji Krzysztof Grygoruk zwrócił się z następującymi sprawami:

1. Poprosił o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miasta informacji na jakim etapie jest realizacja projektu „Sportowy Bielsk” z Budżetu Obywatelskiego.

Stanowisko Burmistrza Miasta:

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 16.11.2021 r. wybrano Wykonawcę na realizację zadania Projekt „Sportowy Bielsk” – firmę Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k. Na chwilę obecną Miasto Bielsk Podlaski oczekuje na przestanie umowy podpisanej przez Wykonawcę robót.

2. Odnosząc się do poruszonej w interpelacji sprawy podpisania aneksu do umowy z pomocą techniczną w ramach projektu „uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” na kwotę ponad 200 tys. zł, zwrócił się z pytaniem skąd wynika tak duża kwota? Czy zmienił się zakres obowiązków pomocy technicznej?

Stanowisko Burmistrza Miasta:

Burmistrz Miasta informuje, że aneks nr 1 do umowy z dnia 24.01.2018 r. dotyczący świadczenia pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, został zawarty w związku z faktem, iż Pomoc techniczna będzie realizowała prace w dodatkowym, nieprzewidzianym w umowie okresie.

Pierwotna umowa z Wykonawcą (Pomocą Techniczną) obowiązywała do 31.08.2021 r., jednakże w trakcie realizacji ze względu na konieczność unieważnienia postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, Beneficjent podpisał aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków (z 31.08.2021 r. na 31.12.2022 r.) oraz kolejny aneks na zwiększenie dofinansowania. W związku z powyższym zaistniała konieczność wydłużenia terminu trwania umowy z Pomocą Techniczną, a co za tym idzie zwiększenia wynagrodzenia za wykonywanie usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.

Burmistrz Miasta nadmienił również, że w wydłużonym o dodatkowe 16 miesięcy okresie realizacji projektu (okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.) Pomoc Techniczna będzie pracować na wsparciu i doradztwie w bieżącym zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu wszelkich działań i zadań związanych z realizacją Projektu. Zwiększone wynagrodzenie z tego tytułu o kwotę niespełna 200 tys. zł netto będzie opłacane zgodnie z warunkami umowy, tj. po 50% przez Beneficjenta – Miasto Bielsk Podlaski oraz Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zestawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta
oraz stanowisk Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do materiałów przedkładanych
pod obrady XLIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski.

3. Zapytał czy będą podejmowane czynności w kierunku naprawy chodników na moście w ul. Kazimierzowskiej? Radny przypomniał, że w odpowiedzi na jego interpelację w przedmiotowej sprawie wskazano, że szacunkowa wartość robót może wynieść około 18 400,00 zł – osobiście podejrzewa, że po tegorocznej zimie te koszty mogą wzrosnąć dwukrotnie.

Stanowisko Burmistrza Miasta:

Burmistrz Miasta informuje, że brak jest środków finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania. Przedmiotowa sprawa będzie rozpatrywana w przyszłym roku.