

**Urząd Miasta Bielsk Podlaski**

**Raport z Monitoringu**

**„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  
Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2023” w roku  
2022**

Bielsk Podlaski, marzec 2023

Rodzaj sprawozdania: raport roczny

Okres sprawozdawczy: 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Numer sprawozdania: Ok.062.2.2023

Data sporządzenia sprawozdania: 23.03.2023 r.

Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie: Referat Oświaty i Kultury

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski).

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno - funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski jest dokumentem wieloletnim (działania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą być realizowane do 31 grudnia 2023 r.), którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk.

Struktura programu została pozytywnie zaopiniowana w zakresie jego zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W fazie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno – ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich trzy podobszary rewitalizacji:

- Podobszar Śródmieście
- Podobszar POM

– Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 108,5 ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta.

Następnie dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.

**Cel główny rewitalizacji – zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez efektywne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych;**

**Cele szczegółowe:**

- 1. Wzrost poziomu jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego.**
- 2. Poprawa warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.**
- 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.**
- 4. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.**

Kierunki działań, które należy podjąć, aby osiągnąć powyższe cele i przynieść pozytywne efekty to:

- a) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- b) aktywna polityka senioralna,
- c) promocja postaw obywatelskich,
- d) poprawa poziomu bezpieczeństwa,
- e) integracja międzypokoleniowa,
- f) budowa i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,
- g) rozwój ekonomii społecznej,
- h) rozwój kształcenia zawodowego, z elementami przedsiębiorczości i mobilności zawodowej,
- i) przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem dziedziczonego ubóstwa,
- j) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin,
- k) rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- l) wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób bezrobotnych,
- m) wsparcie rodzin wieloprotymowych – rozwój systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego,
- n) poprawa warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym,
- o) rozwój infrastruktury liniowej (drogi),
- p) poprawa stanu powietrza atmosferycznego,
- q) poprawa jakości usług publicznych,
- r) przyjazne przestrzenie publiczne,
- s) wykorzystanie potencjału dziedzictwa materialno - kulturowego.

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:

1. Przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat realizacji przedsięwzięć w danym roku sprawozdawczym. Informacje są przekazywane przy zastosowaniu opracowanej karty monitoringowej, rozsyłanej do poszczególnych podmiotów raz do roku.
2. Ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno - gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana raz na 3 lata.

W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe – to 28 przedsięwzięć ;
- uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, ale są niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać – to 8 przedsięwzięć.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji zarówno projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 36 projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i spółdzielnie mieszkaniowe. Przedsięwzięcie nr 19 realizowane jest przez dwóch beneficjentów, co w rezultacie dało łącznie 37 projektów.

Rok 2018 był pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania programu i w zasadzie zaczęto realizować mniej niż połowę przedsięwzięć zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2019 roku przedsięwzięcia z Lokalnego Programu rewitalizacji były kontynuowane. W latach 2020-2022 część przedsięwzięć zostało zrealizowanych natomiast pozostała część jest kontynuowana lub odstąpiono od realizacji projektów.

Raport przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych, których stopień realizacji został podzielony na kilka kategorii:

- **zrealizowane** – projekty, które zostały zakończone,
- **w trakcie realizacji** – projekty, które są realizowane (w tym także projekty o charakterze ciągłym),
- **planowane do realizacji** – przedsięwzięcia, które planuje się zacząć realizować w 2023 roku,
- **nie planuje się realizacji w 2023 r.** – przedsięwzięcia, których nie planuje się zacząć realizować w bieżącym roku,
- **odstąpiono od realizacji projektu** – przedsięwzięcia, do których realizacji nie doszło, bądź wykonano tylko dokumentację, a następnie zaniechano ich realizacji),
- **brak danych za 2022 r.** – przedsięwzięcia, odnośnie których podmioty biorące udział w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie dostarczyły danych o realizowanych przedsięwzięciach (nie złożyły karty monitoringowej).

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2022 zebrano przy wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 - 2023” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Od jednego podmiotu nie otrzymano odpowiedzi.

Uzyskane dane zostały przedstawione poniżej.

# Przedsięwzięcia podstawowe

## 1. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społecznej (przedsięwzięcie nr 1)

**Podmiot zgłaszający:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski

**Realizujący zadanie:** Bielski Dom Kultury

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

### Zakres działań:

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone są w dwóch niezależnych etapach:
  - etap I — budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz”;
  - etap II — rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury;
- zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” wraz z budową parkingów;
- wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych — „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu.

### Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji

17 500 000 zł, w tym:

- kwota wydatków własnych – 200 000 zł;
- środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - 14 875 000 zł;
- Budżet Miasta – 2 425 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

W ramach projektu zrealizowane zostały prace budowlane w tym:

- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone są w dwóch niezależnych etapach:
  - etap I— budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz”;
  - etap II — rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury;
- zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” - budowa parkingów;

- wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych – „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu.

W 2020 zakończono prace budowlane, wykonano dostawy i montaż wyposażenia Bielskiego Domu Kultury. Zagospodarowany został również teren przy Bielskim Domu Kultury. Wykonano małą architekturę na skwerze Izabeli Branickiej.

**Został zaktualizowany budżet:** 25 312 990,56 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 5 837 166,51 zł
- środki budżetu państwa - 833 880,91 zł,
- środki własne – 17 141 943,14 zł,
- innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 500 000,00 zł.

Budynek Bielskiego Domu Kultury i jego otoczenie po rewitalizacji stał się:

- nowoczesną placówką kulturalną, centrum życia kulturalnego i społecznego miasta Bielsk Podlaski, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu, otwartym przede wszystkim dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, w tym wyznaczonego do rewitalizacji, zwłaszcza podobszaru „Śródmieścia” w którym się znajduje;
- placówką o zdecydowanie bogatszej ofercie i dostępności dla mieszkańców, służącą rozwojowi Miasta Bielsk Podlaski gwarantująca poprawę warunków życia jej mieszkańców;
- ośrodkiem aktywnym w życiu społecznym Miasta Bielsk Podlaski;
- placówką wpływającą zdecydowanie na poprawę estetyki przestrzennej „Śródmieścia”;
- obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby te są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, dlatego też konieczne jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Stworzenie nowej bazy technicznej obiektu i jego otoczenia umożliwi zaofiarowanie przez Bielski Dom Kultury mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom z najuboższych rodzin, dotkniętych problemami społecznymi, typu alkoholizm, narkomania) zdecydowanie szerszej oferty kulturalnej, edukacyjnej. Stworzy również warunki do rozwoju inicjatyw oddolnych, jakimi są organizacje pozarządowe.

## **2. Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 2)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

Budowa obiektu przy ul. Poświętnej z przeznaczeniem na: prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, wsparciu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

15 000 000 zł w tym:

- środki prywatne - 750 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 14 250 000 zł.

### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji:**

- **przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.**
- **nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.**

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2018 r.

Brak informacji o realizacji projektu w latach 2019 – 2021.

Na lata 2019 – 2020 planowana była budowa obiektu z przeznaczeniem na:

- prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej;
- wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i wsparcie tych rodzin (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej);
- utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej;
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

### **Został zaktualizowany budżet: 20 000 000 zł w tym:**

- środki własne 1 000 000 zł
- środki zewnętrzne 19 000 000 zł

### **Zaktualizowano źródła finansowania przedsięwzięcia:**

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

### **Zaktualizowano lata realizacji przedsięwzięcia: 2023-2030**



**3. Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu (przedsięwzięcie nr 3)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- przebudowa byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nadanie mu nowej funkcji społecznej;
- adaptacja pomieszczeń do wymagań Środowiskowego Domu Samopomocy- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

2 000 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 100 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 900 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji :**

- przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.
- nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.

**4. Przystosowanie budynku przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (przedsięwzięcie nr 4)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- budowa dwukondygnacyjnego budynku z częścią basenową;
- zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z budową nowoczesnego placu zabaw.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

6 000 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 200 000 zł;
- środki prywatne - 10 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5 700 000 zł;
- inne źródła - 90 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji.**

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.

W 2022 roku otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 350 000 zł na realizację zadania. Przygotowywano dokumenty do procedury przetargowej.

**Został zaktualizowany budżet:** 11 000 000 zł

- środki własne 1 650 000 zł
- środki zewnętrzne 9 350 000 zł

**Planowane do realizacji:**

Zakres inwestycji, to przebudowa istniejącego budynku przedszkola oraz budowa nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym, winda, gabinety terapii indywidualnej sala wielofunkcyjna, toalety, pokój dla służb medycznych, pomieszczenia organizacyjno-techniczne i administracyjne. Projekt przewiduje także wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy. Zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół budynku (m.in.: ciąg jezdny, parkingi, wiata na kontenery, wiata na rowery, plac zabaw). Miasto na ww. zakres posiada dokumentację projektową, uzyskano też pozwolenie na budowę. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie obiektu, m.in. wyposażenie specjalistyczno-rehabilitacyjne, pomieszczeń biurowych i sal oraz części basenowej.

14 marca 2023 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

**5. Ku lepszej przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła II (przedsięwzięcie nr 5)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- remont trzech budynków z zasobu komunalnego Miasta (ocieplenie budynków i zagospodarowanie terenu – oświetlenie i parkingi);
- budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu;
- aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla;
- budowa boiska ze sztuczną murawą.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

6 000 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 200 000 zł;
- środki prywatne - 10 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5 700 000 zł;
- inne źródła - 90 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 roku.**

Przedsięwzięcie nie było realizowane w latach 2019 - 2022.

**6. Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika (przedsięwzięcie nr 7)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Powiat Bielski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2022 r.

**Zakres działań:**

- powstanie sali gimnastycznej o wymiarach 18x36 m;
- wykonanie nadbudowy o wymiarach 18,9x15 m na cele dydaktyczno-kulturalne z przebudowy łącznika między budynkiem szkoły, a salą sportową;
- przebudowa dziedzińca szkoły o pow. 800 m<sup>2</sup> (w części wspólnej II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza i Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza) i adaptacja na cele kulturalno-sportowe i rekreacyjne.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

5 200 000 zł w tym:

- Starostwo Powiatowe - 260 000 zł;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - 520 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 4 420 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

Zakończenie prac 30.11.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie 12.01.2023 r.

**W ramach projektu zrealizowano i wykonano:**

- nowe przyłącze kablowe elektroenergetyczne;
- roboty rozbiórkowe części obiektów istniejących przewidzianych do przebudowy;
- przebudowano sieci teletechniczne;
- prace budowlano-montażowe stanu otwartego budynku hali sportowej.
- prace związane z wykończeniem pozostałych prac budowlano-montażowych wraz z wykończeniem wewnętrznym oraz wyposażeniem tj. między innymi: montaż drabinek, tablic informacyjnych i innego osprzętu niezbędnego do użytkowania hali sportowej.

**Dotychczas poniesione wydatki:**

5 415 187 zł

**Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia:**

lata 2018 - 2022.

**Zaktualizowano również budżet przedsięwzięcia:**

- ogółem - 5 415 187 zł;
- środki własne - 2 915 718 zł;
- środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 499 469 zł.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

Hala sportowa przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia zajęć szkolnych z wychowania fizycznego. Zakłada się również wykorzystanie obiektu do zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkolnych sekcjach i uczniowskich klubach sportowych z terenu Bielska Podlaskiego. Realizacja założeń programowych wymagała zaprojektowania hali sportowej z areną odpowiednią dla pełnowymiarowego boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa wraz z zapleczem socjalno-magazynowym. Obiekt jest funkcjonalnie i komunikacyjnie połączony z budynkiem liceum.

Efektami działań są:

**1. Boiska pełnowymiarowe:**

- boisko do koszykówki – 15,0 x 28,0 m
- boisko do koszykówki – 9,0 x 18,0 m
- boisko do tenisa – 23,77 x 10,97 m

**2. Boiska treningowe:**

- boisko do koszykówki – 2 poprzeczne
- boisko do piłki ręcznej

**7. Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego (przedsięwzięcie nr 8)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem

Wolontariuszy „W jedną stronę”. Klub w 2018r. odstąpił od realizacji przedsięwzięcia.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2019 r.

**Zakres działań:**

- 3 półroczne cykle spotkań (2 razy w tygodniu po 2 godziny) przewodnika z osobami starszymi;
- w jednej turze 10 przewodników zajmuje się 30 seniorami;
- kreatywna organizacja czasu mieszkańcom miasta 65+, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

120 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 18 000 zł;
- Europejski Fundusz Społeczny - 102 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – odstąpiono od realizacji projektu.**

**8. Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 9)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2019 r.

**Zakres działań:**

Usługi społeczne (praca socjalna, wsparcie psychologa, wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej, posiłki w formie cateringu w weekendy) oraz zdrowotne (wsparcie pielęgniarki, rehabilitacja, poradnictwo dietetyczne, zajęcia fizyczne służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia) dla 40 osób z niepełnosprawnościami oraz dla 40 osób starszych, niesamodzielnych.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

1 000 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 50 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 950 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do**

### **informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji.**

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych i w rodzinach w roku 2022 były świadczone na rzecz 93 osób. Usługi opiekuńcze były świadczone przez 15 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W roku 2022 wypracowanych zostało 19 718 godzin usług opiekuńczych.

### **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Osoby niesamodzielne, chore i niepełnosprawne, samotne i w rodzinach były obejmowane usługami opiekuńczymi w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb, według stanu zdrowia i możliwości kadrowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

- 522 526,70 zł – środki ogółem, w tym w ramach programu;
- 101 186,67 zł - opieka 75+.

### **Dotychczas poniesione wydatki to:**

- 2 973 087,30 zł - środki ogółem, w tym w ramach programu,
- 324 211,00 zł - opieka 75+.

### **Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

2 793 087,30 zł, w tym:

- środki własne - 2 468 876,30 zł;
- środki zewnętrzne - 324 211,00 zł (Opieka 75+).

### **Planowane do realizacji:**

W dalszym ciągu będą świadczone usługi opiekuńcze na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. W ramach programu Opieka 75+ miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie zadania dla osób spełniających kryteria programu.

## **9. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych zamieszkałych w mieście Bielsk Podlaski, w szczególności na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze (przedsięwzięcie nr 12)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta Bielsk Podlaski i pracodawcami.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2019 r.

### **Zakres działań:**

- przygotowanie i realizacja programu Aktywizacja i Integracja;
- objęcie 20 uczestników (bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) programu działaniami w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w ramach prac

społecznych (opiekunka, pomoc administracyjna, prace remontowo-budowlane), realizowanych przez Miasto Bielsk Podlaski przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu**

##### **Rewitalizacji:**

50 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 20 000 zł;
- inne źródła - 30 000 zł.

#### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji:**

- przedsięwzięcie nie było realizowane w latach 2019-2022
- nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.

### **10. Ośrodek terapii i rehabilitacji (przedsięwzięcie nr 13)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja”.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

##### **Zakres działań:**

- naprawa istniejącego sprzętu do rehabilitacji;
- zakup nowego sprzętu;
- świadczenie usług rehabilitacyjnych;
- prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora.

#### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu**

##### **Rewitalizacji:**

250 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 10 000 zł;
- środki prywatne – 12 500 zł;
- inne źródła (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - 227 500 zł.

#### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - zadanie w trakcie realizacji**

Brak kart monitoringowych za 2020 i 2021 r.

Ośrodek został zlokalizowany w budynku Pływalni Miejskiej Wodnik, tam prowadzona jest część rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych. Ośrodek rokrocznie doposażany jest w sprzęt w zależności od pozyskanych środków.

W roku 2022 zakupiono fotel rehabilitacyjny.

**Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

15 000,00 zł, w tym:

- PERON 12 000 zł
- darowizny 1 400 zł
- środki własne 1 600 zł

**Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

15 000,00 zł, w tym:

- środki własne 1 600 zł
- środki zewnętrzne 13 400 zł

Realizacja zadania zależy od możliwości pozyskania środków finansowych.

**11. Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 14)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. **Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** styczeń 2018 – grudzień 2018 r.

**Zakres działań:**

Objęcie wsparciem asystenta rodziny osób i rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i problemowych, pomoc w najprostszych czynnościach życiowych, gospodarowaniu budżetem domowym, opiece nad dziećmi.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

250 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 12 500 zł;
- Europejski Fundusz Społeczny - 237 500 zł.

**Wydłużono realizację projektu do 31.12.2023 r.**

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji.**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzuje w sposób jednoznaczny, kiedy rodzinie może być przyznany asystent rodziny. Dzieje się tak w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na



zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. W roku 2022 pracownicy socjalni przeprowadzili 5 wywiadów środowiskowych i po analizie sytuacji wnioskowali, aby tym rodzinom przyznać asystenta rodziny. Jedna sprawa wpłynęła z innego ośrodka, a rodzina była zobowiązana sędownie do współpracy z asystentem rodziny (po dwóch miesiącach rodzina opuściła nasze miasto).

W roku 2022 asystenturą rodzinną przez 2 asystentów rodziny objęte były łącznie 24 rodziny, w tym 63 dzieci. 6 rodzin jest zobowiązanych przez sąd rodzinny do współpracy z asystentem rodziny.

#### **Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

125 508,94 zł, w tym:

- 6 000,00 zł w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022.

#### **Wydatki poniesione od początku realizacji projektu:**

537 215,94 zł środki ogółem, w tym:

- 75 157,25 zł (dotacja z budżetu państwa) w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022”.

#### **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Rodziny z dziećmi przeżywające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wspierane były przez asystenta rodziny w celu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, na pełny etat w zadaniowym czasie pracy.

#### **Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

- ogółem - 537 215,94 zł;
- środki własne - 462 058,69 zł;
- środki zewnętrzne - 75 157,25 zł.

#### **Planowane do realizacji:**

W dalszym ciągu zatrudnionych będzie 2 asystentów rodziny. Maksymalna ilość rodzin objętych asystenturą wynosi 15. W ramach programów asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie zadania związanego z zatrudnieniem asystentów rodziny.

## **12. Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych) (przedsięwzięcie nr 15)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Klub Wolontariuszy „W jedną stronę” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bielskim Domem Kultury.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2020 r.

### **Zakres działań:**

- zebranie informacji o potrzebach edukacyjnych w rodzinach objętych opieką asystentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- wybór chętnych wolontariuszy do udzielania korepetycji wśród młodzieży z Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” i organizacja szkolenia „Jak pomóc innym kolegom odnaleźć się w środowisku szkolnym?”;
- 2-godzinne spotkania wolontariuszy z podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (cele edukacyjne oraz wspólne spędzanie wolnego czasu).

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

15 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 13 000 zł;
- środki własne - 2 000 zł.

### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – odstąpiono od realizacji projektu**

Podanym powodem odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie wieku uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” na skutek likwidacji gimnazjów.

## **13. Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (przedsięwzięcie nr 16)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

- remont i modernizacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A;
- zakup sprzętu szkoleniowego;
- zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, warsztaty, szkolenia.

## **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

200 000 zł w tym:

- Budżet Miasta - 180 000 zł;
- inne źródła - 20 000 zł.

## **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji**

Brak kart monitoringowych za lata 2019 - 2021 r.

W 2018 rok zakupiono materiały do remontu łazienek w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A. Prace remontowe zostały przeprowadzone na początku 2019 r. przy wkładzie osobowym pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.

## **Zakres wykonanych działań w 2022 r.:**

Działania wykonane w roku 2022 to pozyskanie dotacji na realizację zadania publicznego w ramach którego terapeuta uzależnień prowadził wykłady oraz warsztaty dla grupy około 10 osób.

## **Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

3 120 zł, w tym:

- 120 zł środki własne
- 3 000 zł dotacja przyznana przez Urząd Miasta

## **Wydatki poniesione ogółem:**

Okolo 50 000 zł, w tym:

- 45 000 zł środki przyznane przez Urząd Miasta;
- 5 000 zł środki własne.

## **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Osoby zainteresowane (około 10 osób) mogły uczestniczyć w wykładach i warsztatach dotyczących problemu uzależnienia od alkoholu i sposobów radzenia sobie z nim. Pomieszczenia klubu udostępnione przez Urząd Miasta służą jako miejsce spotkań grup AA, Al.-Anon oraz DDA. Dotyczy to grupy około 40 osób.

## **Planowane do realizacji:**

Na rok 2023 Stowarzyszenie Abstynentów Promień złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” i ma zamiar przeznaczyć na ten cel kwotę 13 670 zł, a w tym 12 000 zł pozyskanych z dotacji przyznanej przez Urząd Miasta i 1 670 zł środków własnych. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zobowiązało się między innymi do:

- organizacji wykładów i warsztatów prowadzonych przez terapeutę uzależnień;
- umożliwienia konsultacji indywidualnych z terapeutą uzależnień;
- organizacji spotkań integracyjnych dla członków stowarzyszenia i ich rodzin;
- wysłania delegatów na szkolenie oraz ogólnopolską konferencję stowarzyszeń abstynenckich.

Stowarzyszenie Abstynentów Promień prowadzi działalność mającą na celu promowanie trzeźwego stylu życia i pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową. Pomieszczenia udostępnione przez Urząd Miasta bardzo pomagają w realizacji celu. Bez nich nie byłoby to możliwe. W prognozowanych rezultatach przedsięwzięcia nr 16 znajduje się wzmianka na temat remontu i modernizacji lokalu. Pomieszczenia na pewno wymagają odświeżenia, a pomoce dydaktyczne wymiany.

#### **14. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (przedsięwzięcie nr 17)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- budowa sieci ciepłowniczej i zainstalowanie węzłów cieplnych w obiektach z indywidualnymi źródłami ciepła.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

2 000 000 zł środki własne.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji**

**Zakres wykonanych działań:**

Rozbudowa preizolowanej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ulicach Krynicznej, Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Mickiewicza.

**W roku 2022 zostało wykonane:**

- zainstalowanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 4;
- zainstalowanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 5;

- zainstalowanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 9.

**Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

47 737,00 zł środki własne.

**Wydatki poniesione od początku realizacji projektu:**

1 890 089,00 zł środki własne.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

- poprawa jakości powietrza;
- wzrost liczby ludności korzystających z ciepła systemowego;
- ograniczenie niskiej emisji;
- poprawa efektywności energetycznej.

**Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

2 250 000 zł, w tym:

- środki własne - 2 250 000 zł

**Planowane do realizacji:**

- budowa przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku przy ul. Mickiewicza 31 wraz z zainstalowaniem jedno-funkcyjnego węzła cieplnego;
- budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo usługowego przy ul. Kazimierzowskiej 6 wraz z zainstalowaniem jedno-funkcyjnego węzła cieplnego.

**15. Remont zespołu poklasztornego Karmelitów (przedsięwzięcie nr 18)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- zadania remontowo – konserwatorskie (nowe tynki zewnętrzne budynku zespołu poklasztornego, wraz z elementami dekoracyjnymi, tynki renowacyjne wewnętrzne łącznika i 2 wieżyczek, remont sali widowiskowej, tynki renowacyjne na kościele Parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel);
- wymiana nawierzchni dwóch dziedzińców;
- przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

4 500 000 zł, w tym:

- 2 500 000 zł – remont budynków i placów poklasztornych;
- 350 000 zł – remont 2 wieżyczek i wyposażenie: gabloty;
- 1 500 000 zł – remont kościoła parafialnego;
- 150 000 zł – system antywłamaniowy i monitoring.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2021r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - zadanie w trakcie realizacji.**

**W roku 2022 zostało wykonane:**

- uzupełnienie i naprawa tynków renowacyjnych na kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel wchodzącym w skład zespołu poklasztorowego,
- wykonanie remontu sali widowiskowej w zespole poklasztorowym – remont podłogi,
- wykonanie podłóg w 2 salach przedszkolnych w zespole poklasztorowym,
- malowanie ogrodzenia wokół kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel wchodzącym w skład zespołu poklasztorowego.

**Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku:**

160 000,00 zł środki własne.

**Wydatki poniesione ogółem od 2017 r.**

1 006 535 zł, w tym:

- dotacja z Instytutu Pamięci Narodowej - 254 611 zł;
- środki własne - 751 924 zł.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

Działania prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwiązania zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji problemów poprzez:

- poszerzenie zakresu dostępnych usług wraz z poprawą ich jakości poprzez remont i przystosowanie istniejącego obiektu zabytkowego na cele kulturalne i społeczne (m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katolickie Przedszkole Niepubliczne Karmelki);
- zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego zabytkowego zespołu poklasztorowego - poprawa oferty usług;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych;
- poprawę aktywizacji społecznej, pobudzenie aktywności lokalnej, ochronę dziedzictwa kulturowego, poprawę estetyki przestrzeni publicznej - wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych;
- wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych w zabytkowym zespole poklasztorowym i tworzenie miejsca spotkań, integracji wielopokoleniowej mieszkańców.

**Planowane do realizacji:**

Ze względu na wysoki koszt realizacyjny inwestycji zadanie zostało podzielone na etapy, które obejmują zadania:

1. Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap III „małe patio”.

Zadanie obejmuje kontynuację prac remontowych rozpoczętych w 2013r. i realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych. Etap III obejmuje prace remontowo konserwatorskie polegające na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach budynku poklasztornego użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i przedszkole „Karmelki” od strony małego patio użytkowanego jako część rekreacyjna przez uczestników warsztatów jak i przez przedszkolaków. Prace będą polegały na wykonaniu tynków renowacyjnych na powierzchni około 500m<sup>2</sup> ścian.

Przewidywana wartość inwestycji — 585 945 ,06 zł w tym:

- środki własne 11 718,90 zł
- wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 574 226,16 zł

2. Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap IV „duże patio”. Zadanie polega na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach

wraz z elementami dekoracyjnymi w postaci gzymsów i listew. Zakres prac to wykonanie tynków na powierzchni około 520m<sup>2</sup> na ścianach budynku poklasztornego użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i przedszkole „Karmelki” od strony „dużego patio” użytkowanego jako część rekreacyjna. Działania w ramach projektu przyczynia się do lepszej ochrony zabytkowego obiektu. Spękane i niszczące elewacje zewnętrzne zespołu poklasztornego zostaną odrestaurowane i pomalowane, w taki sposób aby na długie lata zachowały swoją strukturę a obiekt mógł służyć społeczności lokalnej.

Przewidywana wartość inwestycji - 721 163,88 w tym:

- środki własne 14 423,28 zł
- wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 706 740,60 zł

3. Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap V „Dwie wieże” Etap V obejmuje prace remontowo konserwatorskie polegające na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach zewnętrznych i 2 wieżach poklasztornych planowanych do użytkowanego muzeum historii zespołu poklasztornego. Prace będą polegały na wykonaniu tynków renowacyjnych na powierzchni około 690m<sup>2</sup> ścian.

Przewidywana wartość inwestycji - 795 671,74 w tym:

- środki własne 15 913,44 zł
- wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 779 758,30 zł

## 16. Przyjazne przestrzenie publiczne (przedsięwzięcie nr 19)

**a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

- wykonanie napowietrznej siłowni przy ul. Białowieskiej, zagospodarowanie terenu, doświetlenie obiektu, instalacja monitoringu obiektu i części parkingu.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

40 000 zł w tym:

- środki prywatne – 20 000 zł;
- Europejski Fundusz Społeczny – 20 000 zł

### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie zostało zrealizowane**

Budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu zostało zrealizowane w 2018 roku.

### **Aktualizacji względem zapisu w Lokalnym Programie Rewitalizacji uległy:**

- nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni osiedlowej;
- zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana kotłów na produkcję energii cieplnej z węglowych na opalanie zrębkami;
- lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Białowieska 111 J.

W miejscu placu zabaw zostały zamontowane cztery podwójne pylony z urządzeniami do ćwiczeń. Plac utwardzono kostką typu polbruk.

### **Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

28 801,24 zł – środki własne.

### **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Poprawa infrastruktury oraz dostęp dla młodzieży i dorosłych mieszkańców nie tylko z osiedla do nowych form rekreacyjnych.

**b) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie przy ul. 11 Listopada.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.



**Zakres działań:**

- utworzenie parków rozrywki na ul. Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Żeromskiego: placu zabaw dla najmłodszych, zewnętrznej siłowni dla młodzieży i osób dorosłych, postawienie ławek dla osób starszych, ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

300 000 zł w tym:

- środki prywatne – 150 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 150 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - zadanie zostało zrealizowane****Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia:**

184 672,20 zł - środki własne.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

place zabaw, siłownie i wieża linowa wybudowane z własnych środków finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2018-2019

- Sienkiewicza 7A-9A - plac zabaw dla dzieci – wartość 22 988,70 zł
- Jagiellońska 3A-5A - plac zabaw dla dzieci – wartość 30 811,50 zł
- Żeromskiego 11A - plac zabaw dla dzieci – wartość 54 181,50 zł
- Sienkiewicza – siłownia – wartość 18 204,00 zł
- Jagiellońska 9A (przy górcie) – siłownia – wartość 30 996,00 zł
- Jagiellońska 9A (przy górcie) – wieża linowa – wartość 27 490,50 zł

**17. Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet (przedsięwzięcie nr 20)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski w partnerstwie z Bielskim Domem Kultury i organizacją pozarządową.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;
- nabycie pewności siebie i niwelacja syndromu ofiary;
- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących,
- budowanie świadomości i utrzymywania bezpiecznego dystansu,
- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

20 000 zł w tym:

- Budżet Miasta – 16 000 zł;
- inne źródła – 4 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie zostało zrealizowane.**

Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna, przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Policji. Założenie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zrealizowane, aczkolwiek będzie on również kontynuowany w latach kolejnych.

Aktualizacji uległy:

- nazwa przedsięwzięcia: Organizacja kursu samoobrony dla kobiet;
- podmiot zgłaszający/realizujący przedsięwzięcie: Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna;
- źródła finansowania: dotacja Starostwa Powiatowego oraz środki własne stowarzyszenia.

Kurs odbył się w 2 etapach: w dniach 13 i 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Bielskiego Domu Kultury, po 2 godziny każdy. Szkolenie z zakresu samoobrony były prowadzone przez panią Annę Mortel – policjantkę, instruktora.

**Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

1 250,00 zł, w tym:

- środki własne – 750 zł;
- dotacja Starostwa Powiatowego – 500 zł.

**18. Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 21)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- rewitalizacja Parku Królowej Heleny położonego przy ul. Kopernika oraz Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, położonego przy ul. Białowieskiej (uporządkowanie zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń, wzniesienie amfiteatru miejskiego, wykonanie elementów małej architektury, remont elewacji budynku toalety publicznej, remont mostu pieszego, alejek parkowych, budowa ścieżki rowerowej, etc.)

## **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

5 000 000 zł (amfiteatr – 3 000 000 zł, zagospodarowanie zieleni – 2 000 000 zł) w tym:

- budżet Miasta - 250 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 4 750 000 zł.

## **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji (zostało częściowo zrealizowane).**

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W dniu 20.11.2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W dniu 24.06.2021 r. zakończona została rzeczowa realizacja Projektu, w ramach którego: dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin, założono dwie łąki kwietne, wykonano dwa stawy, dokonano konserwacji stawu i cieków wodnych, wykonano pomost drewniany, wykonano utwardzenia terenu (alejki), wykonano oświetlenie parkowe, wykonano boisko trawiaste oraz plac zabaw, ustawiono kosze na śmieci, ławki, oraz tablice informujące o gatunkach nasadzonych roślin. Prace objęły następujące lokalizacje:

- Park Królowej Heleny;
- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski;
- Park przy ul. Jagiellońskiej;
- Park przy ul. Sosnowej;
- Park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej;
- Park przy ul. Reja.

Działania objęte projektem pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” doprowadziły do zagospodarowania czterech nowych terenów zieleni oraz częściowego zagospodarowania terenu Parku Królowej Heleny i Parku Aleksandra Jagiellończyka. Zagospodarowanie pozostałej powierzchni dwóch parków położonych między ul. Białowieska a ul. Kopernika, tj. Parku Królowej Heleny i Parku Aleksandra Jagiellończyka, będzie kontynuowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W roku 2021 wykonywano prace związane z nasadzeniami i infrastrukturą dodatkową oraz małą architekturą głównie na terenie przy ul. Jagiellońskiej.

## **Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

2 661 491,98 zł w tym:

- dofinansowanie (Fundusz Spójności) – 1 781 696,90 zł;
- środki własne – 879 795,08 zł.

## **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Realizacja zadania „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości środowiska naturalnego i

poprawę jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności osób starszych, poziomu integracji międzypokoleniowej, wzrostu jakości przestrzeni publicznej.

**Zaktualizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia:**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zmienił się ze względu na objęcie projektem pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” dodatkowych czterech nowych terenów zieleni.

Przedsięwzięciem objęte zostały cztery dodatkowe nowe tereny zieleni:

- adres: teren przy ul. Jagiellońskiej - działki o nr geod.: 2757/4, 2759, 2761;
- adres: teren przy ul. Sosnowej - działka nr geod. 472;
- adres: teren przy ul. Studziwodzka/Strzelnicza - działka nr geod. 3652/51;
- adres: teren przy ul. Reja - działka nr geod. 4392.

**Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

5 661 491,98 zł, w tym:

- środki własne - 1 029 795,08 zł;
- środki zewnętrzne - 4 631 696,90 zł.

Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia :

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego;
- Budżet Miasta.

Zadanie będzie kontynuowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**19. „Scena” przy bibliotece (przedsięwzięcie nr 22)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z: Fundacją Teatr Czrevo i Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- przygotowywanie profesjonalnych spektakli teatralnych;
- edukacja w zakresie kultury i analizy dzieł artystycznych w formie warsztatów i gier edukacyjnych.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu**

**Rewitalizacji:**

150 000 zł - planuje się pozyskanie funduszy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – planowane do realizacji**

Poszukiwanie wykonawcy usługi przeprowadzenia warsztatów i pracy nad spektaklem, czyli specjalisty instruktora teatralnego lub firmy mogącej współpracować z biblioteką w zakresie przeprowadzenia działań zaplanowanych w przedsięwzięciu. Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych z projektów skierowanych do instytucji kultury na realizację działań teatralnych.

**20. Klub filmowy (przedsięwzięcie nr 23)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

zainaugurowanie cyklu projekcji filmowych, połączonych ze spotkaniami z twórcą oraz krótką prelekcją.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

60 000 zł – środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta – 10 000 zł;
- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 45 000 zł;
- środki własne – 5 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – odstąpiono od realizacji projektu w 2020 roku.**

**21. Czytelnia w plenerze (przedsięwzięcie nr 24)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miejska Biblioteka Publiczna.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

organizacja przenośnych stanowisk czytelniczych, które wpisywałyby się w kalendarz imprez realizowanych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

10 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

Zagospodarowanie balkonu budynku biblioteki do użytkowania przez mieszkańców.

**W roku 2021 wykonywano następujące prace:**

- zagospodarowano balkon małą infrastrukturą ogrodową (donice, skrzynki, meble ogrodowe);
- przeprowadzono nasadzenia roślin wieloletnich i jednorocznych, wykonano warzywnik i kącik ziołowy przy pomocy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bielska Podlaskiego;
- zrealizowano warsztaty garncarskie dla dzieci oraz wykorzystano przestrzeń czytelni do realizacji projektu „Z książką przez życie”.

**W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości:**

2 918,92 zł grant finansowy z projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam-eko” Fundacji Santander.

**Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

6 427,42 zł grant finansowy z projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam-eko” Fundacji Santander.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta. Promocja wartości ekologicznych i rozwijających kulturalnie poprzez promocję czasopism i księgozbioru biblioteki.

**Zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia:**

"Zielona Czytelnia-czytelnia na balkonie"

**Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia:**

6 427,42 zł, w tym:

- środki własne - 0 zł;
- środki zewnętrzne - 6 427,42 zł.

## **22. Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców (z osiedla POM) (przedsięwzięcie nr 29)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

prowadzenie całorocznych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz punktu wsparcia dla rodziców – mieszkańców osiedla POM.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

150 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 135 000 zł;
- środki własne - 15 000 zł.

### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – brak danych za 2022 r.**

Brak karty monitoringowej w latach 2019 - 2022 r.

Zajęcia w 2018 r. realizowane były w przedziale czasowym 15 luty – 15 grudnia, w poniedziałki, środy i piątki po 3 godziny, w soboty po 6 godzin. Każdorazowo uczestniczyło w nich około 40 dzieci i młodzieży i zamiennie 20 – 30 osób dorosłych. Odbyło się również kilkadziesiąt spotkań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i z dziedziny przeciwdziałania agresji i przemocy.

Wydatki poniesione w 2018 r.:

- środki z Budżetu Miasta (w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 18 000 zł;
- środki własne 3 317,91 zł – środki własne.

### **23. Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców (przedsięwzięcie nr 30)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

#### **Zakres działań:**

- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza z obszaru rewitalizacji;
- przeszkolenie rodziców uczniów w celu wspierania działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie, podnoszeniu umiejętności wychowawczych, a także zdobyciu wiedzy gdzie szukać pomocy w przypadku stwierdzenia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi;
- szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

- Budżet Miasta - 90 000 zł.

## **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie jest w trakcie realizacji.**

W roku 2022 r. zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- 16 edycji rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programu profilaktycznego **„Poruszająca bajka o emocjach”** skierowanego do dzieci z bielskich **przedszkoli**. W programie wzięło udział około 400 dzieci;
- 13 edycji programu profilaktycznego **„Bezpieczna szkoła”** dla 236 uczniów bielskich **szkół podstawowych**. Programem objęto 67 uczniów **klas VII-VIII** Szkoły Podstawowej nr 2 kpt. Władysława Wysockiego, 64 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycecwicza, 75 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, 30 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów;
- 13 edycji programu profilaktycznego **„Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie”** dla bielskich **szkół podstawowych**. Programem objęto 113 uczniów klas **VII-VIII** Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycecwicza, 79 uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Łącznie wzięło udział 192 uczniów;
- 8 edycji programu profilaktycznego **„Potrafię być sobą”** dla 160 uczniów klas **VII-VIII Szkoły Podstawowej** nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim;
- 6 edycji programu profilaktycznego **„Odmów – nie bierz”** dla uczniów klas **I – III** **II Liceum** Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. W programie udział wzięło 121 uczniów;
- 15 edycji programu profilaktycznego **„Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie”**. Programem objęto 84 uczniów klas **III – IV Zespołu Szkół** nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim i 172 uczniów klas III – IV Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Łącznie 256 uczniów.

### **Dotychczas poniesione środki:**

**64 350 zł** – środki własne - wydatki na zakup poszczególnych programów profilaktycznych rozłożyły się następująco:

- „Poruszająca bajka o emocjach” – 10 400 zł
- „Bezpieczna szkoła” – 11 050 zł
- „Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie” – 11 050 zł (realizacja w szkołach podstawowych)



- „Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie” – 12 750 zł (realizacja w szkołach ponadpodstawowych)
- „Potrafię być sobą” – 6 800 zł
- „Odmów nie bierz” – 5 100 zł

W ramach powierzenia zadania publicznego dofinansowano realizację **programu** profilaktycznego **„Zwyciężaj w drodze do celu”**. Program przeprowadzono w trzech bielskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza, Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Programem objęto około 100 uczniów. Realizatorem programu było Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” z siedzibą w Szczecinku.

Dotychczas poniesione środki: 7 200 zł

### **Szkolenie dla rodziców**

W 2022 r. sfinansowano szkolenie dla rodziców pn. **„Moje dziecko online”**. W szkoleniu wzięło udział 35 rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim i 12 rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim; **Dotychczas poniesione środki: 3 000 zł** (środki własne)

### **Szkolenie dla nauczycieli**

W 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pn. **„Narkotyki – mity a rzeczywistość”**, w którym wzięło udział 18 nauczycieli.

Sfinansowano szkolenie dla przyszłych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego **„Przyjaciele Zippiego”**. W szkoleniu wzięło udział 2 nauczycieli z Przedszkola nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim, 2 nauczycieli z Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. Łącznie przeszkolono 5 nauczycieli.

Ponadto sfinansowano udział w szkoleniu nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - przyszłego realizatora rekomendowanego programu profilaktycznego **„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”**.

### **Dotychczas poniesione środki:**

**6 100 zł** – środki własne - wydatki na zakup poszczególnych szkoleń rozłożyły się następująco:

- „Narkotyki – mity a rzeczywistość” – 2 500 zł
- „Przyjaciele Zippiego” – 3 000 zł
- „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”- 600 zł

## **24. Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieście) (przedsięwzięcie nr 31)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

wyremontowanie, doposażenie i przystosowanie do potrzeb dzieci i młodzieży ze Śródmieścia budynku przy ul. Kościelnej 4, przeznaczonego na działalność świetlicy.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

150 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 107 500 zł;
- inne źródła - 20 000 zł;
- środki prywatne - 22 500 zł.

### **Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji:**

- przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.
- nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.

Brak kart monitoringowych za lata 2019 – 2021.

Świetlica Caritas funkcjonowała przez cały 2018 rok, poniedziałek – piątek 4 godziny dziennie. Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy codziennie otrzymywali ciepły posiłek, mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach oraz brania udziału w zajęciach pływackich.

### **Dotychczas poniesione wydatki:**

28 259,63 zł (źródła finansowania: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Kulczyk Foundation, środki własne).

### **Zaktualizowano źródła finansowania przedsięwzięcia:**

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

## **25. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 33)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- modernizacja indywidualnych i komunalnych źródeł ciepła – zastąpienie indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych źródłami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (pellet lub olej);
- uruchomienie pomiaru zanieczyszczeń w mieście;
- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego lub sodowego na energooszczędne w technologii LED;

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

6 700 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 335 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 6 365 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2019 roku. W ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, wykonano trzy zadania:

- montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – zamontowano 1574 lamp LED, 42 szafy sterujące oraz przygotowano system sterowania oświetlenia;
- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – wymieniono 70 pieców węglowych, w tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na pellet;
- systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – zakupiono i zamontowano 10 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z dostępem do aplikacji mobilnej. Za pośrednictwem strony internetowej miasta Mieszkańcy są informowani o aktualnych wynikach pomiarów.

Najważniejszymi efektami przeprowadzonego projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w 70 budynkach prywatnych objętych projektem oraz zwiększenie efektywności energetycznej ulicznego oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Inne korzystne rezultaty projektu to między innymi obniżenie kosztów utrzymania przedmiotowych budynków mieszkalnych oraz ulicznego oświetlenia, dzięki zmniejszeniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczeniu emisji pyłu PM10. Wdrożenie systemu monitorującego zanieczyszczenia powietrza umożliwiło dostosowanie aktywności fizycznej

mieszkańców do aktualnego stanu powietrza oraz podjęcie kolejnych działań wpływających na redukcję zanieczyszczeń w mieście.

II etap inwestycji zrealizowano na przełomie 2020 - 2021 r. W ramach zadania „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II” realizowanego w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II” zamontowano kolejnych 804 szt. lamp LED, 19 szt. szaf sterujących oraz rozbudowano system sterowania oświetlenia.

**Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

a) „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”

4 768 699,82 zł w tym:

- środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 726 376,15 zł;
- Budżet Państwa – 363 516,81 zł;

b) „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” 2020-2021;

1 701 519,20 w tym:

- środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 223 969,62 zł;
- Budżet Państwa – 163 198,21 zł.

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

Realizacja zadań „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” wpłynęły pozytywnie na:

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza;
- niższe zużycie energii elektrycznej,
- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji,
- poprawę efektywności energetycznej budynków objętych projektem,
- optymalne oświetlenie dróg i chodników,
- poprawę jakości życia mieszkańców,
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

**Zaktualizowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia:**

prognozowane produkty:

- liczba zlikwidowanych kotłów węglowych – 70 szt.;
- liczba punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza podłączonych do internetowego systemu informowania mieszkańców o poziomach pomiarów – 10 szt.;
- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego – 2 378 punktów świetlnych oraz 61 szt. szafek oświetleniowych.

**Zaktualizowano lata realizacji zadania:**

- na lata 2018 – 2021

**Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

6 470 219,02 zł, w tym:

- środki własne - 1 993 158,23 zł;
- środki zewnętrzne: 4 477 060,79 zł.

**Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia :**

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- Budżet Państwa;
- środki własne.

**26. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu (przedsięwzięcie nr 34)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

01.07.2018-31.12.2019r.

**Zakres działań:**

- uzyskanie stosownych pozwoleń na remont obiektu;
- realizacja rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku restauracji, wraz z zabudową części tarasowej i wykonanie wspólnego wejścia do sal bankietowych;
- uzyskanie pozwoleń na budowę nowych miejsc parkingowych.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

1 000 000 zł środki ogółem, w tym:

- środki własne - 150 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 850 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – nie planuje się realizacji do końca 2023 r.**

Poniesione wydatki:

9 299,00 zł – środki własne za podział i wycenę działki oraz wartość projektu budowlanego na utwardzenie zaplecza restauracji.

Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2025 – 2027 r.

Beneficjent 18 września 2020 otrzymał decyzję o warunkach zabudowy na działkę o nr geod. 1618/7 (aktualnie własność Urzędu Miasta). Po 31 marca 2022r. Spółdzielnia może występować o wykreślenie obciążenia hipotecznego (działka nr 1612/4). Następnie dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę oraz sfinalizowanie zamiany opisanych nieruchomości gruntowych.

## **27. Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego (przedsięwzięcie nr 35)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

- przebudowa skrzyżowań w centrum miasta – 2 szt. (ul. Mickiewicza z 11 Listopada i Poniatowskiego oraz ul. Poświętna, Kościuszki i Kościelna);
- przebudowa i budowa 9 parkingów – 172 nowych miejsc parkingowych;
- zakres działań: ul. Mickiewicza na odcinku Sienkiewicza – 11 Listopada.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

2 000 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 200 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 700 000 zł;
- inne źródła – 100 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – nie planuje się realizacji do końca 2023 r.**

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.

## **28. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wokół Bielskiego Domu Kultury (przedsięwzięcie nr 36)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2017 – 2023 r.

### **Zakres działań:**

- budowa 28 miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja;
- przebudowa chodników, renowacja i rekompozycja zieleńców, wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego przy ul. 3 Maja;
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. 3 Maja;
- uporządkowanie i zagospodarowanie skweru Izabeli Branickiej (nowe miejsca relaksu i wypoczynku mieszkańców miasta, zwłaszcza seniorów);
- renowacja i nadanie nowego wizerunku pomnikowi znajdującego się od strony ul. Mickiewicza.

### **Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

1 500 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 200 000 zł;

- środki prywatne - 25 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 275 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – przedsięwzięcie częściowo zrealizowane**

- przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.
- nie planuje się realizacji do końca 2023 r.

W 2017 roku przeprowadzono następujące działania, wpisujące się w zakres przedsięwzięcia:

a) Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja W ramach inwestycji wykonane zostały:

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 110 m,
- parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 30 miejsc postojowych,
- zieleńce.

Inwestycja została zakończona 8 grudnia 2017 r., a wartość robót budowlanych wyniosła 129 509 zł.

b) wybudowano oświetlenie w ul. 3 Maja. W ramach zadania wbudowano kabel o długości 454 m, ustawiono 21 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 41 opraw oświetleniowych w technologii LED. Wartość zadania wraz z dokumentacją projektową to 152 152 zł.

W 2021 r. w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne edukacyjne, społeczne”, wpisującego się w przedsięwzięcie nr 1, wybudowano wiatę oraz zamontowano ławki i stoły do gier zespołowych, a także wykonano siłownię na wolnym powietrzu. Informację na temat poniesionych kosztów posiada inwestor, którym jest Bielski Dom Kultury.

**Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

- środki własne 281 661 zł

**Rezultaty dotychczasowych działań:**

W znacznym stopniu uporządkowano ład komunikacyjny poprzez budowę w 2017 roku parkingów i oświetlenia w ul. 3 Maja. W 2022 r. nie prowadzono działań związanych z realizacją przedsięwzięcia.

## **Przedsięwzięcia uzupełniające**

**29. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – nadanie obiektowi sportowemu nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji ( przedsięwzięcie nr 6)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

przebudowa obiektów sportowych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: bieżni lekkoatletycznej, murawy stadionu piłkarskiego, budowa basenu z funkcją uzdatniania wody, boiska do gry w piłkę plażową.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

9 000 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta – 1 100 000 zł;
- środki prywatne - 50 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 7 650 000 zł;
- inne źródła – 200 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.)**

**oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie w trakcie realizacji.**

**Zakres działań:**

Miasto zmieniło zakres rzeczowy dotyczący boiska treningowego i rozszerzyło zakres rzeczowy przedsięwzięcia o zadanie, obejmujące swym zakresem boisko treningowe zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

**W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości:**

- środki własne 103 935 zł

**Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:**

- środki własne 103 935 zł



### **Rezultaty dotychczasowych działań:**

Dotychczasowe działania poczynione w ramach przedsięwzięcia nie umożliwiają jeszcze dokonania oceny wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. W wyniku jego realizacji powstanie ogólnodostępny obiekt, który będzie służył zarówno klubom sportowym, młodzieży szkolnej trenującej w zespołach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wydarzeniom sportowo-rekreacyjnym. Dzięki realizacji inwestycji trenerzy piłkarscy osiągną lepsze wyniki w szkoleniu młodej kadry piłkarskiej z terenu miasta i okolic. Dużym atutem przebudowanego boiska będzie sztuczna nawierzchnia oraz oświetlenie umożliwiające wydłużenie czasu korzystania z obiektu. Projekt przyczyni się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, propagowania zdrowego stylu życia, a także integracji społecznej, zarówno kulturowej jak i międzypokoleniowej. Z przebudowanej infrastruktury sportowej skorzystają dzieci, młodzież i dorośli w tym osoby niepełnosprawne z terenu miasta Bielsk Podlaski i jego okolic.

### **Zaktualizowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia:**

Miasto zmieniło zakres rzeczowy dotyczący boiska treningowego i rozszerzyło zakres przedsięwzięcia o zadanie, obejmujące swym zakresem boisko treningowe zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Zadanie swoim zakresem obejmuje:

- przebudowę boiska piłkarskiego treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię z trawy syntetycznej;
- wyposażenie boiska: bramki piłkarskie, chorągiewki, wiaty stadionowe systemowe (boksy zawodników rezerwy);
- budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, masztów oświetleniowych z oświetleniem LED;
- budowa instalacji zraszania nawierzchni boiska i drenażu boiska.

### **Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:**

17 601 635 zł, w tym:

- środki własne - 5 265 108 zł;
- środki zewnętrzne: 12 336 527 zł.

### **Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia :**

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 7 650 000 zł;
- Budżet Miasta - 5 265 108 zł
- Program Polski Ład - 4 436 527 zł
- Inne źródła - 200 000 zł
- Środki prywatne - 50 000 zł

W 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowano dokumentację projektową. W roku 2023 realizowane będą roboty budowlane.

### **30. Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób starszych i zależnych (przedsięwzięcie nr 10)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Kleszczelowskiej 1 po byłej szkole (prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne);
- dostosowanie pod kątem opieki nad osobami niepełnosprawnymi: powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego z pełnym wyposażeniem dla 37 pacjentów oraz zespół gabinetów lekarsko-konsultacyjnych;
- przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu (resuscytacja, pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych, etc.).

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

9 500 000 zł środki ogółem, w tym:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 1 900 000 zł;
- Fundusze norweskie - 7 600 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – odstąpiono od realizacji projektu w 2019 r.**

### **31. Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej (przedsięwzięcie nr 11)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- budowa obiektu przeznaczonego do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej na 120 łóżek, oraz zagospodarowanie terenu;
- zakup sprzętu i wyposażenia.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

15 000 000 zł środki ogółem, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 12 750 000 zł;
- inne źródła - 2 250 000 zł.

W 2019 roku budżet przedsięwzięcia został zaktualizowany:  
46 000 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.**

W 2020 r. zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji na 2023 – 2027 oraz budżet przedsięwzięcia (46 000 000 zł – środki zewnętrzne).

**Dotychczas poniesione wydatki:**

162 652,50 zł – środki własne, koszt sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania.

W 2023 r. zamierza się monitorować konkursy w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, w celu możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

**32. Przebudowa budynku handlowo – usługowego i adaptacja jego pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe (ul. Mickiewicza 124) (przedsięwzięcie nr 25)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- przebudowa budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, beneficjentów działań realizowanych przez organizacje pozarządowe;
- utworzenie miejsc parkingowych dla korzystających z obiektu.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

2 000 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 300 000 zł;
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 700 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do**

**informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – Nie planuje się realizacji zadania do końca 2023 r.**

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 r.

### **33. „Rodzina – inwestycja w przyszłość” (przedsięwzięcie nr 26)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Powiat bielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

prowadzenie usług społecznych na rzecz rozwoju rodzin (zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, terapia logopedyczna, wyjazdy na kolonie dla dzieci z pieczy zastępczej, grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, etc.).

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji**

516 445 zł środki ogółem, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 438 980 zł;
- inne źródła - 77 465 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – zadanie zostało zrealizowane.**

**W okresie 2018-2019r. zrealizowano:**

- a) usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin, w ramach których zrealizowano:
  - zajęcia socjoterapeutyczne , glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna, terapia poprzez teatr, terapia pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej;
  - wyjazd kolonie dzieci pozostających w pieczy zastępczej;
  - grupę wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;
  - warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców;
  - poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców, warsztaty z dietetykiem;
- b) szkolenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
- c) pracę socjalną.

**Dotychczas poniesione wydatki na realizację ww. celów:**

498 178 ,98 zł, w tym:

- środki własne - 50 000 zł;
- budżet Państwa - 24 726, 85 zł;

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 423 452, 13 zł.

**W roku 2019 został uaktualniony budżet przedsięwzięcia:**

498 178 ,98zł, w tym:

- środki własne - 50 000 zł;
- Budżet Państwa - 24 726, 85 zł;
- dofinansowanie z Europejski Fundusz Społeczny - 423 452, 13 zł.

**34. Centrum Integracji Społecznej (przedsięwzięcie nr 27)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja”.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- remont lokalu przy ul. Mickiewicza 124 wraz z adaptacją pomieszczeń;
- świadczenie usług aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób po chorobie alkoholowej, po odbyciu kary w zakładach karnych);
- zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

1 200 000 zł - całość planuje się pozyskać z Europejski Fundusz Społeczny.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – nie przystąpiono do realizacji**

Brak kart monitoringowych za lata 2019 - 2021.

**35. Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim” (przedsięwzięcie nr 28)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Miastem Suwałki, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim forum Samorządowym, Izbą Rzemieśniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

15.04.2017 – 15.04.2019 r.

**Zakres działań:**

- upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim, przy zaangażowaniu szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych oraz rodziców uczniów;

- realizacja założeń poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, spotkania mentoringowe z pracodawcami, wizyty studyjne w szkołach kształcenia zawodowego i firmach, wsparcie dedykowane rodzicom, konkursy;
- na podstawie badań przygotowane zostaną raporty, a w oparciu o nie materiały doradcze oraz przeszkolona zostanie kadra w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

6 057 435 zł środki ogółem, w tym:

- Europejski Fundusz Społeczny - 5 748 435 zł;
- środki Partnerów i Lidera projektu - 309 000 zł.

**Wydatki poniesione do zakończenia przedsięwzięcia:**

5 571 079,16 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

Zadania zrealizowane od początku projektu:

- opracowano raport „Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców;
- przeszkolono kadre dydaktyczną szkół w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach;
- realizowano usługi doradcze i edukacyjno – zawodowe
- zrealizowano kampanię upowszechniającą kształcenie zawodowe;
- zrealizowano targi edukacyjno – zawodowe dla gimnazjalistów, w tym z podobszarów rewitalizacji;
- odbyły się wizyty studyjne szkół gimnazjalnych w szkołach kształcenia zawodowego przedsiębiorstwach (łącznie zorganizowano 32 takie wyjazdy).

**Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia:**

5 571 079,16zł - wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów,  
5 292 393,58 zł w tym dofinansowane.

**36. Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej (nr 32)**

**Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie:** Miasto Bielsk Podlaski.

**Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji:** 2018 – 2023 r.

**Zakres działań:**

- rozbiórka nie nadającego się do użytku budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 (działka o nr ewid. 2770/1);

- budowa na ww. działce budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego (16 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną;
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

**Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:**

2 100 000 zł środki ogółem, w tym:

- Budżet Miasta - 420 000 zł;
- inne źródła - 1 680 000 zł.

**Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji – projekt został zrealizowany.**

W ramach zadania wybudowano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi, instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie to 664,2 m<sup>2</sup>. Nowy budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny niepodpiwniczony składa się z następujących pomieszczeń: lokali mieszkalnych – 16 (2-pokojowe – 8 szt., 1-pokojowe – 8 szt., w tym 1 lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej), pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenia techniczne, komunikacja, wiatrołapów. Ogólna powierzchnia zabudowy - 412 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa przyziemia – 338 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa piętra – 326,2 m<sup>2</sup>, kubatura budynku – 2 430,0 m<sup>3</sup>, liczba kondygnacji – 2. W ramach projektu budynek został wyposażony w: -instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna (internet, telewizja). -przyłącza: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej. -zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu (jezdnia manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych) o nawierzchni z kostki brukowej betonowe, piaskownica, trzepak, zieleńce.

**Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia to:**

2 367 004,68 zł, w tym:

- środki własne 1 643 270,41 zł;
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 723 734, 27 zł.

## **Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na 31.12.2022 r.**

Zrealizowanych zostało 10 projektów co stanowi 27 % wszystkich zadań.  
W trakcie realizacji jest 11 projektów co stanowi 29,7 % wszystkich zadań.  
Planowane do realizacji są 2 projekty co stanowi 5,5 % wszystkich zadań.  
W 2023 r. nie planuje się realizacji 9 projektów co stanowi 24,3 % wszystkich zadań.  
Odstąpiono od realizacji 4 projektów co stanowi 10,8 % wszystkich zadań.  
Brakuje danych o 1 projekcie co stanowi 2,7 % wszystkich zadań.

Monitoring i ocena Programu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 572/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 6 września 2018 r. w sprawie zasad monitoringu i wdrażania oraz ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu  
Marta Odachowska