
1 
 

 

RAPORT EWALUACYJNY                                                    

2020 
„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI NA 

LATA 2017 – 2023” 

 

 

Bielsk Podlaski, X/XI - 2020 

 

 



2 
 

 

Rodzaj sprawozdania: raport okresowy trzyletni 

Okres sprawozdawczy: 2017 – 2020 r. 

 

 

1. 

 

Numer sprawozdania 

 

Ok.062.13. 2020 

 

2. 

 

Data sporządzenia sprawozdania 

 

27.08.2020 r. 

 

3. 

 

Nazwa komórki organizacyjnej 

przygotowującej sprawozdanie 

 

Referat Oświaty i Kultury 

 

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego 

etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i 

przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie 

decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki 

lub programu. Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w 

zakresie monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego kładzie nacisk na zbadanie wpływu na zmianę otoczenia w 

wyniku przeprowadzonej interwencji publicznej (rozumianej jako dofinansowanie z funduszy 

unijnych). 

Rewitalizacja jest pojęciem pod którym kryje się szeroki wachlarz przedsięwzięć, w 

zamierzeniu prowadzących do głębokich, pozytywnych przemian zarówno w sferze 

gospodarczej, przestrzennej jak i społecznej. Podejmowane działania mają docelowo 

zwiększyć szanse rozwojowe miast oraz poprawić jakość życia ich mieszkańców poprzez 

kompleksowe przekształcenia części przestrzeni miejskiej zachowując dziedzictwo materialne 

i duchowe, a także zasady zrównoważonego rozwoju. 

W prawidłowo pojmowanej rewitalizacji podejmowane interwencje dotyczą zarówno 

sfery inwestycyjnej jak i społecznej. Podział ten można bardziej uszczegółowić. Sfera 

inwestycyjna skupia się na odnowie i remontach zniszczonej oraz zaniedbanej infrastruktury, 

budynków i innych budowli architektonicznych. W ramach ww. sfery można wyróżnić część 

przestrzenną obejmującą miejsca publiczne, parki, skwery itp. oraz konserwację zabytków 

(niestety bardzo często myloną z rewitalizacją). Sfera społeczna obejmuje wszelkie działania 

prowadzące do rozwiązania problemów lokalnych społeczności takich jak patologie, 

nierówności i wykluczenia społeczne, wysoki stopień przestępczości, niski poziom edukacji 
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itd. W skład ww. sfery włączono również różnego rodzaju programy mające na celu 

wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 

Jak wspomniano we wstępie, w prawidłowo rozumianej rewitalizacji ww. sfery muszą 

się wzajemnie przenikać, a podejmowane interwencje powinny być prowadzone równolegle: 

nie w funkcji czasu ale w funkcji celu, który ma zostać osiągnięty. Za przykład posłużyć 

mogą inwestycje infrastrukturalne, które poprzez cel jakiemu mają służyć, stają się 

działaniami społecznymi np. budowa monitoringu lub oświetlenia pomaga rozwiązać 

problemy przestępczości, z kolei budowa ośrodków kultury niweluje zjawisko patologii, braki 

w edukacji itp. Co ważne, proces rewitalizacji nie może być działaniem krótkoterminowym, 

przyporządkowanym celom politycznym ale powinien być częścią wieloletniej strategii 

społeczno-gospodarczo-przestrzennej zapewniającej miastom trwały i zrównoważony rozwój. 

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy jednoznacznie podkreślić, że 

rewitalizacja jest niemożliwa bez współdziałania wielu podmiotów i partnerów działających 

w danej społeczności lokalnej. Często wskazuje się całość społeczeństwa w rozumieniu 

poszczególnych obywateli, co jest pewną ideéfixe. Podstawą partycypacji społecznej jest 

jednak współdziałanie tzw. liderów społecznych, takich jak: pomocy społecznej, policji, 

urzędów pracy, związków wyznaniowych w tym kościoła, lokalnych polityków, władz 

miasta, organizacji pozarządowych, szkół i spółdzielni mieszkaniowych. 

Okresowa ewaluacja (mid-term) Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk 

Podlaski do 2020 roku jest jedną z dwóch ewaluacji przewidzianych w LPR, będącym 

Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 

września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski’’. Zasady monitoringu i wdrażania oraz ewaluacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski są unormowane w Zarządzeniu Nr 

572/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

 Celem niniejszej ewaluacji jest ocena zakładanego stopnia realizacji przedsięwzięć, 

ewolucji podczas wdrażania programu i osiągniętych już produktów i rezultatów oraz 

oddziaływania na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

W dokumencie zawarto wskaźniki realizacji celów programu wraz z ich wartościami 

bazowymi, docelowymi i oczekiwanym trendem. Został wykonany monitoring postępu 

rzeczowego, finansowego oraz wskaźników produktu i rezultatu kluczowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

W Bielsku Podlaskim od 2017 roku realizowany jest program rewitalizacji będący 

reakcją na różnorodne zjawiska kryzysowe zachodzące w przestrzeni miasta. Jest to pierwszy 
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program o tak szerokim zakresie w sensie tematycznym. W zależności od specyfiki obszaru 

realizowane są w nim różnorodne projekty, których celem jest rozwiązanie problemów 

najbardziej istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych. Liczbę projektów, z 

perspektywy Bielska Podlaskiego jako całości, można uznać za trafioną i ich efekty są 

widoczne i dowodzą skuteczności podejmowanych działań.  

 Raport zawiera ocenę zakresu osiągniętych celów strategicznych, poziom osiągnięcia 

zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców 

obszaru rewitalizacji do roku 2020. 

 Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia badania ewaluacyjnego okazało się, iż w 

okresie do roku 2020 wiele projektów znajdowało się w fazie nie planowanych, planowanych 

oraz w trakcie realizacji. Niektóre przedsięwzięcia zostały zakończone do 2020roku. 

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że wystąpiły następujące  problemy związane z 

realizacją LPR: 

- nie wystarczające środki zewnętrzne,  

- udział środków własnych  musiał być zwiększony, 

- wydłużone terminy realizacji ze względu na problemy z wykonawcami, 

- brak komunikatywności z niektórymi beneficjentami realizującymi przedsięwzięcia. 

Ewaluacja dotyczyła stanu realizacji LPR  do 2020 roku w zakresie stopnia realizacji        

przedsięwzięć i uzyskanych rezultatów. 

          Celem analiz była ocena stopnia realizacji przedsięwzięć LPR na lata 2017 – 2020, 

ocena zaawansowania  postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacji w odniesieniu do 

ich szczegółowych celów, produktów i rezultatów oraz ocena finansowych aspektów 

wdrażania przedsięwzięć rewitalizacji odnosząca się do głównych kategorii  poniesionych 

wydatków. Przeprowadzone analizy posłużyły do sformułowania wniosków na temat 

potencjalnych modyfikacji struktur i procesów wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

na lata 2017 – 2023, aktualizacji i ewentualnych zmian w LPR. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski został przyjęty Uchwałą Nr 

XXXIV/272/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, a następnie zaktualizowany 

(Uchwała Nr  XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk 

Podlaski).  

LPR to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – 

funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
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rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany 

wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich 

mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem finansowania projektów 

rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski jest dokumentem wieloletnim 

(działania wynikające z LPR będą mogą być realizowane do 31 grudnia 2023 r.), którego 

opracowanie  i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć 

będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, 

wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

niekorzystnych zjawisk. 

Struktura programu została pozytywnie zaopiniowana w zakresie jego zgodności z 

Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020. 

W fazie opracowywania LPR przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o 

podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i 

społeczno – ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych 

oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej 

podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich trzy podobszary 

rewitalizacji: 

 

 Podobszar Śródmieście 

 Podobszar POM 

 Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska 

 

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby 

mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 

108,5 ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta. 

Mapa na kolejnej stronie obrazuje obszar zdegradowany w skali miasta oraz wyznaczony 

spośród niego teren przeznaczony do rewitalizacji. 
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Następnie dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć 

(integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w 
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rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i 

silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe. 

 

Cel główny rewitalizacji – zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez 

efektywne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych; 

 

                                                       Cele szczegółowe: 

1. Wzrost poziomu jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego. 

2. Poprawa warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. 

4. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej. 

Kierunki działań, które należy podjąć, aby osiągnąć powyższe cele i przynieść pozytywne 

efekty to: 

a) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

b) aktywna polityka senioralna, 

c) promocja postaw obywatelskich, 

d) poprawa poziomu bezpieczeństwa, 

e) integracja międzypokoleniowa, 

f) budowa i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, 

g) rozwój ekonomii społecznej, 

h) rozwój kształcenia zawodowego, z elementami przedsiębiorczości i mobilności 

zawodowej, 

i) przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa ze 

szczególnym uwzględnieniem dziedziczonego ubóstwa, 

j) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, 

k) rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 

l) wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób 

bezrobotnych, 

m) wsparcie rodzin wieloproblemowych – rozwój systemu wsparcia dla rodziny: 

psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

n) poprawa warunków mieszkaniowych w  zasobie komunalnym, 

o) rozwój infrastruktury liniowej (drogi), 

p) poprawa stanu powietrza atmosferycznego, 

q) poprawa jakości usług publicznych, 

r) przyjazne przestrzenie publiczne, 
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s) wykorzystanie potencjału dziedzictwa materialno – kulturowego.  

 

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany system monitoringu i 

ewaluacji realizacji postępu programu, prowadzony na dwóch poziomach: 

1. Przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat 

realizacji przedsięwzięć za dany okres sprawozdawczy. Informacje były przekazywane przy 

zastosowaniu opracowanej karty zadania i ankiety ewaluacyjnej dla beneficjentów 

realizujących przedsięwzięcia  rewitalizacyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski, rozsyłanej 

do poszczególnych podmiotów w bieżącym roku za okres od 2017- 2020r.. 

  

2. Ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno – 

gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana jest  raz na 3 lata – 

pierwszy raport ewaluacyjny (okresowy), którego celem jest rozliczenie wyników prac 

związanych z programem w 2020 r. oraz raport końcowy w 2023 r. 

Należy zaznaczyć, iż  ważnym elementem w rewitalizacji jest aspekt uspołecznienia 

monitoringu ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dedykowaną formą była ankieta 

skierowana do osób fizycznych i prawnych, której celem było poznanie opinii mieszkańców 

na temat przebiegu skutków działań podjętych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich. 

 Miało to na celu wykazanie, że mieszkańcy w stopniu minimalnym uczestniczą w 

procesie rewitalizacji, tak zamieszkiwanych dzielnic jak i centralnej części miasta, która ma 

służyć nie tylko mieszkańcom, ale także turystom, uczącym się, potencjalnym inwestorom i 

innym interesariuszom. 

 

W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części: 

 podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i 

skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów 

rewitalizacji  nie będzie możliwe – to 28 przedsięwzięć ; 

 uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę 

oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na 

realizację celów Programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, ale są 

niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać – to 8 przedsięwzięć. 

 

W  raporcie ewaluacyjnym  zmonitorowany został postęp w realizacji zarówno projektów 

podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 36 

projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki 

samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i 

spółdzielnie mieszkaniowe. 

Rok 2018 był pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania programu i w zasadzie zaczęto 

realizować mniej niż połowę przedsięwzięć zgłoszonych do LPR.  W  2019 roku 

przedsięwzięcia z Lokalnego Programu rewitalizacji były kontynuowane. 
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Raport ewaluacyjny przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych, których stopień  

został podzielony na kilka kategorii:  

 zrealizowane – projekty, które zostały zakończone, 

 w trakcie realizacji – projekty, które są realizowane od 2017-2020/2023r., 

 planowane do realizacji w 2020 r.- przedsięwzięcia, które  planuje się zacząć realizować w 

bieżącym roku, 

 nie planuje się realizacji w 2020 r. – przedsięwzięcia, których nie planuje się zacząć 

realizować w bieżącym roku, 

 brak danych – przedsięwzięcia, odnośnie których podmioty biorące udział w LPR nie 

dostarczyły danych o realizowanych przedsięwzięciach. 

Informacje na temat  stopnia ewaluacji realizacji przedsięwzięć w 2020 roku zebrano przy 

wykorzystaniu „Karty zadań  oraz ankiety ewaluacyjnej dla beneficjentów realizujących 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski realizacji przedsięwzięć 

wpisanego do LPR Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2023” wypełnianych przez 

podmioty zgłaszające poszczególne projekty do LPR. Od siedmiu podmiotów nie otrzymano 

odpowiedzi. 

Uzyskane dane zostały przedstawione  w formie tabelarycznej. 
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Tabela 1. Ocena zakładanego stopnia realizacji przedsięwzięć podstawowych  i uzupełniających w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Bielsk  Podlaski  

 

                                                         PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 1 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, 
społeczne 

 

Wykonawca 

 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie Miasto Bielsk Podlaski – Urząd Miasta Bielsk 
Podlaski. Na potrzeby realizacji projektu zawarto umowy partnerstwa z Polskim 
Związkiem Niewidomych Okręgu Podlaskiego oraz ze Stowarzyszeniem Edukacji 
Filmowej w Bielsku Podlaskim. 

 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Celem głównym projektu jest: rewitalizacja, fizyczna, gospodarcza i społeczna 

zmarginalizowanego obszaru Miasta Bielsk Podlaski poprzez rewitalizację 

Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne i 

społeczne oraz uporządkowaniu części terenu skweru im. Izabeli Branickiej. 

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do zmiany i 

urozmaicenia bieżącej działalności Bielskiego Domu Kultury poprzez budowę, 

przebudowę i nadbudowę budynku BDK i Kina „Znicz" oraz utworzenie w 

przyszłości Bielskiego Centrum Kultury, w szczególności stworzenie oferty 

dostosowanej do potrzeb mieszkańców obszaru objętego programem 

rewitalizacji. W ramach projektu prowadzi się również prace związane z 

zagospodarowaniem terenu przyległego do Bielskiego Domu Kultury skweru 

im. Izabeli Branickiej, w tym wyposażenie skweru w elementy małej 

architektury takie jak: stoły do tenisa stołowego, przyrządów do ćwiczeń, stołu 

do gry w szachy. Powyższe przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni 

dla mieszkańców, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji mieszkańców. 

Inwestycja infrastrukturalna ukierunkowana jest na rozwiązywanie 

zdiagnozowanych problemów społeczno gospodarczych na rewitalizowanym 

obszarze. Przedsięwzięcie jest realizowane jako kompleksowe i dotyczy 

wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru - nie tylko rewitalizacji 

przestrzeni, ale przede wszystkim działań o charakterze społecznym na rzecz 

aktywizacji i integracji społeczno gospodarczej, ograniczenia koncentracji 

ubóstwa, sprzyjających włączeniu społecznemu, podniesienia jakości życia 

lokalnych społeczności, poprawy dostępu do usług społecznych oraz w 

aspekcie gospodarczych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia, wspieraniu gospodarki społecznej. 

Dzięki prowadzonym w ramach niniejszego projektu pracom możliwe będzie 

rozszerzenie i modyfikacja prowadzonej działalności kulturalnej. Wprowadzone 
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zostaną działania zmierzające do aktywnej integracji społeczeństwa między 

innymi poprzez nadanie nowych funkcji. 

Objęty przedmiotowym projektem obiekt zostanie dostosowany do potrzeb 

osób niepełnoprawnych, co jest niezwykle istotne, ponieważ osoby te są 

szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznych ze względu na ograniczone 

możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, spowodowanym 

często występującymi barierami architektonicznymi. 

Cele pośrednie przedsięwzięcia: 

•     wsparcie   potrzebujących  mieszkańców   w   samodzielnym   wypełnianiu 

 podstawowych funkcji społecznych, 

• budowanie silnej sieci powiązań społecznych, 

budowanie tożsamości, rozwój wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, 

• kształtowanie  wrażliwości estetycznej  poprzez aktywny odbiór sztuki, 

a tym samym odpowiednich wzorców zachowań i postaw społecznych, 

• aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna osób starszych, 

osiągnięcie     należytej     i     godnej     pozycji     człowieka     starszego 

w społeczeństwie, 

• wzrost partycypacji społecznej, 

upowszechnianie inicjatyw kulturalnych, 

• zwalczanie    problemu    alkoholizmu,    patologii,    zjawiska    

przemocy 

w rodzinie, 

zwiększenie potencjału kulturowego miasta, 

• zmniejszenie    poziomu   przestępczości    oraz    występowania    

zjawiska patologii, likwidowanie lub zmniejszanie różnic pomiędzy 

mieszkańcami. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

24 929 113,50 zł. 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2018-2020 r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Przedsięwzięcie polega na Rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina 

„Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne. Jego realizacja wynika z 

zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i 

regeneracji obszaru Bielska Podlaskiego. 

Celem głównym projektu jest: rewitalizacja, fizyczna, gospodarcza i społeczna 

zmarginalizowanego   obszaru   Miasta   Bielsk   Podlaski   poprzez   

rewitalizację Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz" na cele kulturalne, 

edukacyjne i społeczne oraz uporządkowaniu części terenu skweru im. Izabeli 

Branickiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzoną budowę, 
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przebudowę i nadbudowę budynku BDK i Kina „Znicz" oraz utworzenie 

Bielskiego Centrum Kultury, a także uporządkowanie skweru im. Izabeli 

Branickiej w Bielsku Podlaskim. 

W ramach projektu realizowane są następujące prace: 

1.Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury 

oraz kina „Znicz" w Bielsku Podlaskim, które prowadzone są w dwóch 

niezależnych etapach: 

• etap I - budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi 

pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz"; 

• etap II - rozbudowa budynku BDK. 

2.Zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz" 

wraz z budowa parkingów. 

3.Wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, 

w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, 

stalowe   przyrządy   do   ćwiczeń   fizycznych  -  „siłownia  na  wolnym 

powietrzu", zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek 

zewnętrznych, utwardzenie terenu. 

Budynek i jego otoczenie po jego rewitalizacji stanie się: 

• nowoczesną placówką kulturalną, centrum życia kulturalnego i 

społecznego 

miasta Bielsk Podlaski, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako 

forma    spędzania    wolnego    czasu,    otwartym    przede    wszystkim 

dla   mieszkańców   obszaru   zdegradowanego,   w   tym   wyznaczonego 

do  rewitalizacji,   zwłaszcza  podobszaru  „Śródmieścia"  w którym  się 

znajduje; 

• placówką     o     zdecydowanie     bogatszej     ofercie     i     dostępności 

dla mieszkańców, służącą rozwojowi Miasta Bielsk Podlaski gwarantująca 

poprawę warunków życia jej mieszkańców; 

• ośrodkiem aktywnym w życiu społecznym Miasta Bielsk Podlaski; 

• placówką wpływającą zdecydowanie na poprawę estetyki 

przestrzennej 

„Śródmieścia"; 

• obiektem  dostosowanym  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.   

Osoby 

te są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, dlatego też konieczna 

jest  umożliwienie   osobom   niepełnosprawnym  uczestnictwa  w   życiu 

społecznym i kulturalnym. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem:24 929 113,50 zł. 

  Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo): 

• Dofinansowanie    w    ramach    Regionalnego    Programu    operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 6 671 047,43 zł, w tym 

środki Unii Europejskiej 5 837 166,51 zł -    środki Budżetu Państwa 833 880,92 zł 

• Dotacja celowa Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski 500 000 zł 

• Dotacja celowa Powiatu Bielskiego 1 000 000 
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Deklarowany wkład własny(kwotowo): 16 758 066,07 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Dokumentację projektową na realizację zadania przygotowała firma AiM 
Ireneusz Maksymiuk w 2011 r. Na realizację inwestycji niezbędne było 
pozyskanie pozwolenia na budowę od Starosty Bielskiego. W przypadku robót 
budowlanych, dla których nie wymagane było takie pozwolenie Miasto Bielsk 
Podlaski zgłosiło zamiar wykonania robót budowlanych 

Ze względu na lokalizację w wojewódzkiej strefie konserwatorskiej konieczne 
było również uzyskanie decyzji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Bielski Dom Kultury, przy wsparciu pracowników Urzędu Miasta, złożył wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektu Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i 
Kina „ Znicz " na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. W dniu 03.08.2018 roku między Bielskim Domem Kultury a 
Województwem Podlaskim zawarto umowę o dofinansowanie zadania. 

Miasto Bielsk Podlaski powołało Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji 
projektu oraz utrzymania jego trwałości, którego zadaniem jest udzielenie 
niezbędnej do realizacji projektu pomocy świadczonej Bielskiemu Domowi 
Kultury. 

Prace wykonawcze realizowane są od 2018 roku przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Gminy Bielsk Podlaski. 

Wykonawcą prac budowlanych jest firma R/S BUDOWNICTWO Składowa 7 lok. 
109, 15-399 Białystok. Nadzór autorski nad inwestycją jest prowadzony przez 
Sensortech Sp. z o.o. Reymonta la, 15-717 Białystok oraz PRO ARCHITEKCI 
Bartosz Nikołajuk Łagodna 6/1; 15-509 Sobolewo. Nadzór inwestorski nad 
inwestycją sprawuje Agmar Mariusz Walko, Magnoliowa 4, 15-523 Grabówka. 

W ramach powyższego partnerstwa dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg 
Podlaski przewidziano przeprowadzenie następujących działań: 

• przeprowadzenie konsultacji w zakresie dostosowania przestrzeni 
architektonicznej rewitalizowanego Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz oraz 
wyposażenia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym osób 
niewidomych i słabowidzących); 

• zorganizowanie warsztatów „Lepienie z gliny", które będą 
ogólnodostępne dla mieszkańców miasta, w tym z podobszarów rewitalizacji; 
zorganizowanie   występu   teatru   „T-3",   działającego   przy Polskim Związku 
Niewidomych; 

• przygotowanie   prelekcji    edukacyjnych    dla   mieszkańców 

(dzieci, młodzieży, osób dorosłych); 

• przeprowadzenie zajęć, szkolenia dla osób niewidomych i słabo 

widzących - niezrzeszonych w organizacjach z Miasta Bielsk 
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Podlaski, na temat radzenia sobie w życiu codziennym; 

• zorganizowanie spotkań i szkoleń dla wolontariuszy. 

Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim zobowiązało się do: 

• przeprowadzenia  konsultacji  w     zakresie:   wyboru  sprzętu 

odtwarzającego i nagłaśniającego oraz poprawnej akustyki sali 

projekcyjnej; 

• zorganizowania  warsztatów  filmowych  dla  osób   z  rodzin 

dysfunkcyjnych i świetlic środowiskowych; 

•            zorganizowania warsztatów filmowych dla seniorów; 

•            zorganizowania bezpłatnych projekcji  filmowych  dla  osób 

niepełnosprawnych; 

•            przeprowadzenia warsztatów z zakresu pracy z kamerą dla 

dzieci i młodzieży; organizacji projekcji  kina autorskiego. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Bielsk Podlaski posiada: 

 •    dokumentację projektową dokumentację aplikacyjną - wniosek o 
dofinansowanie wraz ze Studium wykonalności przedłożony przez BDK do 
Województwa Podlaskiego 

• pozwolenie na budowę 

• zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych 

decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

• inne niezbędne do realizacji projektu dokumenty 

Zakończenie realizacji prac budowlanych planowane jest na sierpień 2020 r. 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Powierzchnia 

zmodernizowanego 

budynku - 5 000 m
2
 

0 Inwestycja znajduje się 

w trakcie realizacji. 

 

 2 Liczba zmodernizowanych 

obiektów -1 

0 

3 Dodatkowe miejsce pracy 

(zatrudnienie dodatkowych 

osób) - 5 

0 

4 Poszerzenie oferty 

kulturalnej o dodatkowe 

przedsięwzięcia i nowe 

0 
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funkcje - 7 

5 Wzrost liczby osób 

korzystających z oferty 

Bielskiego Domu Kultury -5 

000 

0 

6 Wzrost liczby osób - 

członków zespołów, kół 

zainteresowań - 200 

0 

7 Nowe stałe formy 

działalności, zespoły, 

koła zainteresowań - 4 

0 

           Rezultaty   

1 Wzrost kompetencji 

dzieci i młodzieży 

- Inwestycja znajduje się 

w trakcie realizacji. 

 

 2 Wzrost poziomu uczestnictwa w 

życiu społecznym i kulturalnym 

- 

3 Aktywizacja społeczne i 

kulturalna różnych grup 

użytkowników BDK 

(seniorzy, dzieci, młodzież) 

                          - 

4 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

zawodowemu 

- 

5 Wzrost aktywności 

obywatelskiej 

- 

6 Aktywizacja osób starszych - 

7 Wzrost kompetencji w 

zakresie bezpieczeństwa 

- 

8 Tworzenie warunków do 

wszechstronnego rozwoju 

dzieci i młodzieży 

                         - 

9 Wsparcie osób 

uzależnionych i ich rodzin 

- 

10 Wsparcie procesów 

wychodzenia z ubóstwa 

- 

          Stopień realizacji zadania 

 

w trakcie realizacji 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 2 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

pn. Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim 

Wykonawca  Podmiot  realizujący przedsięwzięcie - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Wzrost opieki nad osobami starszymi, zależnymi (długotrwale chorymi) i 

niepełnosprawnymi i ich rodzinami. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

O zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Brak 

Opis przedsięwzięcia   

 

Opieka nad osobami niedołężnymi, starszymi, niepełnosprawnymi 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

 Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):brak 

 

Deklarowany wkład własny(kwotowo):brak 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Nie dotyczy 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Powierzchnia użytkowa 

nowego obiektu 

budowlanego w m2 - 300. 

brak brak 

 

2 Liczba osób 

korzystających z 

przedsięwzięcia": 100 

brak 

3 Liczba nowych etatów: 5-

10 

brak 

4 Liczba spotkań 

integracyjnych 3-5 w 

miesiącu 

brak 

5 Całoroczna praca z 

osobami 

niepełnosprawnymi, 

dziećmi i młodzieżą 

objętą przedsięwzięciem. 

brak 

           Rezultaty   

1 Wzrost poziomu opieki 

nad osobami zależnymi 

(długotrwale chorymi) i 

niepełnosprawnymi 

oraz ich rodzinami. 

brak brak 

2 Spadek liczby osób 

uzależnionych od 

pomocy społecznej 

brak 

3 Tworzenie 

warunków do 

wszechstronnego 

rozwoju dzieci i 

młodzieży 

brak 

4 Wsparcie osób 

uzależnionych i ich rodzin 

brak 

          Stopień realizacji zadania 

 

nie planuje się realizacji w 2020 r. 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 3 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu 

Wykonawca Podmiot  realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych zwiększenie ilości zajęć wspierająco—aktywizujących 

oraz polepszenie warunków lokalowych Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Bielsku Podlaskim poprzez przebudowę budynku po Szkole Podstawowej Nr 5. 

Działania w ramach przedsięwzięcia nakierowane są na rozwój systemu wsparcia 

osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Zaburzenia psychiczne 

stanowią istotny problem epidemiologiczny i społeczny. Około 10 % obecnej 

populacji cierpi na określone zaburzenia psychiczne w tym: zaburzenia 

nerwicowe, fobie społeczne, zaburzenia nastroju w tym depresje oraz inne. 

System lecznictwa psychiatrycznego, cechujący się brakiem wystarczających 

zasobów i ubogiej oferty, nawet dużych szpitali psychiatrycznych, nie odpowiada 

skutecznie na potrzeby społeczne w tym zakresie. Środowiskowe Domy 

Samopomocy są dzisiaj przykładem ośrodków, które wypełniają pewną niszę 

pomiędzy szpitalem psychiatrycznym, a domem pomocy społecznej i wspierają 

osobę niepełnosprawną z zaburzeniami psychicznymi w jej środowisku lokalnym. 

Biorąc pod uwagę obecne warunki lokalowe, możliwości placówki, w zakresie jej 

ofert wsparcia na tym poziomie zostały wyczerpane. Poprawa warunków 

lokalowych w ŚDS pozwoli na poszerzenie grupy osób objętych wsparciem o 

grupę uczestnik C . Dom funkcjonował będzie wówczas, jako placówka typu ABC, 

która obejmie swoim wsparciem dorosłe osoby niepełnosprawne z zaburzeniami 

psychicznymi:  

1. A, osoby przewlekle psychicznie chore (schizofrenia, choroba dwubiegunowa 

afektywna i inne)  

2. B, osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym 

iumiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy 

jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne,  

3. C, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 

które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń 

psychicznych (neurologiczne zaburzenia pourazowe, otępienie, depresje itp.) z 

wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Dodatkowo zagospodarowanie placu na zewnątrz budynku umożliwi bezpieczne 

wyjście uczestników poza ściany budynku w ciągu dnia, relaksację, wyciszenie ] 

integrację z innymi grupami współpracującymi z ŚDS. 
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Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie z LPR - 2 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Projekt polega na przebudowie budynku, w którym znajdowała się Szkoła Podstawowa 

Nr 5. Budynkowi zostanie nadana nowa funkcja społeczna, a jego pomieszczenia zostaną 

adaptowane do wymagań Środowiskowego Domu Samopomocy. Zagospodarowany 

zostanie również teren przy budynku w sposób nadający mu nową funkcję. W celu 

przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych zlecone zostanie wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest również forma wsparcia  

i współpracy z rodzinami uczestników placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy w 

ramach swoich możliwości zapewni rodzinom różne formy spędzania wolnego czasu i 

relaksacji np. : 

1. podczas organizowanych wyjazdów i wycieczek, zaprosi rodziców  

do wspólnego spędzenia czasu i odreagowania od codzienności, 

2. zorganizuje wspólne warsztaty dla opiekunów i da im możliwość zintegrowania 

się i wykazania własnymi umiejętnościami oraz podzielenia się tymi 

umiejętnościami z innym (np. kulinarne,krawieckie, dekoracyjne, rękodzieła 

itp.), 

3. integracja i wspólne spotkania grupy wsparcia dla rodziców utworzonej  

na bazie ŚDS, tzw. „ Cykliczne Spotkania przy KAWIE HERBACIE” 

organizowane W zakresie możliwości placówki np. raz w miesiącu  

z możliwością skorzystania z porad specjalistów (psychologa lub lekarza 

psychiatry ewentualnie innych w zależności od potrzeb), 

4. organizowanie wspólnych wyjazdów do kina lub teatru w ramach zajęć  

z zakresu umiejętności spędzania wolnego czasu, 

umożliwienie rodzicom i pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na Turnusy 

Rehabilitacyjne wspólnie z ich dziećmi. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0zł. 

 Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):0zł 

 

Deklarowany wkład własny(kwotowo):0zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Brak 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Powierzchnia użytkowa 

nowego budynku w m2–300.  

0  

Nie podjęto realizacji 
przedsięwzięcia do czerwca 
2020 r.    2 Liczba osób korzystających z 

Przedsięwzięcia–100. 

0 

3 Liczba nowych etatów 5-10.                 0 

4 Liczba spotkań 

integracyjnych 3-5 w 

miesiącu 

0 

5 Całoroczna praca z osobami 

starszymi, osobami. 

niepełnosprawnymi, dziećmi 

i młodzieżą objętymi 

Przedsięwzięciem. 

0 

           Rezultaty   

1 Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych i ich 

rodzin  

0 Nie podjęto realizacji 
przedsięwzięcia do czerwca 
2020 r.    

2 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin 

0 

          Stopień realizacji zadania 

 

nie planuje się realizacji w 2020 r. 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 4 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

Przystosowanie budynku przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku 

Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Przedszkole Nr 3 jest jedyną placówką integracyjną w powiecie bielskim. 

Obecnie do przedszkola uczęszcza przeszło 100 dzieci, w tym ok. 20 dzieci 

niepełnosprawnych. Wśród niepełnosprawnych znajdują się dzieci  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera, 

słabowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim  

i umiarkowanym. Zajęcia przedszkolne odbywają się w dwukondygnacyjnym 

budynku wybudowanym przeszło 30 lat temu. W placówce nadal można 

zaobserwować szereg ograniczeń techniczno—organizacyjnych, wynikających 

głównie z braku powierzchni użytkowej. Ponadto na dzień dzisiejszy w mieście 

Bielsk Podlaski brakuje miejsc w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie LPR — 6 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.   

Przedsięwzięcie zostało przedłożone do Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako propozycja 

przedsięwzięcia strategicznego dla rozwoju województwa podlaskiego w ramach 

prac nad kolejną perspektywą finansową 2021-2027.   

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR: 

Przedsięwzięcie zakłada budowę dwukondygnacyjnego budynku z częścią 

basenową. W przedszkolu powstaną 3 nowe sale pobytu, basen rehabilitacyjny, 

gabinety terapii indywidualnej, toalety, sala wielofunkcyjna, pokój dla 

ratownika/lekarza, winda, zespół szatniowo—sanitarny oraz szereg pomieszczeń 

organizacyjno— technicznych. Komunikacja pomiędzy istniejącymi budynkami 

odbywać się będzie za pośrednictwem łącznika. Wokół przedszkola wykonane 

zostanie zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem nowoczesnego  

i bezpiecznego placu zabaw. Dzięki dodatkowym pomieszczeniem oraz basenowi 

możliwe będzie wprowadzenie nowych zajęć specjalistycznych i terapii 

edukacyjno 
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 - rehabilitacyjnych.  

Korzyści z realizacji przedsięwzięcia odczują nie tylko niepełnoprawni 

podopieczni przedszkola. Za sprawą rozbudowy powstaną nowe miejsca 

wychowania przedszkolnego dostępne dla wszystkich dzieci, w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyniesie korzyści dla 

rodziców, które posyłając dzieci mogą iść do pracy. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0zł. 

 Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):0zł. 

 

Deklarowany wkład własny(kwotowo):0zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

W 2015 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na 

budowę na termomodernizację istniejącego obiektu oraz  rozbudowę 

przedszkola. W 2016r. przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego udało się wykonać termomodernizację  

istniejącego obiektu.  

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Liczba przebudowanych 

obiektów edukacyjnych –1 

szt.  

                          0 Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r.    

2 Powierzchnia 

zmodernizowanego budynku 

–500 m2 

                          0 
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3 Liczba nowych miejsc opieki 

nad dziećmi–60 

                          0 

4 Nowoutworzone etaty 

pracy–6 

                          0 

           Rezultaty   

1 Poprawa jakości usług 

publicznych 

                         0 Nie podjęto realizacji 
przedsięwzięcia do czerwca 
2020 r.    

2 Tworzenie warunków do 

wszechstronnego rozwoju 

dzieci i młodzieży.  

                         0 

3 Wzrost jakości życia osób 

zależnych i ich rodzin. 

 

                          0 

          Stopień realizacji zadania 

 

nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 5 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Ku lepszej przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła 
II. 

Wykonawca Podmiot  realizujący przedsięwzięcie – Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Zgodnie z LPR:  

Głównymi celami przedsięwzięcia są: 

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i osób 

mających problemy z uzależnieniami. 

2. Poprawienie warunków życia mieszkańców na tym osiedlu poprzez 

remont budynków komunalnych. 

3. Stworzenie miejsca spotkań, integracji wielopokoleniowej mieszkańców 

podobszaru Żarniewicza — Dubiażyńska, w tym poprzez organizację 

czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych w różnym przedziale 

wiekowym. 

4. Stworzenie warunków do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego 
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czasu dla dzieci i młodzieży. Dzieci z tego podobszaru np. grają w piłkę 

nożną na ulicy Żarniewicza, nie mają zorganizowanego placu zabaw. 

Stworzenie przestrzeni aktywnego czasu młodzieży pozwoli na eliminację 

zachowań ryzykownych. 

Na osiedlu Żarniewicza i Jana Pawła II znajdują się budynki z mieszkaniami 

ogrzewanymi piecami węglowymi, stanowiącymi zagrożenie emisją dwutlenku 

węgla. Niezbędna jest zmiana sposobu ogrzewania oraz termomodernizacja 

oszczędzająca energię cieplną. 

Zwiększający się w obrębie ruch samochodowy i emisja spalin wskazuje na 

konieczność zwiększenia ilości zieleni w obrębie budynków oraz zapewnienie 

miejsc parkingowych. Rewitalizacja osiedla planowana jest przy udziale i 

aktywizacji mieszkańców, którzy wykonają drobne prace na rzecz swojej 

przestrzeni publicznej. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie z LPR — 6 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR przedsięwzięcie obejmuje następujące działania: 

1. Remont 3 budynków zasobu komunalnego Miasta (mieszkania socjalne),  

w tym z ociepleniem budynków wraz z zagospodarowaniem terenu 

(parkingi i oświetlenie). 

2. Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. 

3. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla. 

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną murawą. 

Mieszkańcy osiedla objęci zostaną działaniami z zakresu poradnictwa 

specjalistycznego wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno— zawodowych 

umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i 

aktywizację zawodową. 

Dzieci i młodzież zostaną objęci działaniami animacji sportowych, realizowanymi 

przez MOSiR w Bielsku Podlaskim. Wezmą oni udział między innymi w akcji „Lato 

w mieście” połączonej z realizacją programów profilaktycznych oraz animacjach 
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kulturalnych realizowanych przez Bielski Dom Kultury. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   0 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

              Produkty 

1 Wyremontowane i poddane 

termomodernizacji budynki 

wielorodzinne –3 szt. 

0 Nie podjęto realizacji 
przedsięwzięcia do czerwca 
2020r. 

2 Siłownia pod chmurką -1 

szt. 

0 

3 Plac zabaw –1 szt. 0 
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4 Boisko wielofunkcyjne ze 

sztuczną murawą –1 szt. 

0 

           Rezultaty   

1 Zmniejszy się emisja 

zanieczyszczeń do 

środowiska.  

                          0  Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020r.                                     

2 Aktywizacja zawodowa 

mieszkańców pomoże w 

zwalczaniu kryzysu w 

rodzinie i przeciwdziałaniu 

uzależnieniom.  

                          0 

3 Poprawa stanu zdrowia i 

kondycji mieszkańców 

osiedla.  

                         0 

4 Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

                         0 

5 Poprawa warunków do 

wszechstronnego rozwoju 

dzieci i młodzieży.  

                         0 

6 Poprawa warunków 

mieszkaniowych w zasobie 

komunalnym .  

                        0 

7 Poprawa jakości przestrzeni 

publicznych.  

                        0 

8 Wzrost poziomu integracji 

wielopokoleniowej. 

                        0 

          Stopień realizacji zadania 

 

             nie planuje się realizacji do końca 2020 r. 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 7 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej 

budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława 

Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 

Wykonawca Podmiot  realizujący przedsięwzięcie - Powiat Bielski17–100 

Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46 
Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Szkoła nie posiada odpowiednich warunków lokalowych do realizacji 

programu nauczania w zakresie sportowo-kulturalno-dydaktycznym. 

Przebudowa budynku pozwoli na pełną realizację programową w 

następującym zakresie: przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na 

salę sportową o wymiarach 18 m x 36 m wraz zapleczem sportowo-

rekreacyjnym oraz przebudowa łącznika od ul. Kopernika. Realizacja 

projektu pozwoli na właściwe zorganizowanie czasu wolnego dla 

młodzieży, co przełoży się na jej bezpieczeństwo, rozwój, a także 

wpłynie na aktywność społeczną. 
Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

5.329.569,00 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2018-2021 

 

 

 
 

Opis przedsięwzięcia   

 

Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku 

II Liceum Ogólnokształcącego z BJN przy ul. Kopernika 4. W wyniku 

przebudowy budynku: 

-   powstanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 36 m, 

- przebudowa łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą 

sportową o wymiarach 18,9 m x 15,0 m zostanie wykonana 

nadbudowa na cele dydaktyczno-kulturalne, 

- przebudowany dziedziniec szkoły w części wspólnej II Liceum 

Ogólnokształcącego z BJN i Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim o 

powierzchni 800 m2 zostanie zagospodarowany na cele kulturalno-

sportowe. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

Ogółem: 5.329.569,00 zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 

(kwotowo): 2.500.000,00 zł 
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 Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 2.829.569,00 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Tak + pozwolenie na budowę. 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Wyremontowany obiekt 

oświatowy, w tym: 

- sala sportowa o 

wymiarach 

18 m x 36 m / 648 m
2
 

wraz 

zapleczem sportowym 

oraz 

pomieszczenia 

dydaktyczno- 

kulturalne; 

Brak. Nie rozpoczęto 

realizacji. 

Brak. Nie rozpoczęto 
realizacji. 

           Rezultaty   

1 Liczba osób korzystająca 

z danego projektu na rok 

-ok. 350 

Liczba osób korzystająca z 

danego projektu 

zamieszkujących obszar 

rewitalizacji na rok - ok. 

130 Liczba 

organizowanych spotkań, 

Brak. Nie rozpoczęto 

realizacji.                       

 Brak. Nie rozpoczęto 

realizacji. 
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warsztatów na rok -ok. 12 

          Stopień realizacji zadania 

 

            nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 8 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Podniesienie jakości życia w obszarze czasu wolnego seniora. Nabycie przez 

seniora konstruktywnego organizowania swojego czasu wolnego. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowo: 120 000,00zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 Przesunięty z 02.01.2018-02.07.2019r. na 02.01.2021-02.07.2022r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Pomoc osobom starszym w organizowaniu sobie czasu wolnego przez 

przewodników seniora. Przedsięwzięcie obejmuje trzy tury po 30 seniorów i 

10 przewodników seniora. Jedna tura zajęć trwa 30 min.   

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 120 000,00zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   Z budżetu Miasta 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

MOPS Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie,, W jedną stronę” 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Brak 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Przewidywana liczba osób 

korzystających z projektu -90 

seniorów łącznie w trzech 

turach półrocznych.       

0 Nie dotyczy. 

2 Liczba zatrudnionych na 

umowę zlecenie 

przewodników seniora, w 

tym jeden będący 

równocześnie 

koordynatorem projektu -10 

przewodników seniora. 

0 

3 Liczba księgowych 

zatrudnionych na umowę 

zlecenie –1. 

0 

4 Liczba organizowanych 

dwugodzinnych spotkań z 

seniorami-3600 

0 

           Rezultaty   
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1 Podniesienie jakości życia w 

obszarze czasu wolnego 

seniora. Nabycie przez seniora 

umiejętności konstruktywnego 

organizowania swojego czasu 

wolnego.                                      

                          0  Nie dotyczy. 

2 W końcowym etapie 

realizowania każdej tury 

projektu seniorzy wypełniają 

ankiety sondujące, czy 

spełniły się ich oczekiwania 

w związku z projektem.                 

                          0 

3 Zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu osób starszych.  

                         0 

4 Podniesienie jakości życia w 

obszarze czasu wolnego 

seniora. Nabycie przez seniora 

umiejętności konstruktywnego 

organizowania swojego czasu 

wolnego.                                      

                         0 

          Stopień realizacji zadania 

 

                nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 9 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Rozwój usług społecznych - usług opiekuńczych w mieście Bielsk 

Podlaski 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu usług 
społecznych w zakresie świadczenia usług w lokalnej społeczności 
umożliwiając niezależne życie w środowisku lokalnym osobom 
niesamodzielnym, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. Zadanie obejmie zarówno osoby niepełnosprawne, jak i 
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osoby starsze niesamodzielne. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Ogółem: 1.262.403,20 zł 

Środki własne: 1.211.464,87 zł 

Środki zewnętrzne: 50.938,33 zł (program Opieka 75+ środki z 

budżetu państwa) 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Od października 2017 do nadal 

Opis przedsięwzięcia   

 

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców miasta Bielsk 
Podlaski 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

1.262.403,20 zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 

(kwotowo): 
Środki zewnętrzne: 50.938,33 zł (program Opieka 75+ środki z 
budżetu państwa) 
Deklarowany wkład własny (kwotowo): Środki własne: 1.211.464,87 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Wywiady środowiskowe, decyzja o przyznaniu świadczenia 

(zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Usługi wspierające proces 
aktywizacji społeczno-
zawodowej poprzez 
wsparcie indywidualne 8O  
uczestników projektu w 
postaci świadczenia usług 
społecznych w miejscu 
zamieszkania 

200 osób objętych 
usługami opiekuńczymi 

Osoby        i        rodziny 
wymagające wsparcia w 
zakresie     przedsięwzięć 
zostały  zaopiekowane  i 
nadal    znajdują   się   w 
systemie             pomocy 
społecznej. 

 
2 Rozwój usług 

społecznych 
świadczonych w miejscu 
zamieszkania dla co 
najmniej 80 
uczestników. 

200 osób objętych 
usługami opiekuńczymi 

           Rezultaty   

1 Wzrost poziomu życia 
osób zależnych, 
niepełnosprawnych. 

200 osób objętych 
usługami opiekuńczymi 

Osoby i rodziny wymagające wsparcia w 

zakresie przedsięwzięć zostały 

zaopiekowane i nadal znajdują się w 

systemie pomocy społecznej. 

2 Wzrost aktywności 
zawodowej opiekunów 
osób zależnych. 

Brak Brak 

          Stopień realizacji zadania 

   

                           w trakcie realizacji 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 12 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Aktywizacja    zawodowa    i    integracja    społeczna    bezrobotnych 

zamieszkałych   w   mieście   Bielsk   Podlaski,   w  szczególności   na wyznaczonym 

do rewitalizacji obszarze . 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Aktywizacja osób bezrobotnych i wyrównywanie ich szans na rynku pracy, w 
szczególności osób oddalonych od rynku pracy. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

17 200,00 zl. 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Program realizowano w 2017 r., nie kontynuowano jego realizacji w kolejnych 
latach. 

Opis przedsięwzięcia   

 

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zorganizował Program 
Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych na kwotę 17 200.00 zł. 

Aktywizacja i Integracja obejmowała działania w zakresie aktywizacji i integracji 
społecznej osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy, korzystających 
jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Program ten miał za zadanie 
pomóc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy. Program był realizowany 
w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. 
Przeprowadzenie działań z zakresu integracji społecznej zostało zlecone 
Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku. 

W ramach programu działaniami została objęta grupa 20 osób bezrobotnych, 
które wzięły udział w; 

•    działaniach w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służących 
kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym;,  

•    działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie 
użytecznych. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 17 200,00 zl. 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo): 17 200,00 
zł. 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 0,00 zl. 
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

W 2018r. program był realizowany w porozumieniu z MOPS w Bielsku 
Podlaskim. Przeprowadzenie działań z zakresu integracji społecznej zostało 
zlecone Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w 
Białymstoku. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Porozumienie zawarte z MOPS, dokumentacja dot. Wypłacanych osobom 

bezrobotnych wynagrodzeń i zlecenia integracja OWOP. 

 

 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1  Nie dotyczy  

 

           Rezultaty   

1  Nie dotyczy  

  Stopień realizacji zadania 

 

                                     zrealizowane 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 13                      brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Ośrodek terapii i rehabilitacji. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Szansa” 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

---------------------- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

----------------- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 ----------------- 

Opis przedsięwzięcia   

 

--------------------- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: --------------- 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):    

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

----------------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

--------------------- 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

------------------ 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

          Produkty 

1 --------------   

           Rezultaty   

1 -------------------                

          Stopień realizacji zadania 

 

                          brak danych 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 14 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Osoby i rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo — wychowawczych i 

wieloproblemowe zostaną objęte wsparciem asystenta rodziny. W dalszym ciągu 

będą pracować na podstawie planu pracy z rodziną. Asystent rodziny będzie 

pomagał w najprostszych czynnościach życiowych (sprzątanie, dbanie o higienę 

osobistą), w sprawach dotyczących dzieci (wspólne odrabianie lekcji, organizowanie 

czasu wolnego), w sprawach dotyczących stanu zdrowia, współpracy z innymi 

instytucjami (kuratorzy sądowi, dzielnicowi, wychowawcy i pedagodzy szkolni, itp.), 

pomocy w gospodarowaniu budżetem domowym. Jego działania będą nakierowane 

na pomocy w usamodzielnieniu się osób i rodzin z dziećmi, zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym w rodzinach. Celem jest uniknięcie sytuacji odebrania dzieci z rodzin i 
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umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. 

W projekt wpisuje również podnoszenie kompetencji pracowników 

realizujących zadania z obszaru wspierania rodziny, przede 

wszystkim asystentów rodziny. Ich wiedza i kompetencje muszą być 

dostosowywane do zmieniających się problemów rodzin, do 

oczekiwań osób i rodzin oraz do możliwości udzielenia im 

wszechstronnej pomocy. Rola asystenta rodziny staje się rolą 

interdyscyplinarną, musi on posiadać wiedzę z każdej dziedziny 

życia, dlatego tak ważne jest dokształcenie i podnoszenie 

kwalifikacji. W dużej mierze odnosi się to również do pracowników 

socjalnych, którzy są pierwszym elementem oddziaływania w 

rodzinie w sytuacji kryzysowej 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

183.438,48 zł środki ogółem, w tym w ramach „Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 i 2019" - 61.757,25 zł 
(dotacja z budżetu państwa) 

 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Od stycznia 2018 r. do nadal 

Opis przedsięwzięcia   

 

Przydzielanie  rodzinom  bezradnym w sprawach opiekuńczo  -
wychowawczych asystenta rodziny 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 183.438,48 
zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 
(kwotowo): 

61.757,25 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 
121.681,23 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Wywiady środowiskowe, decyzja o przyznaniu świadczenia (zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej), plany pracy z rodzinami, dokumentacja asystenta rodziny 

(zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny) 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 30 rodzin zostanie objętych 
wsparciem 2 asystentów 
rodziny. 

39 rodzin, którym 
przydzielono asystenta 
rodziny 

Osoby i rodziny 
wymagające wsparcia w 
zakresie przedsięwzięć 
zostały zaopiekowane i 
nadal znajdują się w 
systemie wsparcia  

2 Doskonalenie zawodowe kadr z 
obszaru wspierania rodziny -
15 osób. 

15 osób przeszkolonych z 
zakresu wspierania 
rodziny 

rodziny 

Podniesienie wiedzy i 
umiejętności na tematy 
związane z pracą z 
rodzinami bezradnymi w 
sprawach opiekuńczo -
wychowawczych 

           Rezultaty   

 

1 
Poprawa       jakości        usług 

publicznych. 

2 asystentów rodziny 
zatrudnionych w 
zadaniowych czasie pracy 
w pełnym wymiarze 

Osoby i rodziny 
wymagające wsparcia w 
zakresie przedsięwzięć 
zostały zaopiekowane i 
nadal znajdują się w 
systemie wsparcia rodziny 

2 
Wzrost       kompetencji        w 

rodzinach wieloproblemowych. 

Osiągnięto poprzez 

Przydzielenie 39 rodzinom 

asystenta rodziny 

Osoby i rodziny 
wymagające wsparcia w 
zakresie przedsięwzięć 
zostały zaopiekowane i 
nadal znajdują się w 
systemie wsparcia rodziny 
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3 
Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

Osiągnięto poprzez 
przydzielenie 39 rodzinom 
asystenta rodziny 

Osoby i rodziny 
wymagające wsparcia w 
zakresie przedsięwzięć 
zostały zaopiekowane i 
nadal znajdują się w 
systemie wsparcia rodziny 

          Stopień realizacji zadania 

   

                           w trakcie realizacji 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 15                                    

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym   (w                         

tym dzieci  znajdujących się w rodzinach   zastępczych) 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Klub Wolontariuszy ,,W jedną stronę” 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

----------------- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

-------------- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 -------------- 

Opis przedsięwzięcia   

 

------------ 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: ------ 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):    

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

-------------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

------------------ 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

---------------- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

          Produkty 

1 ---------   

           Rezultaty   

1 -------------                

          Stopień realizacji zadania 

               

               nie planuje się realizacji w 2020 r.                   

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 16                                        brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt            

ds. przeciwdziałania uzależnieniom  i         

przemocy w rodzinie. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Stowarzyszenie Abstynentów "Promień" Bielsk 

Podlaski ul. Sienkiewicza 11AMiasto Bielsk Podlaski 
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Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

-------- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

--------- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 ------------- 

Opis przedsięwzięcia   

 

-------------- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: ------------- 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):    

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

----------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

--------------- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

------------- 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

          Produkty 

1 -------   

           Rezultaty   

1 ---------------                

          Stopień realizacji zadania 

 

                          brak danych 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 17 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym 

LPR. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej S.A. 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

- poprawa stanu powietrza, 

- wzrost liczby ludności korzystających z ciepła systemowego, 

- ograniczenie niskiej emisji, 

-    poprawa efektywności energetycznej. 
Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

ok. 850 000 wykonane i ok. 1 000 000 do wykonania 
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Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Część zadań prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana do końca roku 
2020 ze względu na trudności z uzyskaniu zgody właścicieli 
nieruchomości na wbudowanie sieci ciepłowniczej. Zostaną one 
przesunięte na lata następne. 

Opis przedsięwzięcia   

 

1. Długość nowych sieci ciepłowniczych i przyłączy ok. 1 km; 

2. Ilość nowych węzłów cieplnych ok. 7; 

3. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu z ciepła systemowego 
skorzysta ok. 200 osób fizycznych 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

 1 850 000 zł 

Dofinansowanie ze źródeJ 
zewnętrznych (kwotowo): 

Deklarowany wkład własny 
(kwotowo) : 1 850 000 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Biuro projektowe 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Biuro projektowe, Urząd Miasta, Starostwo, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, dostawcy materiałów, wykonawcy, 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 
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1 Długość nowych sieci 

ciepłowniczych i przyłączy ok. 

1,5 km deklarowane ; (ok. 1 

OOOm - w rzeczywistości) 

Wykonano ok. 400 m sieci 

ciepłowniczych i przyłączy; 

Poprawa  stanu  powietrza 

2 Ilość nowych węzłów cieplnych 

ok. 10 deklarowane;   (7 szt. w 

rzeczywistości) 

Zamontowano jeden węzeł cieplny Poprawa  stanu  powietrza 

3 Szacuje się, że po 

zrealizowaniu projektu z ciepła 

systemowego skorzysta ok. 200 

osób fizycznych oraz ok. 15 

podmiotów gospodarczych i 

instytucji. 

Podłączono 3 budynki do ciepła 

systemowego 

Poprawa  stanu  powietrza 

           Rezultaty  

1 Poprawa stanu powietrza; 

2 Wzrost liczby ludności korzystającej z ciepła sieciowego; 

3 Ograniczenie niskiej emisji; 

4 Poprawa efektywności energetycznej 

          Stopień realizacji zadania 

   

                           w trakcie realizacji 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 18 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Remont Zespołu przyklasztornego Karmelitów 

 

Wykonawca Podmiot  realizujący przedsięwzięcie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry 

Karmel w Bielsku Podlaskim, ul: Mickiewicz 61, 17-100 Bielsk Podlaski 
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Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności objętej terenem 
zdegradowanym poprzez zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych oraz 
ich udostępnienie na cele publiczne w ramach poprawy stanu technicznego 
obiektu zabytkowego położonego na terenach uboższych gospodarczo i 
turystycznie oraz zachowanie i zabezpieczenie zabytku przed dalszą postępującą 
degradacją obiektu mającego dużą rangę historyczną. 

Celem przedsięwzięcia jest: 
1. Uzupełnienie braków w infrastrukturze społecznej oraz poszerzenie 

zakresu dostępnych usług wraz z poprawą ich jakości poprzez remont i 
przystosowanie istniejącego obiektu zabytkowego na cele kulturalne i 
społeczne. 

2. Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego 
zabytkowego zespołu poklasztornego poprzez uzupełnienie 
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej oraz poprawa oferty usług 
skierowanej do młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Wprowadzenie kompleksowej, aktywnej polityki senioralnej i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

4. Poprawa lokalnej gospodarki, aktywizacji społecznej, pobudzenie 
aktywności lokalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie potencjału 
obiektów zabytkowych. 

5. Wykonanie prac konserwatorsko — budowlanych w zabytkowym 
zespole poklasztornym stworzy miejsce spotkań, integracji 
wielopokoleniowej mieszkańców podobszaru Śródmieścia, w tym 
poprzez organizację czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych w 
różnym przedziale wiekowym. 

6. Zakupienie wyposażenia (z uwzględnieniem rozwiązań TIK) związane ze 
stworzeniem powierzchni wystawienniczej oraz dostosowanie 
możliwości zwiedzania wystaw do osób niepełnosprawnych. 

Efektem realizacji powyższych celów będzie zwiększenie dostępności do zabytku 
społeczności lokalnej, podniesienie atrakcyjności miasta i wykorzystanie przez 
nie potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym oraz 
stworzenie trwałych   podstaw   dla   harmonijnego   funkcjonowania   obiektu   
zabytkowego we 
współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym 
zmianom, otoczenia, podtrzymanie tożsamości kulturowej, zachowanie tradycji 
dziedzictwa kulturowego oraz ocalenie, wyeksponowanie i podniesienie 
walorów artystycznych XVII wiecznego obiektu zabytkowego. 

Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekt zabytkowy, zachowa status 
materialnych świadectw minionych wieków, pozostanie integralną, 
pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych oraz umożliwi mieszkańcom 
śródmieścia wprowadzenie kompleksowej, aktywnej polityki senioralnej i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych 
i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez stworzenia miejsca spotkań, integracji 
wielopokoleniowej mieszkańców podobszaru Śródmieścia, w tym poprzez 
organizację czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych w różnym przedziale 
wiekowym. 
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Obecnie Zespół poklasztorny jest udostępniony na cele społeczne. W 
pomieszczeniach klasztoru pokarmelickiego mieściła się Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st, obecnie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych z codzienną terapią. Z zajęć korzysta 35 osób 
niepełnosprawnych. Jest tu siedem pracowni by zapewnić atrakcyjne, twórcze 
spędzenie wolnego czasu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością poza 
domem i środowiskiem szkolnym włączając ich do szerszego uczestnictwa w 
obieg miejscowej kultury jako twórców i wykonawców: krawiecko — hafciarska, 
florystyczną, gospodarstwa domowego, pracownia multimedialna, techniczna, 
doświadczania muzyki, teatru i świata. W prawym skrzydle mieści się siedziba 
przedszkola parafialnego „Karmelki", do którego obecnie uczęszcza 135 dzieci. 
Przedszkole cieszy się nieustannie szerokim, rosnącym zainteresowaniem. 
Przedszkole oferuje regularne, cotygodniowe zajęcia ze specjalistami, między 
innymi z rytmiki, tańca, plastyki (malarstwa i rzeźby), katechezy religijnej i chóru, 
języka angielskiego, łacińskiego i ćwiczeń logopedycznych. Ponadto raz w 
miesiącu przedszkole odwiedza teatr wystawiający przedstawienia dla dzieci, 
kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są z dziećmi wycieczki autokarowe (np. 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), pikniki rodzinne, etc. Ponadto w auli 
znajdującej się w budynku zespołu poklasztomego są organizowane koncerty dla 
mieszkańców miasta Bielsk Podlaski, są również wyświetlane filmy. 

Zwiększenie dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Bielsku 
Podlaskim zespołu poklasztornego przyczyni się do rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz zwiększenia integracji społecznej i zwiększenia 
bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji ponieważ: 

1. przyciągnie turystów, którym zaoferuje możliwość zapoznania się z 
historią tego obiektu; 
2. zwiększy atrakcyjność inwestycyjną poprzez rozwój bazy do obsługi 
wydarzeń kulturalnych oraz rosnącej liczby turystów; 
3. zwiększy atrakcyjność miasta Bielsk Podlaski, jako miejsca do życia i 
osiedlania się, jednocześnie ograniczając migrację do większych 
ośrodków i zagranicę; 
4.  poprawi jakość i zwiększy dostępność do usług publicznych; 
5. zwiększy integrację mieszkańców i pobudzi ich aktywność lokalną, co 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego; 
6. przyczyni się do włączenia społecznego osób wykluczonych, starszych, 
niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją z podobszaru 
Śródmieścia. 

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

4 500 000 zł 
 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2008-2023 r. 
 

Opis przedsięwzięcia   

 Realizacja przedsięwzięcia „Remont Zespołu przyklasztornego Karmelitów" ma 
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za zadanie podniesienie aktywizacji społecznej, zwiększenie bezpieczeństwa na 
obszarze rewitalizacji śródmieścia oraz kształtowanie właściwych postaw wśród 
młodzieży, wprowadzenie kompleksowej, aktywnej polityki senioralnej, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, 
poprzez zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego obiektu 
zabytkowego oo. Karmelitów w Bielsku Podlaskim i rozszerzenie jego oferty. 
Zadanie obejmuje kontynuację prac remontowych rozpoczętych w 2008 r. i 
realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych co roku przez 
kolejne lata. 

Projekt obejmuje zadania remontowo - konserwatorskie polegające na 
wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na budynku zespołu 
poklasztoraego, w zakresie wykonania tynków renowacyjnych ścian 
zewnętrznych wraz z elementami dekoracyjnymi w postaci gzymsów i listew, 
wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych łącznika i 2 wieżyczek, 
wykonanie remontu sali widowiskowej oraz wymiany nawierzchni 2 
dziedzińców, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Pozostałe prace obejmują przebudowę sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 
nawierzchni na 2 dziedzińcach zespołu oo. Karmelitów. W ramach prac 
konserwatorskich planowane jest również wykonanie remontu 2 wieżyczek przy 
zespole poklasztornym oraz wyposażenie w eksponaty wystawiennicze i TIK. 

Grupę odbiorców przedsięwzięcia tworzą mieszkańcy Śródmieścia (dzieci, 
młodzież, osoby dorosłe, starsze, niepełnosprawne). 

Zwiększenie dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego zespołu 
poklasztornego oo. Karmelitów w Bielsku Podlaskim przyczyni się do rozwoju 
społeczno- gospodarczego oraz zwiększenia integracji społecznej i zwiększenia 
bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji ponieważ: 

1. przyciągnie turystów, którym oferuje możliwość zapoznania się z 
historią tego obiektu; 
2. zwiększy atrakcyjność inwestycyjną poprzez rozwój bazy do obsługi 
wydarzeń kulturalnych oraz rosnącej liczby turystów; 
3. zwiększy atrakcyjność miasta Bielsk Podlaski, jako miejsca do życia i 
osiedlania się, jednocześnie ograniczając migrację do większych 
ośrodków i zagranicę; 

              4. poprawi jakość i zwiększy dostępność do usług publicznych; 
5. zwiększy integrację mieszkańców i pobudzi ich aktywność lokalną, co 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa publicznego; 
6. przyczyni się do włączenia społecznego osób wykluczonych, starszych, 
niepełnosprawnych     i     zagrożonych    marginalizacją    z    podobszaru 
Śródmieścia. 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

W latach 2008-2019: 2 720 109,00 zł 

W latach 2017-06.2020: 786 235,00 zł 
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Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo): 

W latach 2008-2019 

• Dotacja celowa Miasta Bielsk Podlaski - 85 000,00 zł 

• Dotacja PEFRON - 343 000,00 zł 

• Dotacja Wojewody Podlaskiego - 30 000,00 zł 

• Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100 000,00 zł 

• Dotacja IPN - 254 611,00 zł 

W latach 2017-06.2020 

• Dotacja IPN-254 611,00 zł 

Deklarowany wkład własny (kwotowo): 

W latach 2008-2019: 1907 498,00 zł  

W latach 2017-06.2020: 531 624, 00 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Ze     względu     na     objęcie     ochroną     konserwatorską     Zespołu 
przyklasztornego    Karmelitów,    wszelkie    działania    podejmowanie w    
ramach    przedsięwzięcia    konsultowane    i    uzgadniane    były z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzyskano pozwolenia na budowę od 
Starosty bielskiego. 

Uzyskano środki finansowe od następujących podmiotów: 

• Miasto Bielsk Podlaski, 

• PEFRON, 

• Wojewoda Podlaski, 

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

• Instytut Pamięci Narodowej. 

W realizacji zadania udział wzięło wielu wykonawców. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel jest w posiadaniu 
następującej dokumentacji na realizację przedmiotowego zadania: 

• projekt budowlany; 

• projekt wykonawczy; 
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• pozwolenie na budowę, 

• decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• wnioski oraz umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

 

 

                                                   Stopień realizacji przedsięwzięcia 

 

 

Lp. 

 
 

 

 

Zakładany stopień  realizacji     

przedsięwzięcia zgodnie z         

LPR (prognozowane produkty i rezultaty )  

 

     

Osiągnięty stopień  

realizacji przedsięwzięcia 

do 2020 r. (opisać, podać wartość  

osiągnięcia  zakładanych produktów i  

rezultatów) 

 

 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

                Produkty 

1. Liczba zabytków obiektów 

objętych wsparciem -2 szt. 

0  

2. Obiekty przystosowane dla 

potencjału dziedzictwa 

kulturowego osób 

niepełnosprawnych -2 szt. 

0 

3. Zagospodarowane dwa patia - ok. 

950 m2 

950 m2 Przedsięwzięcie znajduje się w 

trakcie realizacji. 

4. Zagospodarowanie części 

parkowej zespołu poklasztomego -

ok. 700 m2. 

0 

5. Liczba zakupionego sprzętu TIK-

szt. 1 

0 

6. Liczba osób korzystająca z 

projektu na rok - ok. 250 

0 

7. Liczba osób korzystająca z 

projektu zamieszkujących obszar 

rewitalizacji na rok-ok. 130 

0 

8. Liczba organizowanych spotkań, 

warsztatów na rok-ok. 12 

0 

9. Zmniejszenie bezrobocia -jeden 

etat pracy osoba odpowiedzialna 

za muzeum w 2 wieżyczkach 

0 
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10. Poprawa przestrzeni centrum 

miasta poprzez odrestaurowany 

kompleks obiektów zabytkowych -

szt. 2 

0 

11. Zwiększenie bezpieczeństwa na 

terenie śródmieścia. 

0 

 Rezultaty  

 

  1. Odrestaurowany kompleks 

obiektów zabytkowych -poprawa 

przestrzeni centrum miasta 

          

                   ----- 

Przedsięwzięcie znajduje się w 

trakcie realizacji. 

  2. Zwiększenie integracji 

mieszkańców i pobudzenie    ich 

aktywność lokalnej 

  

                    ----- 

  3. Zwiększenie   wykorzystania.                     ----- 

 

Stopień realizacji zadania 

                

                              w trakcie realizacji 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 19 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Przyjazne przestrzenie publiczne 

Wykonawca Podmiot  realizujący przedsięwzięcie - Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Bielsku Podlaskim, przy ul. 11 listopada 10. 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez możliwość organizacji 
czasu wolnego dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

80.000,00 zł 
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Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

ul. Jagiellońska i Sienkiewicza 2020 r (do czerwca nie było odbiorów 

obiektów) 

Opis przedsięwzięcia   

 

Dwie siłownie zewnętrzne zlokalizowane na osiedlach Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej i przy ul. Sienkiewicza w Bielsku 
Podlaskim 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

80.000,00 zł 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):       Brak 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : w 2020r- 80.000,00 zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

---------------------------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

----------------------------- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

----------------------------- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1  Brak produktów na dzień 

8.06.2020r. 

 

 

           Rezultaty   

1  Brak rezultatów na dzień 

8.06.2020r. 

 

          Stopień realizacji zadania 

 

                      w trakcie realizacji ( na stan       

                             czerwiec 2020r.) 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 19 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Siłownia zewnętrzna 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie. 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Poprawa infrastruktury oraz postęp, dla młodzieży i dorosłych mieszkańców 
osiedla do nowych form rekreacyjnych 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

28 601,24 zł. 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2018r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

W miejsce po byłym placu zabaw zostały zamontowane cztery podwójne 
pylony z urządzeniami do ćwiczeń (8 urządzeń) oraz utwardzono teren 
kostką. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 28 601,24 zł. 

Dofinansowanie ze żródeł zewnętrznych: --------------- 

Deklarowany wkład własny: 28 601,24 zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Simba  s.c. Zemborzyce Treszyńskie 74 , Lublin 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Tak 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 Siłownia zewnętrzna Poprawa infrastruktury 

osiedla 

Zwiększenie aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców osiedla 

           Rezultaty   

 

1 
Siłownia zewnętrzna Wpływ na poprawę zdrowia 

poprzez zapobieganie otyłości, 

cukrzycy oraz układu krążenia 

Poprawa warunków 

wszechstronnego rozwoju 

fizycznego młodzieży i 

dorosłych 

          Stopień realizacji zadania 

 

                                 zrealizowane 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 20                                  brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i  ratownictwa medycznego dla dziewcząt    

i kobiet. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Urząd Miasta Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

----- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

-------- 
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Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

-------------- 

Opis przedsięwzięcia   

 

-------- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

Dofinansowanie ze żródeł zewnętrznych:  

Deklarowany wkład własny 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

---------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

------- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

---------- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie 

z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie przedsięwzięcia 

na mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 ----------   

           Rezultaty   

 

1 
-------------   
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          Stopień realizacji zadania 

 

                                      brak danych 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 21                                

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku  Podlaskim. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego  

i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie  

i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, 

zdrowotne, ochronne i biologiczne.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie sześciu 

wyodrębnionych terenów i realizację celów szczegółowych, do których 

zaliczono: 

 wprowadzenie dodatkowych funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych; 

 zwiększenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej miasta poprzez 

zwiększenie terenów pokrytych przez rośliny drzewiaste jako 

najkorzystniej oddziałujących na środowisko i klimat lokalny miasta, 

tworzenie nowych terenów zieleni; 

 zwiększenie bioróżnorodności poprzez wzbogacenie struktury 

warstwowej zieleni istniejącej (rozbudowa głównie warstwy krzewów, 

zastosowanie gatunków o wysokich wartościach biocenotycznych, 

zastosowanie gatunków rodzimych jako dominującej na 

projektowanych obszarach, wprowadzenie budek dla ptaków); 

 zastosowanie zieleni wysokiej jako barier izolacyjnych; 

 zapobieganie erozji wietrznej i wodnej dzięki zabezpieczeniu skarp 

poprzez zastosowanie roślin okrywowych, tworzenie ekranów zieleni; 

 zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zagospodarowaniu 

terenów poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych 
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(mineralnych), form roślinnych sprzyjających retencji wodnej; 

 zachowanie i pielęgnacja jak największej liczby występujących cennych 

drzew; 

 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania na wyodrębnionych 

obszarach; 

 uporządkowanie krajobrazu Miasta; 

 odnowienie klinów zieleni, rozmieszczonych w centrum miasta; 

 wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody m.in.: 

budki lęgowe dla ptaków, karmniki; 

 propagowanie treści ekologicznych dzięki wykonaniu ścieżki 

tematycznej wraz z systemem informacji (opisującym gatunki fauny i 

flory występujących na danym obszarze); 

propagowanie zdrowego trybu życia i poprawa jakości życia mieszkańców 
miasta poprzez m.in. wprowadzenie elementów małej architektury, 
odnowienie boiska terenowego 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia — 2 418 699 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2017 r. do 2023 r.  

Planowane zakończenie realizacji zadania - grudzień 2020 r.  

Opis przedsięwzięcia   

 
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego  

i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie  

i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, 

zdrowotne, ochronne i biologiczne.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie sześciu 

wyodrębnionych terenów: 

1. Teren Parku Królowej Heleny 

2. Teren Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski 

3. Teren przy ul. Jagiellońskiej 

4. Teren przy ul. Sosnowej 
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5. Teren przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej 

6. Teren przy ul. Reja 

W odniesieniu do terenu przy ul. Jagiellońskiej celem jest urządzenie terenu, 

jego aktywacja i włączenie do zespołu terenów parkowo - rekreacyjnych 

miasta. 

W zakresie zieleni planowane prace obejmowały będą odtworzenie i 

wprowadzenie nowych nasadzeń, uporządkowanie zieleni, wprowadzenie 

rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody tj. urządzenie terenów zieleni, 

wprowadzenie zieleni piętrowej, osłonowej z gatunków rodzimych oraz 

wprowadzenie zieleni wolno rosnącej w tym łąk kwiatowych. 

W zakresie robót budowlanych przewidziano: 

 wykonanie nawierzchni i utwardzeń, 

 wykonanie elementów małej architektury, 

 wykonanie oświetlenia, 

 remont elewacji budynku toalety publicznej, poprzez wprowadzenie 

rusztu zewnętrznego i wprowadzenie nasadzeń pnących, w celu 

uzyskania efektu zielonej elewacji, 

 remont pieszego mostu istniejącego, 

 wykonanie nowej alei parkowej, 

 wykonanie nowego ciągu pieszego, 

 prace z zakresu zieleni, 

 regulacja skarp brzegowych, 

 wykonanie ścieżki tematycznej wraz z pomostami, tablicami 

informacyjnymi i punktem widokowym, 

 wykonanie boiska trawiastego, 

 wykonanie terenowego placu zabaw. 

 

Realizacja projektu będzie pozytywnie oddziaływać na kwestie związane  

ze zmianami klimatu. Inwestycja umożliwi, bowiem poprawę możliwości 

przewietrzania miasta oraz wprowadzenie klinów zieleni w centralnej części 
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miasta. 

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie również na ochronę różnorodności 

biologicznej. Wynika to z zakresu projektu, który: 

 przyczyni się do ograniczenia występowania roślin należących do 

inwazyjnych, gatunków obcych (poprzez ich usuwanie z terenu lub 

stosowanie Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin 

inwazyjnych obcego pochodzenia”), 

 zakłada zachowanie istniejących cennych drzew, 

 umożliwi stworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń 

zieleni, opartych na gatunkach rodzimych,  

 przewiduje zastosowanie do nasadzeń głównie rodzimych gatunków 

roślin, 

 przewiduje wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony 

przyrody –budek lęgowych dla ptaków, wykorzystanie roślin 

pożytecznych dla owadów. 

Realizacja projektu wiążę się z pojawieniem się szeregu korzyści o charakterze 

społecznym, środowiskowym czy gospodarczym. Do najbardziej istotnych 

korzyści z punktu widzenia społeczności zaliczamy: 

 Umożliwienie mieszkańcom Bielska Podlaskiego skorzystanie  

z infrastruktury zieleni w mieście. Jest to istotna kwestia dla 

mieszkańców miast, aby znaleźć miejsce do wypoczynku i relaksu bez 

konieczności opuszczania miasta. Parki czy tereny zielone stanowią 

doskonałą bazę do aktywnego spędzania czasu i wypoczywania na 

świeżym powietrzu. 

 Zagospodarowanie obecnych parków pozwoli na podniesienie jakości 

terenów zieleni w Bielsku Podlaskim. Zostanie stworzona tak zwana 

infrastruktura dodatkowa, która będzie miała za zadanie zachęcenie 

mieszkańców do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

 Parki oraz tereny zielone stanowią idealne miejsce dla wypoczynku  

i spacerów dla całej rodziny, a dzieciom umożliwiają bezpieczną 

zabawę na terenach zielonych. 

 Poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego dzięki 

zwiększeniu dostępności do terenów zielonych, możliwości wyboru 

określonego parku. 

 Dbałość o infrastrukturę zieloną i roślinność parków poprzez 
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zaplanowanie odpowiednich nasadzeń. 

 Istotnym pozytywnym skutkiem środowiskowym jest poprawa jakości 

środowiska dzięki zwiększeniu ogólnej powierzchni biologicznie 

czynnej miasta, zwiększeniu bioróżnorodności, zastosowaniu głównie 

zieleni wysokiej jako najkorzystniej oddziałującej na mikroklimat 

miasta oraz zastosowaniu rozwiązań proekologicznych w 

zagospodarowaniu terenów. 

 Bioróżnorodność jako forma poprawy roślinności między innymi 

dzięki wzbogaceniu struktury warstwowej zieleni oraz wprowadzeniu 

gatunków  

o wartościach biocenotycznych. 

 Przeprowadzenie inwestycji będzie miało ekologiczny charakter- 

wykorzystane zostaną istniejące uwarunkowania. To powoduje,  

że realizacja projektu będzie w jak najmniejszym stopniu dotykała 

środowisko naturalne. 

 Zwiększenie atrakcji turystycznych miasta dzięki udostępnieniu 

powstałej infrastruktury dla wszystkich osób, a także dzięki 

zwiększeniu obszarów zieleni w mieście. 

 Wprowadzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej. 

 Zastosowanie elementów edukacji ekologicznej w projekcie poprzez 

wykonanie ścieżki tematyczne. 

Realizacja projektu spowoduje pojawienie się szeregu korzyści, które zostały 

wymienione i opisane powyżej. Należy podkreślić, że realizacja projektu jest 

wysoce opłacalna z punktu widzenia społeczeństwa. 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 2 418 699 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   1 782 525 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  636 174 zł 
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Dla przedmiotowego projektu firma BUSY BEE Sp. z o.o. opracowała program 

funkcjonalno-użytkowy pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w 

Bielsku Podlaskim”. Dokumentację projektową przygotowała firma ENTAZIS 

Pracownia Architektury Żaneta Harasiuk.  

Na realizację inwestycji niezbędne było pozyskanie pozwolenia na budowę od 

Starosty Bielskiego. W przypadku robót budowlanych, dla których nie 

wymagane było takie pozwolenie Miasto Bielsk Podlaski zgłosiło zamiar 

wykonania robót budowlanych. 

Ze względu na lokalizację w wojewódzkiej strefie konserwatorskiej konieczne 

było również uzyskanie decyzji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.   

Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 

„Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014 – 2020. W dniu 20.11.2017 r. pomiędzy Miastem 

Bielsk Podlaski a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie podpisano umowę  

o dofinansowanie projektu.  

Prace wykonawcze przedmiotowego zadania zaplanowane zostały  
na okres od lipca do grudnia 2020 r. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

W celu realizacji projektu przygotowano/uzyskano następujące dokumenty:  

 program funkcjonalno-użytkowy pn. Zagospodarowanie  
i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim 

 studium wykonalności projektu, 

 dokumentację aplikacyjną i wniosek o dofinansowanie, 

 umowę o dofinansowanie, 

 dokumentację projektowa, 

 pozwolenia i zgłoszenia na budowę, 

 decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,inne niezbędne do 
realizacji projektu dokumenty. 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

          Produkty 

1 Zrewitalizowane parki - 2                           0 Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do grudnia 

2020 r. 

2 Liczba  organizowanych  

imprez  plenerowych  tj.  

koncertów, pikników, 

wystaw –ok. 20 szt. 

średniorocznie 

                           

                          0 

Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do grudnia 

2020 r. 

           Rezultaty  

1 Wzrost poziomu 

bezpieczeństwa. 

                             -- Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do 

grudnia 2020 r. 

2 Poprawa  warunków  do  

wszechstronnego  rozwoju  

dzieci  i młodzieży. 

 

                            -- 

Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do 

grudnia 2020 r. 

3 Wzrost aktywności osób 

starszych. 

 

                            -- 

Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do 

grudnia 2020 r. 

4 Wzrost poziomu integracji 

międzypokoleniowej. 
 

                            -- 

Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do 

grudnia 2020 r. 

5 Wzrost jakości przestrzeni 

publicznych 

 

                            -- 

Prace wykonawcze 

zaplanowane zostały  

na okres od lipca do grudnia 

2020 r. 

          Stopień realizacji zadania 

 

                                  w trakcie realizacji                                
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 22                               

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
„Scena” przy bibliotece. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miejska Biblioteka Publiczna 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

- kształtowanie nawyku uczestnictwa w życiu kulturalnym 

- nabywanie kompetencji odbiorcy sztuki teatralnej 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

25.000,00 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2021-2023 r. w zależności od ogłoszonych projektów ministerstwa lub 
innych podmiotów dla instytucji kultury 

Opis przedsięwzięcia   

 

przygotowanie spektaklu pod kierunkiem instruktorów-
akłorów granego dla zorganizowanych grup odbiorców 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: honorarium instruktorskie, scenografia, kostiumy, promocja w mediach 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):           
22.500,00 zl 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : do 10% 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Fundacja Czrevo 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

----------------------- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

---------------------- 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 spektakle teatralne 
realizowane na terenie 
MBP 

brak konkursów 
spełniających założone 
kryteria na pozyskanie 
zewnętrznych środków na 
realizację przedsięwzięcia 

------- 

           Rezultaty   

 

1 przygotowanie 
odbiorców-głównie 
dzieci i młodzież - do 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym miasta 

-------------- -------------------- 

2 umiejętność odbioru 
spektaklu teatralnego 

----------------- -------------------- 

3 edukacja teatralna 
(jak powstaje 
spektakl, jakie są 
funkcje i zadania 
teatru) 

------------------- --------------------- 

          Stopień realizacji zadania 

 

            nie planowany do realizacji w 2020 r. 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   23                     

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Klub filmowy (obecnie: Dyskusyjny Klub Filmowy Kino Znicz) 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie -Miejska Biblioteka Publiczna 
Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

1. Kształtowanie nawyku uczestniczenia w życiu kulturalnym. 
2. Przygotowanie do odbioru dzieła filmowego. 
3. Rozbudowa wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej 

ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.  
4. Kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy. 

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

ok. 10.000 zł 
 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

w trakcie realizacji od 2019 r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Cykliczne spotkania filmowe; przed każdym seansem odbywa się prelekcja 
wprowadzająca w główną tematykę proponowanego filmu 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

 
Ogółem: 9400 zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych : 2 400zł. 
 

Deklarowany wkład własny: 700zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim - jako partner użyczający bezpłatnie 

salę widowiskową do projekcji filmowych. 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Bielski Dom Kultury: 

1. Dofinansowanie personelu licencyjnego MPLC niezbędnego do realizacji 

projekcji filmowych. 

2. Bezpłatne użyczenie Sali widowiskowej do projekcji. 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Fotograficzna 

 

 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Seanse filmowe Odbywały się do COVID Możliwość uczestnictwa w życiu  

kulturalnym miasta , spędzanie 

wolnego czasu  

 

           Rezultaty   

 

1 

kształtowanie się dedykowanej 
grupy odbiorców 

 

Odbywały się do COVID szersze spectrum 

doznawanych emocji i 

wrażeń filmowych u 

odbiorcy analiza 

prezentowanych filmów 

pod katem problematyki 

socjologicznej 

  

 

          Stopień realizacji zadania 

 

                  w trakcie realizacji 
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   24               

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Czytelnia w plenerze 

nazwa projektu "Zielony Balkon" 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miejska Biblioteka Publiczna 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

- propagowanie aktywnej polityki senioralnej 

- integracja wielopokoleniowa 

-   organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i dorosłych 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

7.000,00 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

kwiecień 2020 r. - grudzień 2022 r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Celem projektu jest rozszerzenie oferty spędzania czasu na terenie 
biblioteki i możliwość skorzystania z księgozbioru książkowego i 
czasopism w ekologicznych warunkach. Wysiłek grupy wspólnie 
włożony w zaaranżowanie balkonu i przeobrażenia go w "Zieloną 
Czytelnię"_ Czytelnię na balkonie ma wzmocnić rolę kulturotwórczą 
bibliotek oraz integrującą społeczność lokalną wokół biblioteki dla 
różnych grup wiekowych odbiorców. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 
7.000.00 zł 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):          
7.000,00 zł. 

Deklarowany wkład własny: 0zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Fundacja Santander - grantodawca 

pełna kwota 7.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Przekazanie grantu, udział logo fundacji w materiałach 
promocyjnych i nazwy projektu "Tu mieszkam, tu zmieniam_eko" 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

wniosek o grant do Fundacji Santander 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

produkcja mebli 

ogrodowych 

grudzień 2020 - marzec 
2021 

- 

2 koszty udziału ekspertów marzec 2021 - październik 
2021 

- 

3 koszty organizacyjne wrzesień 2020 - 

4 zakup wyposażenia 

roślinnego 

marzec 2021-maj 2021 - 

           Rezultaty   

 

1 aktywizacja obecnych i 
potencjalnych 
czytelników w kierunku 
dbania o dobro 
wspólne, integracja 

------ ------- 

2 promocja czytelnictwa 
(czytanie książek i 
czasopism) 

------ ------- 

3 promocja zdrowia i 

ekologicznego stylu 

życia. 

------- ------- 

          Stopień realizacji zadania 

 

              planowany do realizacji w 2020 r.       
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   29                                       brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i                               

dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców                    

(z osiedla POM). 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi 

Bielskiej” 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

-- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

-- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

-- 

Opis przedsięwzięcia   

 

--- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: -- 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):          

Deklarowany wkład własny: 0zł. 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

--- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

---- 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

--- 

 

 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

 ------------- ----------- 

           Rezultaty   

 

1  ------------- ----------- 

          Stopień realizacji zadania 

 

                                      brak danych    

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   30                                           

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem realizacji programu jest ograniczenie społecznych i 

zdrowotnych skutków związanych z nadużywaniem napojów 

alkoholowych i zażywaniem innych środków psychoaktywnych przez 
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mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

90 000,00 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

2018-2023 

Opis przedsięwzięcia   

 

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do szkół 

podstawowych opartych na naukowych podstawach lub o 

potwierdzonej skuteczności. Szkolenia rodziców uczniów w celu 

wspierania procesu wychowawczego, pogłębiania więzi rodzinnych. 

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie 

profilaktyki. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

90 000,00 zł 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo): 

Deklarowany wkład własny 

(kwotowo) : 90 000,00 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz ośrodki realizujące 

programy profilaktyczne 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Sprawozdania z realizacji programów profilaktycznych 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień 

realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba uczniów biorących 
udział w programach 
ok.500 

Do 2020 roku w programach 
profilaktycznych wzięło udział 
ponad 500 uczniów ze szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych. 

-- 

 Liczba przeszkolonych 
rodziców w zakresie 
umiejętności rodzicielskich, 
wychowawczych, w 
zakresie profilaktyki i 
uzależnień ok. 200 

Do 2020 roku przeszkolono 
około 60 rodziców. 

---- 

 Liczba nauczycieli, którzy 
otrzymali certyfikaty w 
zakresie profilaktyki i 
uzależnień ok. 100 

---- ---- 

           Rezultaty   

 

1 ----- ------ ------- 

          Stopień realizacji zadania 

      

                          w trakcie realizacji 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 31                                      

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Świetlica Socjoterapeutyczna „ Uśmiech Dziecka" 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
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Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Objęcie opieka pozaszkolną 20-tu uczestników z terenu miasta Bielsk 

Podlaski w wieku 7-16 lat z rodzin dysfunkcyjnych, doświadczonych 

ubóstwem, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, 

bądź innych środków psychoaktywnych. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

24336,00 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

01.07.2020-18.12.2020 r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia do świetlicy „Uśmiech 

dziecka" zostaną objęci właściwą opieką opiekuńczo-wychowawczą 

ukierunkowaną na rozwój prospołeczny i wyrównywanie szans. 

Podopieczni będą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych z 

elementami profilaktyki uzależnień. Poprzez zabawy, wycieczki, 

wyjazdy, wyjścia na siłownię i basen zintegrują się, odpoczną od 

codziennych problemów, rozwiną swoje zainteresowania i pasje. 

Świetlica pozwoli zminimalizować braki edukacyjnie, nauczy ich 

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi bez używania przemocy i 

agresji, zniweluje strach i lek, często spotykany wśród osób (przede 

wszystkim dzieci) których dotyczy problem współzależenia, czyli 

przebywania w jednym miejscu z osobą uzależnioną. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 

Koszt wynagrodzenia wychowawcy, koszt wynagrodzenia socjoterapeuty, 
zakup biletów na basen, koszt zakupu materiałów do zajęć w świetlicy 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):   brak 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 4061,00 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Fundacja Kulczyk Foundation 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

-------------- 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

720 godzin zajęć 

pedagogiczno- 

wychowawczych 

80 godz./m-c x 9 m-cy Oddziaływanie 

bezpośrednie na 20 

uczestników oraz 

pośrednie na około 40 

rodziców/ opiekunów 

prawnych  135 godzin 

programu 

socjoterapeutycznego 

15 godz./mc x 9 m-cy 

 72 godz. zajęć plastyczno-

artystycznych 

 8 godz. /mc x 9 m-cy 

           Rezultaty   

 

1 Korzystanie ze specjalistycznej 

pomocy dydaktyczno-

wychowawczej 

Doświadczenia lat 

ubiegłych działalności 

świetlicy dają nadzieję ze 

prawdopodobieństwo 

powodzenia realizacji 

zadania jest wysokie. 

Realizacja zadania 

pozwoli na to, że 

beneficjenci będą w pełni 

włączeni w życie 

społeczne lokalnie i 

globalnie. Umożliwi to 

pełne uczestnictwo w roli 

ucznia, dziecka, 

mieszkańca i Polaka. 

Ponadto nastąpi 

zapobieganie procesowi 

wykluczenia społecznego. 

Rozwój i kształtowanie 

zachowań adekwatnych do 

danych sytuacji 

społecznych b będzie 

niewątpliwie jedną z 

2 Osiąganie lepszych wyników w 

szkole 

3 Kształtowanie postaw 

prospołecznych 

4 Nabycie umiejętności 

interpersonalnych i poczucia 

przynależności do grupy 

5 Wzrost zaangażowania w 

naukę 
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6 Wzrost pozytywnych 

interakcji w grupie 

najbardziej pożądanych 

zmian społecznych w 

postawach młodych ludzi. 

Nastąpi ożywienie 

społeczne, co przyczyni 

się do przezwyciężenia 

kryzysu. Nastąpi 

włączanie mieszkańców i 

mieszkanek we wszelkie 

działania, uwzględniając 

ich postulatów oraz 

wspieranie inicjatyw. 

7 Kształtowanie poczucia 

przynależności do grupy 

8 Korzystanie ze specjalistycznej 

pomocy dydaktyczno-

wychowawczej 

9 Wzrost zaangażowania w 

naukę 

10 Kształtowanie pozytywnych i 

pożądanych cech osobowych 

11 Rozwój indywidualnych 

zainteresowań dzieci i 

młodzieży 

12 Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych i problemowych 

13 Wczesna diagnoza i 

przeciwdziałanie sytuacjom 

trudnym i problemowym 

młodzieży 

          Stopień realizacji zadania 

      

           planowany do realizacji w 2020 r. 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr  33                                    

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
 Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

Głównym celem niniejszego projektu jest próba zmniejszenia szkodliwej 

dla środowiska naturalnego emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta 

Bielsk Podlaski. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie efektu ekologicznego —
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 ochrony powietrza, poprzez: 

• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w 

związku z procesem spalania paliw stałych na terenie miasta Bielsk 

Podlaski, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja zużycia 

energii finalnej, a przez to poprawienie jakości powietrza w 

podobszarach rewitalizacji, zwłaszcza w centrum miasta (Podobszar 

Śródmieście); 

• uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w 

odniesieniu do standardów jakości powietrza, w pierwszej kolejności 

w podobszarach wyznaczonych do rewitalizacji; 

• uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, przede 

wszystkim w podobszarach wyznaczonych do rewitalizacji, zwłaszcza 

Podobszarze Śródmieście. 

W przypadku oświetlenia dodatkowo podniesione zostanie bezpieczeństwo 

mieszkańców poprzez poprawę widoczności w godzinach nocnych na ulicach, 

chodnikach i skrzyżowaniach ulic miasta. 

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców miasta, 

warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru 

oraz świadomość społeczną. Głównym celem podejmowania tego działania 

jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne 

wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków 

życia i wizerunku otoczenia, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru, a to z kolei w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na jego 

rozwój. Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące 

długofalowe efekty społeczno gospodarcze w skali co najmniej miasta Bielsk 

Podlaski (efekty niemierzalne):  

• obniżenie energochłonności sektora budynków mieszkalnych oraz 

infrastruktury przestrzeni publicznej,  

• podniesienie efektywności energetycznej regionu, 

• trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu, 

• wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji 

emisji pyłów i gazów cieplarnianych. 

Zaplanowana w ramach realizacji niniejszego projektu racjonalizacja 

systemów grzewczych budynków mieszkalnych obejmie szereg usprawnień 

technicznych umożliwiających zmniejszenie zużycia energii, które obniży 

koszty użytkowania mieszkań, a także podniesie komfort ich użytkowania 

poprzez wyeliminowanie ryzyka niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia 

lokatorów ze względu na zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Tym samym, 

wśród szczegółowych korzyści, które osiągną mieszkańcy z realizacji 

projektowanej inwestycji należy wskazać:  
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 podwyższenie standardu technicznego i obniżenie kosztów 

eksploatacji i konserwacji budynków, 

 uzyskanie w efekcie ich eksploatacji zmniejszenia emisji 

szkodliwych substancji do środowiska (np. CO 2 ) oraz 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia lokatorów poszczególnych 

budynków, 

 podwyższenie wartości rynkowej budynków, 

 podwyższenie ich standardu użytkowego uzyskanie lepszego 

mikroklimatu dla całych obiektów, 

 polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej 

budynków przez użytkowników, co przekłada się na większą ich 

dbałość o mienie, 

 osiągnięcie wyższych wartości estetycznych. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt całego przedsięwzięcia, które podzielono na dwa 

etapy 6.582.754 zł : 

1. Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski (zakończone 

w 2019 r.) - 4.856.496 zł, w tym: 

 973.873 zł – Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – 

likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych 

 25.256 zł – Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz 

systemy informowania mieszkańców o poziomach 

zanieczyszczeń 

 3.857.367 zł – Montaż, instalacja efektywnego energetycznie 

oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem 

sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski  

Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II: 1.726.258 

zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Planowane zakończenie realizacji zadania 

1. Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski – inwestycję 

realizowano od 25.10.2018 r. do 27.12.2019 r.  

Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II – 

planowane zakończenie inwestycji to 2021 r. 
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Opis przedsięwzięcia   

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest próba zmniejszenia szkodliwej dla 

środowiska naturalnego emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta 

Bielsk Podlaski. Adresatami inwestycji są przede wszystkim mieszkańcy 

podobszarów rewitalizacji. 

 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców miasta, 

warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru 

oraz świadomość społeczną. Głównym celem podejmowania tego działania 

jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne 

wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków 

życia i wizerunku otoczenia, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru, a to z kolei w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na jego 

rozwój. Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące 

długofalowe efekty społeczno gospodarcze w skali co najmniej miasta Bielsk 

Podlaski (efekty niemierzalne):  

• obniżenie energochłonności sektora budynków mieszkalnych oraz 

infrastruktury przestrzeni publicznej,  

• podniesienie efektywności energetycznej regionu, 

• trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu, 

• wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji 

emisji pyłów i gazów cieplarnianych. 

Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy realizacji. Pierwszy etap inwestycji 

został zakończony w 2019 roku w ramach projektu pn. „Strategie 

niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. 

W ramach projektu wykonano trzy zadania:  

1. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie 

dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie 

Miasta Bielsk Podlaski – zamontowano 1574 lamp LED, 42 sztuki szaf 

sterujących oraz przygotowano system sterowania oświetlenia. 

2. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja 

indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – wymieniono 70 

pieców węglowych, w tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na 

pellet. 

3. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy 

informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – zakupiono 

i zamontowano 10 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń w mieście 

wraz z dostępem do aplikacji mobilnej. Za pośrednictwem strony 

internetowej miasta Mieszkańcy są informowani o aktualnych 

wynikach pomiarów. Czujniki mierzą zanieczyszczenia powietrza min. 

stężenie pyłów zawieszonych                                    w powietrzu - PM 1, 

PM 2,5, PM 10, a także cieśnienie, wilgotność i temperaturę 

powietrza.  

Drugi etap inwestycji realizowany w latach 2020 -2021 pn. „Strategie 
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niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II” będzie polegał na 

modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bielsk Podlaski. 

Wymienione zostaną energochłonne oprawy oświetleniowe na nowe 

energooszczędne typu LED.  

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 6.582.754 zł  

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):  4.477.198,06 zł 

Środki UE: 2.726.376,16 zł (etap I) + 1.224.092,73 (etap II) = 3.950.468,89 zł  

Środki Budżetu Państwa: 363.516,81 zł (etap I) + 163.212,36 zł (etap II) = 

526.729,17 zł  

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  2.105.555,94 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Miasto Bielsk Podlaski na realizację przedmiotowego zadania uzyskało 

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane  

ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.  

 

Część przedsięwzięcia zlokalizowana jest w granicach strefy konserwatorskiej. 

W związku z powyższym dla obiektów umieszczanych/wymienianych w 

powyższej strefie dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych do Starosty Bielskiego.  

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wydało Warunki techniczne 

modernizacji (z wymianą opraw i przebudową układów sterowniczo- 

pomiarowych) oświetlenia drogowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski. 

 

W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział następujący wykonawcy: 

• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz – 

montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w 

zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia 

na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap I  

• RZOŃCA Sp. z o.o. – modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – 

likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych 

• AIRLY Sp. z o.o. – systemy pomiaru zanieczyszczeń  

w mieście oraz systemy informowania mieszkańców  
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o poziomach zanieczyszczeń 

• RPK Media Ryszard Kozłowski – zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie naklejek 

na instalowane kotły na olej i pellet.   

Nad realizacją zadania nadzór sprawowali inspektorzy nadzoru – Tomasz 

Słowikowski (Biuro Techniczno – Handlowe Tomasz Słowikowski) oraz 

Stanisław Kuźmiński (Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HYDROBUD” 

Stanisław Kuźmiński).  

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Dla przedmiotowej inwestycji miasto Bielsk Podlaski jest w posiadaniu 

następującej dokumentacji: 

1. Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski (zakończone 
w 2019 r.): 

 dokumentacji aplikacyjnej – wniosek o dofinansowanie wraz ze 
studium wykonalności 

 Uproszczonej dokumentacji audytu energetycznego dla 
budynków użytkowników prywatnych biorących udział  
w projekcie; 

 Uproszczonej dokumentacji technicznej kotłowni na olej opałowy; 

 Uproszczonej dokumentacji technicznej kotłowni  
na paliwo stałe biomasa; 

 Audytu ex-post dla budynków użytkowników prywatnych 
biorących udział w projekcie;  

 Dokumentacji projektowej modernizacji systemu oświetlenia 
ulicznego w mieście Bielsk Podlaski; 

 Audytu energetycznego montażu, instalacji efektywnego 
energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z 
systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk 
Podlaski;  

 Audytu energetycznego ex-post po wykonaniu montażu, instalacji 
efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg 
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie 
miasta Bielsk Podlaski. 

2. Strategie niskoemisyjne na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II  

 dokumentacji aplikacyjnej – wniosek o dofinansowanie wraz ze 
studium wykonalności; 

 Dokumentacji projektowej modernizacji systemu oświetlenia 
ulicznego w mieście Bielsk Podlaski; 

 Audytu energetycznego montażu, instalacji efektywnego 
energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z 
systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk 
Podlaski. 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba zlikwidowanych kotłów 

węglowych –minimum 60 szt. 

70 Zaplanowana w ramach 

niniejszego projektu 

racjonalizacja systemów 

grzewczych budynków 

mieszkalnych obejmowała 

szereg usprawnień 

technicznych 

umożliwiających 

zmniejszenie zużycia 

energii. Obniżone zostały 

koszty utrzymania 

mieszkań, a także 

podniesiony komfort ich 

użytkowania. 

Wyeliminowano ryzyko 

niebezpieczeństwa dla 

zdrowia i życia lokatorów 

ze względu na zagrożenie 

zatruciem tlenkiem węgla. 

2 Liczba punktów pomiaru 

zanieczyszczeń powietrza 

podłączonych do internetowego 

systemu informowania 

mieszkańców o poziomach 

pomiarów –30 szt. 

10 Zakupiono i zamontowano 

10 urządzeń do pomiaru 

zanieczyszczeń w mieście 

wraz z dostępem do 

aplikacji mobilnej. Za 

pośrednictwem strony 

internetowej miasta 

Mieszkańcy są 

informowani o aktualnych 

wynikach pomiarów. Na ich 

podstawie mogą 

dostosować swoje 

aktywności do obecnej 

jakości powietrza, co może 

korzystnie wpłynąć na 

bezpieczeństwo i zdrowie 

mieszkańców.  

3 Wymiana istniejącego 1574 lamp LED W ramach projektu 
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oświetlenia ulicznego –ok. 2000 

pkt. świetlnych oraz 45 szt. 

szafek oświetleniowych 

42 szt. szaf sterujących „Strategie niskoemisyjne 

na terenie Miasta Bielsk 

Podlaski – etap II” 

zamontowane zostanie 804 

lamp LED oraz 19 szt. szaf 

sterujących 

           Rezultaty   

 

1 Ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń w powietrzu. 
                        

                        

 

 

 

                        tak 

 

Zaplanowana w ramach 

niniejszego projektu 

racjonalizacja systemów 

grzewczych budynków 

mieszkalnych obejmowała 

szereg usprawnień 

technicznych 

umożliwiających zmniejszenie 

zużycia energii. Obniżone 

zostały koszty utrzymania 

mieszkań, a także podniesiony 

komfort ich użytkowania. 

Wyeliminowano ryzyko 

niebezpieczeństwa dla 

zdrowia i życia lokatorów ze 

względu na zagrożenie 

zatruciem tlenkiem węgla. 

 

2 Poprawa stanu aerosanitarnego. 

3 Poprawa efektywności 

energetycznej budynków. 

4 Poprawa jakości życia 

mieszkańców. 

5 Ograniczenie emisji CO2 o ponad 

50%. 

6 Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

          Stopień realizacji zadania 

     

                   w trakcie realizacji 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr  34                                   

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji „Podlasianka" wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców17-

100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
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Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Realizacja zamierzenia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
restauracji „Podlasianka" wraz z zagospodarowaniem terenu" będzie polegała na 
zabudowie istniejącego tarasu, przebudowie istniejących zespołów wejściowych do 
pomieszczeń obiektu - wspólne wejście do sal bankietowych w piwnicy i na parterze 
oraz powstania nowych miejsc parkingowych. Inwestycja ta doprowadzi do: 
1. poprawy zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej (działka w centralnej 
części miasta objęta ochronąPWKZ). Uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń 
służyć będzie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej; 
2. powstania tak potrzebnych miejsc parkingowych w centrum miasta; 
3. obsługi zorganizowanych imprez poza lokalem; 
4. dalszego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji; 
5. wzrostu zatrudnienia, również osób niepełnosprawnych; 
6. przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez: 
 

a) wszystkie drzwi w budynku pozbawione zostaną progów i będą posiadały szerokość 
umożliwiającą swobodny przejazd wózka, 

b) zostanie wybudowana pochylnia lub zainstalowany dźwig dla osób 
niepełnosprawnych, 
c) powstaną nowe miejsca parkingowe w tym miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. 
Ww. działania zwiększą dostępność dla osób niepełnosprawnych do udziału w 
różnych szkoleniach, konferencjach, seminariach i imprezach organizowanych w 
obiekcie. W budynku przeznaczonym do rewitalizacji wydawane są nieodpłatne 
obiady dla osób o niskim statusie materialnym, korzystających ze 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie z 
podobszarów rewitalizacji. 
 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia - 1 000 000,00 zł. 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Termin realizacji: 2021 - 2022 r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku restauracji 
Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu" będzie polegała na 
zabudowie istniejącego tarasu, przebudowie istniejących zespołów 
wejściowych do pomieszczeń obiektu - wspólne wejście do sal 
bankietowych w piwnicy i na parterze oraz powstanie nowych miejsc 
parkingowych. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 1 000 000,00 zł 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo): Przewiduje 
się 

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 150 000,00 zł 
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

brak 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

brak 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Dokumentacja techniczna: „Utwardzenie terenu zaplecza restauracji 
„Podlasianka" i obiektu handlowego przy ul. Mickiewicza w Bielsku 
Podlaskim na działkach o nr. ewid.: 1610 i 1612/3" 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba przebudowanych budynków -
1 szt. 

----- ----- 

2 Powierzchnia 
przebudowanego budynku - 
375 m2 

------ -------- 

3 Liczba utworzonych 
miejsc parkingowych —
15 szt. 

------- -------- 

4 Liczba nowych miejsc pracy - ok. 7 w 
tym 2 dla niepełnosprawnych 

------ ------ 

           Rezultaty   

 

1 Wzrost poziomu życia 

mieszkańców 

                        

     ----- 

 

 

------ 
2 Poszerzenie 

działalności 
przedsiębiorstwa 



85 
 

3 Ograniczenie poziomu bezrobocia 

          Stopień realizacji zadania 

 

           nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr  35                                

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Zgodnie z LPR:  
Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja gospodarcza centrum miasta.  
W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania dróg, wybudowane  
i przebudowane parkingi, utworzone zieleńce. Zmianie ulegnie także stała 
organizacja ruchu. 
Dzięki przebudowie ulic w centrum miasta poprawie ulegną warunki życia 
mieszkańców i estetyka centrum miasta. Poprawi się płynność ruchu, która 
wpłynie na zmniejszenie hałasu i ilości zanieczyszczeń a tym samym na jakość 
życia mieszkańców Bielska Podlaskiego. Poprawa organizacji ruchu w centrum 
miasta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i 
pieszych. Brak miejsc parkingowych nie sprzyja działalności prowadzonej przez 
przedsiębiorców  
w centrum miasta. Brak możliwości zaparkowania utrudnia kontakt z 
instytucjami publicznymi. Pozostawienie dotychczasowych rozwiązań 
komunikacyjnych centrum miasta nie daje pełnego bezpieczeństwa 

użytkownikom dróg. Wprowadzone zmiany będą w pełni uwzględniały potrzeby 
osób niepełnosprawnych. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie LPR —2 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR: 

Projekt polega na przebudowie ładu komunikacyjnego w centrum miasta, 
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przebudowie skrzyżowań, budowie i przebudowie parkingów i chodników.  

Przewiduje się: 

1. przebudowę 2 skrzyżowań 

2. przebudowę i budowę 9 parkingów, w tym wykonanie 172 miejsc 

postojowych. 

Projekt obejmuję ulicę Mickiewicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 11 

Listopada. Na tym odcinku zostaną przebudowane i wybudowane miejsca 

parkingowe. Projekt obejmuje też przebudowę skrzyżowania Mickiewicza z 11 

Listopada i Poniatowskiego oraz skrzyżowania Mickiewicza z Poświętną, 

Kościuszki i Kościelną. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   0 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

- 
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                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba przebudowanych 

skrzyżowań –2 szt. 

                 

 

 

                         0 
Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Liczba wybudowanych miejsc 

postojowych –122 szt. 

3 Liczba przebudowanych miejsc 

postojowych –50 szt. 

4 Liczba nowych przedsiębiorców 

w centrum miasta –3 szt. 

5 Liczba kierowców korzystających 

z parkingów w skali roku –60000 

osób 

           Rezultaty   

 

1 Poprawa bezpieczeństwa  

 

 

Nie podjęto realizacji                     

przedsięwzięcia do                 

czerwca 2020 r. 

          Stopień realizacji zadania 

 

         nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr  36                             

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wokół BDK. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Zgodnie z LPR:  

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, 

zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych Bielska przedsięwzięcia 
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Podlaskiego poprzez zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej pełniącej 

funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Stworzenie 

bezpiecznego miejsca  

do odpoczynku w centrum miasta. 

Celem przedsięwzięcia jest również uporządkowanie ładu komunikacyjnego 

przy Bielskim Domu Kultury poprzez budowę parkingów i oświetlenia 

ulicznego w ulicy 3 Maja. 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie LPR —2 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2017 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR: 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, 

zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych Bielska przedsięwzięcia 

Podlaskiego poprzez zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej pełniącej 

funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Stworzenie 

bezpiecznego miejsca  

do odpoczynku w centrum miasta. 

Celem przedsięwzięcia jest również uporządkowanie ładu komunikacyjnego 

przy Bielskim Domu Kultury poprzez budowę parkingów i oświetlenia 

ulicznego w ulicy 3 Maja. 

Przyczyny interwencji: 

1. niedostateczna ilość obszarów zielonych dostępnych i 

przystosowanych  

do potrzeb mieszkańców podobszaru Śródmieście, nieprzystosowanie 

tych terenów do naturalnych potrzeb rekreacji i odpoczynku starszych 

mieszkańców Podobszaru Śródmieście (podobszar wyznaczony  

do rewitalizacji), 

2. brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego do organizowania 

imprez plenerowych w pobliżu Bielskiego Domu Kultury, np. gry w 

szachy  

na świeżym powietrzu lub innych gier zespołowych dla seniorów, 

3. zdegradowana zieleń miejska — degradacja funkcjonalna,  
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4. potrzeba integracji osób samotnych, zwłaszcza starszych, 

5. brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych przy Bielskim Domu 

Kultury, 

6. zły stan techniczny istniejących nawierzchni na niektórych obszarach 

zieleni. 

Skwer im. Izabeli Branickiej znajduje się w centrum miasta u zbiegu ulicy 3 

Maja  

i ul. Mickiewicza. Sąsiaduje również z terenem Bielskiego Domu Kultury. 

Położony on jest w podobszarze Śródmieście przeznaczonym do rewitalizacji. 

Teren ten jest dotknięty szeregiem problemów społecznych. Rewitalizacja 

terenów zieleni przyczyni się do wprowadzenia dla mieszkańców miasta 

dodatkowych funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych. 

Brak miejsc parkingowych nie sprzyja działalności prowadzonej przez 

przedsiębiorców w centrum miasta. Brak możliwości zaparkowania utrudnia 

kontakt z instytucjami publicznymi, a przede wszystkim utrudnia dostęp do 

Bielskiego Domu Kultury, w przypadku organizowanych imprez kulturalnych. 

Pozostawienie dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych centrum miasta 

nie daje pełnego bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Wprowadzone zmiany 

będą w pełni uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych. 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   0 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

--- 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba miejsc parkingowych –28 

szt. 

   

                        0 

Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Oświetlenie uliczne –1 kpl. 

3 Siłownia plenerowa –1 kpl. 

4 Stolik, ławeczki –1 kpl. 

5 Pomnik –1 kpl. 

           Rezultaty   

 

1 Poprawa bezpieczeństwa.  

 

 

Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Wzrost aktywności osób 

starszych. 

 

3 Wzrost poziomu integracji 

międzypokoleniowej. 

 

4 Wzrost jakości przestrzeni 

publicznych. 

 

          Stopień realizacji zadania 

 

         nie planuje się realizacji w 2020 r. 
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                                                           PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr 6                           

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Modernizacja MOSiR w Bielsku Podlaskim – nadanie obiektowi sportowemu 

nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkanych na 

terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie    na obszarze. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie – Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności objętej terenem 

zdegradowanym pod kątem sprawności fizycznej.  

MOSiR znajduje się poza obszarem zdegradowanym, ale bardzo mocno 

oddziałuje na jego obszar. Projekt ma na celu kreowanie zdrowego stylu życia 

poprzez aktywność ruchową oraz edukacją, kształtowanie zdrowych nawyków, 

propagowanie życia bez uzależnień od alkoholu, narkotyków, gier 

komputerowych.  

Dorastająca młodzież narażona jest na wiele niebezpieczeństw związanymi  

z uzależnieniami. Niewystarczająca infrastruktura sportowa, która byłaby 

dostępna nieodpłatnie dla młodzieży powoduje, że młodzi ludzie nie mają jak 

zagospodarować czasu wolnego. Stwarza to zagrożenie spędzania czasu w 

domu przed telewizorem lub komputerem albo z rówieśnikami „zabijając czas 

pod blokiem”. Osoby niepełnosprawne potrzebują zajęć sportowych do pełnej 

integracji  

ze społeczeństwem. Sport uczy samodyscypliny, kształtuje charakter, wpływa 

pozytywnie na rozwój fizyczny człowieka. Zajęcia sportowe realizowane przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będą również skierowane do osób starszych  

z podobszarów rewitalizacji, zwłaszcza z Podobszaru Śródmieście. Ponadto 

zastosowane zostaną preferencje w postaci zniżek na bilety na basen dla 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie z LPR — 9 000 000 zł 
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Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR: 

Projekt polega na przebudowie obiektów sportowych znajdujących się na 

terenie MOSiR. Przebudowana zostanie bieżnia lekkoatletyczna. Miasto Bielsk 

Podlaski przebuduje infrastrukturę lekkoatletyczną na terenie MOSiR w wyniku 

czego powstanie bieżnia 6—torowa o długości 400 m i bieżnia prosta 8-torowa 

o długości 100 m, basen wraz ze stacją uzdatniania wody, murawa stadionu 

piłkarskiego oraz boisko do gry w piłkę plażową. Obiekty będą udostępnione 

również osobom niepełnosprawnym. 

Na zrewitalizowanym obiekcie prowadzone będą działania profilaktyczno-

środowiskowe. W okresie letnim w ramach akcji „Lato w mieście" realizowane 

będą zajęcia i turnieje sportowe (zawody piłki nożnej, pływackie, koszykówki, 

siatkówki  

i inne) połączone z realizacją programu profilaktyki uzależnień. Ze względu  

na bliską odległość z osiedlem Żarniewicza- Jana Pawła II zajęcia skierowane 

będą głównie do dzieci i młodzieży z tego osiedla. Uczestnicy tej akcji oraz 

rodzice wezmą udział w warsztatach profilaktyki uzależnień prowadzonych 

przez zatrudnionego pedagoga— profilaktyka. Dzieci i młodzież z terenu 

Żarniewicza – Jana Pawła korzystać będą z znajdującego się na terenie obiektu 

Skateparku. 

W okresie letnim trenerzy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

będą prowadzić na osiedlu Żarniewicza — Jana Pawła II (podobszar 

Żarniewicza — Dubiaźyńska), w podobszarze POM i „Śródmieście" zabawy i 

animacje sportowe  

dla dzieci i młodzieży zamieszkującej te tereny oraz zawody sportowe na 

terenie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   0 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba wyremontowanych 

obiektów infrastruktury 

sportowej -4 szt. 

                       

                         0 

Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Liczba osób, które skorzystają z 

infrastruktury sportowej w ciągu 

roku -2000 os. 

3 Liczba osób, które skorzystają z 

programów profilaktycznych w 

ciągu roku -200 os. 

4 Liczba działań animacyjnych i 

sportowych przeprowadzonych 

na podobszarach rewitalizacji – 

Jana Pawła II–12 

           Rezultaty   
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1 Przeciwdziałanie uzależnieniom.   Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Poprawa  warunków   

do  wszechstronnego   rozwoju   

dzieci   i młodzieży,  w tym   

poprawa   stanu   zdrowia,   

kondycji   dzieci, młodzieży i 

dorosłych.           

3 Wzrost jakości życia osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

          Stopień realizacji zadania 

 

        nie planuje się realizacji w 2020 r. 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   10                               brak danych  

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki   zdrowotnej osób starszych 

i zależnych. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięci - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

---------------- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

 

---------------- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 

--------------- 

Opis przedsięwzięcia   

 

 

---------------- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

Ogółem:  

  -------------- 
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 Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):    

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):   

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

--------------- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

---------------- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

----------------- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

---------------   ----------         

          
------- 

              Rezultaty ------------  

------- 

1 -------------   

          Stopień realizacji zadania 

                          

                                brak danych  
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   11                                                brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

---------------- 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

--------------- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

----------------- 

 

Opis przedsięwzięcia   

 

----------------- 

 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: --------------- 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):    

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):   

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

------------------ 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

------------------ 
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Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

------------------ 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

---------------                        

          
 

              Rezultaty   

 

1 ---------------------   

          Stopień realizacji zadania 

 

                             brak danych 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   25                                                

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Przebudowa budynku handlowo – usługowego i adaptacja jego pomieszczeń 

oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pozarządowe (ul. Mickiewicza 124). 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie – Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej infrastruktury w 

celu adaptacji jej do potrzeb prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, 

edukacyjnej, zdrowotnej, (w tym dotyczącej osób niepełnosprawnych) przez 

organizacje pozarządowe. Obecnie brak jest budynku, w którym miałyby swoje 

siedziby organizacje pozarządowe. Są one rozproszone, przez co nie mogą 

realizować wspólnie działań odpowiadających kompleksowo na problemy 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Budynek znajduje się w 
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bezpośrednim sąsiedztwie Podobszaru Śródmieście (odległość ok. 100 m), na 

terenie o dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. 

Projekt będzie miał na celu stworzenie warunków do aktywizacji lokalnych 

społeczności, ich integracji, organizacji zajęć, spotkań, warsztatów, 

prowadzenia Centrum Integracji Społecznej. W miejscu tym działać będą m.in. 

organizacje  

z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, kultury, sportu (Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Szansa, Spółdzielnia Socjalna Integracja, 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych Lazur Nadziei, 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Poetów Ziemi 

Bielskiej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko — Powiatowe w 

Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Miłośników Chóru Pieśni i Tańca 

„Wasiloczki" i inne). 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia zgodnie z LPR — 2 000 000 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przewidywalny w LPR termin realizacji: od 2018 r. do 2023 r.  

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Opis przedsięwzięcia   

 

Zgodnie z LPR: 

Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącej infrastruktury w 

celu adaptacji jej do potrzeb prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, 

edukacyjnej, zdrowotnej, (w tym dotyczącej osób niepełnosprawnych) przez 

organizacje pozarządowe. Obecnie brak jest budynku, w którym miałyby swoje 

siedziby organizacje pozarządowe. Są one rozproszone, przez co nie mogą 

realizować wspólnie działań odpowiadających kompleksowo na problemy 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Budynek znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie Podobszaru Śródmieście (odległość ok. 100 m), na 

terenie o dużym znaczeniu dla rozwoju miasta. 

Projekt polega na przebudowie budynku handlowo—usługowego w kierunku 

dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych, 

beneficjentów działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, uzyskane wymagane 

uzgodnienia i pozwolenia  

na budowę, wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. W 

ramach zadania zostaną utworzone miejsca parkingowe dla korzystających z 

obiektu (w tym osób niepełnosprawnych). 
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Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem: 0 zł 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo):   0 zł 

 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):  0 zł 

 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do czerwca 2020 r.    

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba wyremontowanych 

budynków wraz z otoczeniem - 1 

0 

Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 

2 Liczba organizacji objętych 

wsparciem - min. 10 

0 

              Rezultaty  

1 Zwiększenie aktywności (liczby 

inicjatyw) podejmowanych przez 

organizacje  pozarządowe  z  

zakresu  ochrony  zdrowia, 

 Nie podjęto realizacji 

przedsięwzięcia do czerwca 

2020 r. 
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bezpieczeństwa,  pomocy  

społecznej  na  rzecz  

mieszkańców obszarów 

zdegradowanych.  

2 Poprawa  jakości  działań  

realizowanych  przez  te  

organizacje-zwiększenie  ilości  

odbiorców  działań,  społecznych, 

edukacyjnych, zdrowotnych i 

innych. 

 

          Stopień realizacji zadania 

 

         nie planuje się realizacji w 2020 r.                            

 

 

 

 

 

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   26                                           

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

,, Rodzina - inwestycja w przyszłość" 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Powiat bielski Realizator Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Celem projektu było wsparcie rodzin zastępczych, rodzin wychowujących 

dziecko niepełnosprawne oraz rodzin dysfunkcyjnych przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rozwoju i 

samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych poprzez wzmocnienie roli i 

funkcji rodziny. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin miały na celu 

zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej, negatywne skutki niepełnosprawności w rodzinie oraz zapobiec 

dysfunkcjonalności rodzin mających problem z funkcjonowaniem społecznym. 

Równoległym celem projektu było zaktualizowanie wiedzy pracowników 

jednostek wsparcia rodziny. 
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Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

498 178,98 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

 Projekt zakończono 31.08.2019r. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Projekt miał na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez realizację usług 

społecznych. Wsparciem projektowym objęto 108 osób, w podziale na 

następujące grupy docelowe: I Osoby przebywające w pieczy zastępczej wraz z 

otoczeniem, tj. rodzicami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą 

II Rodzice dziecka z niepełnosprawnością 

III Rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji o-w, 

tzw. dysfunkcyjne 

IV Pracownicy jednostki wsparcia rodziny i    systemu pieczy 

zastępczej 

W okresie     od 01.09.2017r.  do 31.08.2019r.  zrealizowano następujące 

zadania: 

1. Usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin, w ramach których 

odbywały się: 

- zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, grupa wsparcia 

dla dzieci z pieczy zastępczej, terapia logopedyczna,   terapia 

pedagogiczna oraz terapia poprzez teatr dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej; 

- wyjazd   na   kolonie   dla   dzieci   pozostających  w  pieczy 

zastępczej; 

- grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz rodziców 

wychowujących dzieci z niepełnosprawnością; 

- warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami 

treningu umiejętności społecznych dla rodziców; 

-warsztaty zdrowego żywienia oraz konsultacje z dietetykiem dla rodzin; 

- poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców. 

2. Praca socjalna 

3. Szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki o- 

w typu rodzinnego 
Projekt    pozytywnie    wpłynął    na    współpracę    pomiędzy instytucjami z 

terenu Miasta, tj. szkołami, ośrodkami pomocy społecznej,   poprzez   

wzajemne   wsparcie   i   rozwiązywanie problemów społecznych. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

Ogółem: 498 178,98 zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 
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 (kwotowo):   448 178,98 zł 

Deklarowany wkład własny (kwotowo):   50 000 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego jako instytucja dofinansowująca 

projekt. 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

--- 

 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie-
95 os. z powiatu bielskiego (w 
tym osoby z miasta Bielsk 
Podlaski) 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie- 98 os. 
z powiatu bielskiego (w tym 
osoby z miasta Bielsk 
Podlaski) 

98 osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

było usługami 

społecznymi. 

2 Liczba pracowników oraz 

dyrektor placówki, którzy 

zaktualizują wiedzę-8 

Liczba pracowników oraz 

dyrektor placówki, którzy 

zaktualizują wiedzę - 8 

8 pracowników poprzez 

udział w szkoleniach 

zaktualizowało wiedzę z 

zakresu wsparcia rodziny 

3 Liczba osób, która podniesie 

wiedzę z zakresu kompetencji 

Liczba osób, która podniesie 

wiedzę z zakresu kompetencji 

30 rodziców podniosło 

wiedzę z zakresu 

kompetencji 
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wychowawczych -30 wychowawczych - 30 wychowawczych 

4 Liczba wychowanków pieczy 

zastępczej i dzieci z rodzin 

dysf., u których wzrośnie 

wiedza dydaktyczna i 

umiejętności społeczne-- 30 

Liczba wychowanków pieczy 

zastępczej i dzieci z rodzin 

dysf., u których wzrośnie 

wiedza dydaktyczna 

i.umiejętności społeczne - 30 

30 wychowanków pieczy 

zastępczej i dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych zwiększyło 

wiedzę dydaktyczną i 

umiejętności społeczne 

5 Liczba rodziców, wśród 

których nastąpi zwiększenie 

kompetencji życiowych i 

umiejętności społ.- 20 

Liczba rodziców, wśród 

których nastąpi zwiększenie 

kompetencji życiowych i 

umiejętności społ.- 20 

30 rodziców zwiększyło 

kompetencje życiowe i 

umiejętności społeczne 

6 

 

Liczba dzieci, które wyjadą na 

kolonie - 35 
Liczba dzieci, które wyjadą na 

kolonie - 34 
34 dzieci z pieczy 

zastępczej wyjechało na 

kolonie 

              Rezultaty  

1 Rozwój systemu wsparcia 

rodziny 

Rozwój systemu wsparcia 

rodziny 

Rodziny otrzymały 

wsparcie w postaci szkoleń, 

treningów umiejętności 

społecznych, warsztatów 

wychowawczych. 

Udoskonaliły 

kompetencje o-w oraz 

nabyły umiejętności 

prawidłowego 

funkcjonowania 

społecznego. Poprzez 

wsparcie w zakresie 

poradnictwa prawnego 

osoby uzyskały pomoc w 

rozwiązaniu problemów 

z zakresu prawa 

cywilnego, 

opiekuńczego, karnego. 

Uczestnicy warsztatów z 

dietetykiem uzyskali 

wiedzę na temat 

własnego zdrowia, 

podnieśli świadomość 

prozdrowotną oraz 

zostali zainspirowani do 

wprowadzenia 

pozytywnych zmian w 
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nawykach 

żywieniowych. Mediacje 

rodzinne uczyły 

konstruktywnego 

rozwiązywania sporów 

pomiędzy członkami 

rodziny. Pracownik 

socjalny, realizujący 

kontrakty socjalne z 

uczestnikami projektu 

wspierał rodziny mające 

problemy o-w, 

zapobiegając dalszej 

marginalizacji społecznej. 

2 Poprawa systemu wsparcia Poprawa systemu wsparcia Rodziny otrzymując 

wsparcie w postaci "grup 

wsparcia" miały możliwość 

wymiany trudnych 

doświadczeń oraz 

wzajemnego wspierania 

się, co zapobiegało ich 

dalszej izolacji 

społecznej. Miały 

również możliwość 

doskonalenia swoich 

kompetencji 

rodzicielskich oraz 

umiejętności 

wychowawczych. 

Dodatkowo wsparcie 

mediatora rodzinnego 

pozwoliło 

zminimalizować konflikty 

wewnątrzrodzinne. 
3 Poprawa warunków do 

wszechstronnego 
rozwoju dzieci i 
młodzieży 

Poprawa warunków do 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci i młodzieży 

Dzieci  przebywające  w 

pieczy    zastępczej,    jak 

również dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych otrzymując   

wsparcie   o charakterze   

społecznym (socjoterapia, 

glottodydaktyka, 

reedukacja,          terapie, 

warsztaty),          nabyły/ 
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zostały przywrócone lub 

wzmocnione 

kompetencje    społeczne 

typu               zaradność, 

samodzielność, aktywność       

społeczna oraz pogłębienie 

wiedzy edukacyjnej.       

Poprzez terapie     dzieci     

miały możliwość      

wyrażania własnych              

uczuć, konfliktów 

wewnętrznych, poznania 

siebie   oraz   trenowania 

ekspresji            własnej. 

Powyższe oddziaływania 

pozwoliły na całościowy 

rozwój osobisty z 

uwzględnieniem      sfery 

poznawczej, 

emocjonalnej, 

psychoruchowej, 

ćwiczenia      inteligencji 

wielorakich oraz 

odkrywanie i rozwijanie 

uzdolnień 

Dzięki    wyjazdowi    na 

kolonie     krajoznawczo-

profilaktyczne nad morze u     

dzieci     z     pieczy 

zastępczej zdiagnozowano 

problemy   rozwojowe   i 

wdrożono oddziaływania 

terapeutyczne wynikające   

z   trudności rodzinnych,     

życia     w dysfunkcyjnym 

środowisku. 

Uczestniczyły również w 

bogatym programie zajęć 

turystycznych, dzięki 

którym miały możliwość 

zwiedzenia wielu 

ciekawych miejsc na 

wybrzeżu 

zachodniopomorskim. 

Dzięki wspólnej 
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integracji dzieci 

dostrzegły, iż nie są 

osamotnione w swoich 

problemach i mogą liczyć 

na wzajemne wsparcie. 

  

 

          Stopień realizacji zadania 

 

                  Został zrealizowany 

         

 

                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   27                                       brak danych 

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Centrum Integracji Społecznej. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym ,,Szansa” 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

--- 

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

---- 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

--- 

Opis przedsięwzięcia   

 

--- 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

Ogółem:--- 

Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych (kwotowo):    

Deklarowany wkład własny (kwotowo):    
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Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

--- 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

--- 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

---- 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

--- -- -- 

              Rezultaty  

 --- -- -- 

1    

 

          Stopień realizacji zadania 

 

                    brak danych   
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   28                                      

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         
Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia          

zawodowego w woj. Podlaskim”. 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski na terenie 

subregionu bielskiego, w tym Miasta Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia Celem głównym przedsięwzięcia było upowszechnienie kształcenia 

zawodowego w woj. podlaskim, w tym na terenie miasta Bielsk Podlaski, przy 

zaangażowaniu szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych oraz rodziców uczniów 

szkół gimnazjalnych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynąć miała na realizację 

celu polegającego na tworzeniu warunków dla powstania i rozwoju 

podmiotów gospodarczych, na budowę i rozwój postaw przedsiębiorczych 

wśród mieszkańców, na zwiększenie szans na regionalnym rynku pracy. 

Pośrednio wpłynąć miało to na pozostawanie młodych ludzi na terenie miasta 

Bielsk Podlaski. Realizacja projektu przyczynić się miała również do poprawy 

warunków edukacji młodzieży podobszarów rewitalizacji oraz wpłynąć na 

poprawę jakości ich życia. 

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

5 564 582,31 zł - wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów 

 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w roku 2019. 

Opis przedsięwzięcia   

 

Realizacja założonych celów odbywała się poprzez organizację konkursów, 

eventów, targów edukacyjno-zawodowych, zajęć doradztwa edukacyjno-

zawodowego, spotkań mentoringowych, wizyt studyjnych u przedsiębiorców, 

wsparcia dedykowanego rodzicom gimnazjalistów, działań informacyjno-

promocyjnych projektu. 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie i przygotowany raport 

„Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych 

przedsiębiorców”. Na podstawie wyników badań przygotowane zostały 

materiały doradcze w modelu popytowym oraz została przeszkolona kadra 

dydaktyczna szkół w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o 

zawodach. Usługi doradcze edukacyjno-zawodowe były realizowane dla 

wszystkich chętnych uczniów szkół gimnazjalnych według popytowego 

podejścia zorientowanego na konkretne stanowiska pracy i zadania 

zawodowe, predyspozycje zawodowe i psychologiczne uczniów. 
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Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

 Ogółem: 5 564 582,31 zł - wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów 

      

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo) :  

UE - 4 729 875,62 zł 

Budżet Państwa- 555 921,11 zł 

Środki prywatne – 278 785,58 zł         

 

          

Deklarowany wkład własny (kwotowo)  : 0,00 

  

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Nie dotyczy 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

Realizowany w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr (Lider 

projektu), Miastem Suwałki, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, 

Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim Forum 

Samorządowym, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku 

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Wnioski o płatność, listy obecności, plakaty, ulotki, informatory, artykuły w 

prasie, dokumentacja fotograficzna 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 
zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

targi edukacyjno-zawodowe, 
doradztwo edukacyjno-
zawodowe dedykowane uczniom 
szkół gimnazjalnych, spotkania 
mentoringowe uczniów z 
pracodawcami, wizyty studyjne 

W dniu 27 marca 2019 roku w 
Centrum Konferencyjnym 
Hotelu „Unibus” w Bielsku 
Podlaskim odbyły się targi 
edukacyjno–zawodowe 
projektu „Dobry zawód – 

Dyrektorzy dwóch 

bielskich szkół 

zawodowych 

przyznali, że od 

początku trwania 
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gimnazjalistów w 
przedsiębiorstwach, konkursy 
dedykowane różnym zawodom, 

fajne życie – popularyzacja 
kształcenia zawodowego w 
województwie podlaskim” 

W dniu 27 marca 2019 roku 
wydarzeniem towarzyszącym 
targom edukacyjno - 
zawodowym były spotkania 
mentoringowe uczniów z 
pracodawcami. 

Za pomocą odpowiednich 
ankiet i testów młodzież 
miała również możliwość 
przeanalizowania własnych 
skłonności, zainteresowań, 
uzdolnień i predyspozycji 
zawodowych. 

W dniu 27 marca 2019 roku 
odbył się event 
podsumowujący projekt 
„Dobry zawód – fajne życie- 
popularyzacja kształcenia 
zawodowego w woj. 

podlaskim”. 

projektu widocznie 

wzrosło 

zainteresowanie ich 

ofertą kształcenia. 

Zatem jeden z 

przyjętych kierunków 

działań w LPR „Rozwój 

kształcenia 

zawodowego, z 

elementami 

przedsiębiorczości i 

mobilności 

zawodowej” został 

zrealizowany, co w 

konsekwencji powinno 

przełożyć się na 

osiągnięcie zawodu, 

który zapewni pracę 

oraz stabilizację 

finansową. 

              Rezultaty  

    

1 Zakładano, że realizacja projektu 

wpłynie na zmianę postaw młodych 

ludzi i częstszy wybór przez nich 

szkół zawodowych, co w 

konsekwencji wpłynie na 

zmniejszenie problemu bezrobocia 

osób z wykształceniem ogólnym, 

wyższym nie technicznym. 

Dyrektorzy dwóch bielskich szkół 

zawodowych przyznali, że od 

początku trwania projektu 

widocznie wzrosło 

zainteresowanie ich ofertą 

kształcenia. 

Realizacja projektu przyczynić 

się może do poprawy 

warunków edukacji młodzieży 

podobszarów rewitalizacji 

oraz wpłynąć na poprawę 

jakości ich życia. Stopień 

oddziaływania projektu na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji będzie możliwy 

do określenia w późniejszym 

okresie czasu.   

          Stopień realizacji zadania 

 

                  Został zrealizowany                
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                                                Karta  zadania  

                                   Za okres od 2017 do 2020 roku 

Przedsięwzięcie nr   32                                  

Tytuł  przedsięwzięcia     

(zadania)         

 

Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 

Wykonawca Podmiot realizujący przedsięwzięcie - Miasto Bielsk Podlaski 

Cel przedsięwzięcia 

(znaczenie dla rozwoju  

Miasta) 

 

Głównym celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób o najniższych dochodach, poprzez zapewnienie im 

mieszkania socjalnego.  

 Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do: 

 poprawy poziomu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 poprawy warunków mieszkaniowych.  

 

Wartość 

przedsięwzięcia                   

(np. szacunkowo, 

kosztorys inw. etc.) 

 

 

2 383 813 zł 

Planowany termin 
realizacji 

(uwzględnić zmiany jeśli 
zaszły) 

Roboty budowlane inwestycji trwały od 2 grudnia 2017 roku do 24 czerwca 

2019 roku. 

Opis przedsięwzięcia   

 
Głównym celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób o najniższych dochodach, poprzez zapewnienie im 
mieszkania socjalnego.  
 Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do: 

 poprawy poziomu życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 poprawy warunków mieszkaniowych.  

W ramach zadania wybudowano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek 

socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi, instalacjami, przyłączami  

i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie to 

664,2 m2. 

Nowy budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny 

niepodpiwniczony składa się z następujących pomieszczeń: lokali mieszkalnych 

– 16 (2-pokojowe – 8 szt., 1-pokojowe – 8 szt., w tym 1 lokal przystosowany 

dla potrzeb osoby niepełnosprawnej), pomieszczenie węzła cieplnego, 
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pomieszczenia techniczne, komunikacja, wiatrołapów. Ogólna powierzchnia 

zabudowy -  412 m2, powierzchnia użytkowa przyziemia – 338 m2, 

powierzchnia użytkowa piętra – 326,2 m2, kubatura budynku – 2 430,0 

m2, liczba kondygnacji – 2.  

W ramach projektu budynek został wyposażony w: 

 instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, 

instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja 

wentylacji grawitacyjnej, instalacja odgromowa, instalacja 

teletechniczna (internet, telewizja). 

 przyłącza: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

przyłącze kanalizacji deszczowej. 

 zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu (jezdnia manewrowa, 

miejsca postojowe, chodnik dla pieszych) o nawierzchni z kostki 

brukowej betonowe, piaskownica, trzepak, zieleńce. 

Główne kategorie 
wydatków (uwzględnić 
zmiany jeśli zaszły) 

 

 Ogółem: 2 383 813 zł 

Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (kwotowo) : 723 734, 27 zł 

środki z Banku Gospodarstwa Krajowego  

Deklarowany wkład własny (kwotowo) : 1 660 078,73 zł 

Udział partnerów 

zewnętrznych i 

konsultacje społeczne 

na etapie 

przygotowania 

(o ile dotyczy, opisowo) 

Konsultacje prowadzone na etapie przygotowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023. 

Udział partnerów 

zewnętrznych w 

realizacji   (o ile 

dotyczy, opisowo) 

W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział następujący partnerzy zewnętrzni: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego – udzielenie dotacji; 

 Starosta bielski – wydanie pozwolenia na budowę; 

 PGE dystrybucja – wykonanie przyłącza energetycznego; 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – wykonawca węzła 

cieplnego i przyłącza;  

 Pracownia projektowa inż. Kamil Roszczyc – przygotowanie 

dokumentacji projektowej; 

 Firma Usługowo – Budowlana „Wróblewski” Andrzej Wróblewski – 

wykonawca robót budowlanych;  

 Zakład usług pożarniczych Jan Kolada – badania ciśnienia hydrantu 

PPOŻ; 

 AFW Agata Fiedoruk – Walko – inspektor nadzoru; 

 Państwowa Straż Pożarna – zajęcie stanowiska w sprawie zgodności 

wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 
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 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – administrator obiektu.  

Posiadana 

dokumentacja  

(o ile dotyczy) 

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Bielsk Podlaski posiada 

następujące dokumenty: 

 projekt budowlany;  

 projekt wykonawczy; 

 pozwolenie na budowę; 

 pozwolenie na użytkowanie.  

 

 

 

 

                                                                 Stopień realizacji przedsięwzięcia 

Lp. Zakładany stopień realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z 

LPR 
(prognozowane produkty i rezultaty) 

Osiągnięty stopień realizacji 

przedsięwzięcia do 2020 r. 
(opisać, podać wartość osiągnięcia 

zakładanych produktów i rezultatów) 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

              Produkty 

1 

 

Liczba wybudowanych obiektów 

infrastruktury technicznej–1szt. 

1 Realizacja przedsięwzięcia 

przyczyniła się do poprawy 

poziomu życia osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz poprawy 

warunków 

mieszkaniowych. 

2 Liczba osób korzystających z 

infrastruktury technicznej –30 

osób 

19  

(17 osób zameldowanych 

czasowo, 2 osoby 

zameldowane na stałe)  

              Rezultaty  

1 Poprawa poziomu życia osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 Realizacja przedsięwzięcia 

przyczyniła się do poprawy 

poziomu życia osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz poprawy 

warunków 

mieszkaniowych. 

2 Poprawa warunków 

mieszkaniowych 

 

          Stopień realizacji zadania 

 

                  Został zrealizowany                     
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Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na czerwiec 

2020r.  

 

Stan realizacji przedsięwzięć Liczba przedsięwzięć Procent 

zrealizowane 5  13,51 % 

w trakcie realizacji 10  27,03 % 

planowany do realizacji w 2020 r. 2     5,41 % 

nie planuje się realizacji w 2020 r. 13                     35,13 % 

brak danych 7    18,92 % 
Ogółem 37      100 % 

 

 

 
 

 

W czerwcu 2020 roku zostały przeprowadzone dwa badania ankietowe na terenie 

miasta Bielsk Podlaski. Przygotowano kwestionariusz ankiety, który można było pobrać na 

stronie Urzędu Miasta w zakładce: Dla Mieszkańca/Rewitalizacja/Materiały do pobrania/. Z 

pierwszego badania do Urzędu trafiło 30 ankiet od beneficjentów realizujących 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Od 7 beneficjentów nie uzyskano danych za okres 

ewaluacyjny. Drugie badanie dedykowane było dla osób fizycznych i prawnych, od których 

zebrano 50 ankiet.  

0,00%

50,00%

100,00%

27,03% 
35,13% 

13,51% 

5,41% 18,92% 

Stan realizacji projektów ujętych w LPR w % 
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Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż stopień wiedzy o rewitalizacji beneficjentów 

kształtuje się na wysokim poziomie. Pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej dla 

beneficjentów realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne miały na celu zgłębić wiedzę o 

stopniu realizacji projektów.  

Wyniki niniejszej ankiety mogą stanowić również punkt odniesienia dla badań 

przeprowadzanych w przyszłości. Na większość pytań odpowiedzieli beneficjenci, którzy 

zakończyli przedsięwzięcia lub są w trakcie realizacji. Pozostali udzielili odpowiedzi w 

bardzo uszczuplonej wersji. Oto kilka wybranych pytań, na które udzielono odpowiedzi. 

Na pytanie 1. Pomysłodawcą lub realizatorem jakiego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego była Państwa instytucja? Aż 17 przedsięwzięć było realizowanych przez 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski w tym 3 w partnerstwie, 2  przez Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej, 2 przez Powiat Bielski w tym 1 w partnerstwie, 1 przez Stowarzyszenie 

Poetów Ziemi Bielskiej, 1 przez Powiatowy Urząd Pracy, 1 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej,1 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 1 przez Parafię 

Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, 2 przez 

Spółdzielnie Mieszkaniowe w Bielsku Podlaskim, 3 przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 1 

przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców SPOŁEM. 

Na pytanie 2.  Jaki obszar (lokalizacja) obejmowało przedsięwzięcie? 

 Większość zadań jest realizowanych na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

W pytaniu 3. Jakiego rodzaju działania podejmowano w ramach realizacji 

przedsięwzięcia? Beneficjenci, którzy odnoszą się do kategorii stopnia realizacji 

(zrealizowane, w trakcie realizacji) wskazują na prace  budowlane, zagospodarowanie terenu, 

organizowanie eventów, organizowanie konkursów, targów edukacyjnych.  

Na pytanie  17. Czy działania podjęte w rezultacie przedsięwzięcia byłyby 

realizowane w sytuacji   nieuzyskania dofinansowania? Większość odpowiedzi była – NIE. 

Na pytanie 18. Na jakie problemy natrafiali Państwo podczas realizacji 

przedsięwzięcia? Wymienione były: wzrost kosztów przedsięwzięcia, wydłużone terminy 

realizacji ze względu na problemy z wykonawcami, konieczność wyboru zastępczego nadzoru 

autorskiego. 

Spośród 50 ankiet od respondentów dostarczonych do Urzędu Miasta 1 była nie 

wypełniona. Liczba wypełnionych ankiet przez 49 -ciu respondentów jak na liczące ok. 26 

tysięcy mieszkańców miasto jest znikoma, badanie trudno zatem uznać w pełni za 

reprezentatywne, upoważniające do wyciągania kategorycznych wniosków. Niemniej jednak 

warto przeanalizować odpowiedzi uzyskane na postawione pytania, zwłaszcza w kontekście 

wielokrotnej powtarzalności niektórych z nich. 

Ankietę wypełnili głównie ludzie młodzi – ponad 41 respondentów plasowało się w 

przedziałach wiekowych: 3-ech respondentów było w wieku od 18-25 lat, 17-stu od 26-45 lat 

i 9-ciu od 46 do 64 lat. Grupa 26 respondentów to ludzie pracujący z wyższym 

wykształceniem, 2 osoby były pracujące z średnim wykształceniem i 1 osoba bezrobotna. 

 

Na pytanie 1. Zauważam zmiany zachodzące w mieście wskutek podejmowanych działań 

rewitalizacyjnych? Wszyscy odpowiedzieli TAK. 
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Na pytanie 2.  Czy ma Pan/Pani wiedzę na temat rewitalizacji obszarów miejskich? 

Osiem osób odpowiedziało – Zdecydowanie tak, 41 posiada wiedzę wyrywkową. 

 

Na pytanie 3. Uważam, że dostrzegalne zmiany są efektem: zaplanowanych działań 

samorządu miasta zaznaczyło 42 osoby, zapobiegliwości i gospodarności ludzi zaznaczyło 3 

osoby i działań prywatnego sektora zaznaczyło 4 osoby. 

 

Na pytanie 4.  Uważam, że działania rewitalizacyjne prowadzone w mieście wpływają na:  

( można zaznaczyć było kilka odpowiedzi)          

4 osoby zaznaczyło - ożywienie ekonomiczne  

6 osób zaznaczyło -  wzrost bezpieczeństwa życia mieszkańców 

16 osób zaznaczyło - poprawę stanu technicznego budynków 

49 osób zaznaczyło - poprawę estetyki  przestrzeni publicznych i zieleni  

4 osoby zaznaczyło - zwiększenie dostępności usług dla osób starszych i niepełnosprawnych  

16 osób zaznaczyło - poprawę warunków dla rozwoju kultury oraz sportu 

6 osób zaznaczyło -  podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta  

8 osób zaznaczyło - zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności 

lokalnej  

3 osoby zaznaczyło -  przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa  

1 osoba zaznaczyła -  wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, 

1 osoba zaznaczyło -  rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin, 

1osoba  zaznaczyła - wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i 

aktywizacja osób  bezrobotnych, 

2 osoby zaznaczyło - wsparcie rodzin wieloproblemowych – rozwój systemu wsparcia dla 

rodziny:   psychologicznego, prawnego, socjalnego, 

5 osób zaznaczyło - poprawę warunków mieszkaniowych w  zasobie komunalnym, 

3 osoby zaznaczyło -  rozwój infrastruktury liniowej (drogi), 

5 osób zaznaczyło -  nowe miejsca pracy 

4 osoby zaznaczyło -  poprawę stanu powietrza atmosferycznego, 

3 osoby zaznaczyło - poprawę jakości usług publicznych. 

 

Na pytanie 5. Uważam, że dzięki działaniom rewitalizacyjnym zmienia się wizerunek miasta: 

 46 osób zaznaczyło -  na lepsze 

 1 osoba -  w ogóle się nie zmienił 
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 1 osoba -  trudno powiedzieć  

 

Na pytanie 6. Wiem, że część miasta jest poddawana rewitalizacji, poprzez wdrażanie 

specjalnego programu: TAK – 46 osób, 3 zaznaczyło - NIE  

 

Na pytanie 7. Mój związek z częścią miasta, która została objęta działaniami 

rewitalizacyjnymi to:  (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

18 osób zaznaczyło -  miejsce zamieszkania 

18 osób zaznaczyło -   miejsce pracy  

6 -osób zaznaczyło -  miejsce nauki dzieci  

0 -  miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  

9 -osób zaznaczyło -  klient/ konsument  

0 - nie wiem/trudno powiedzieć  

 

Na pytanie 8.Oceniam stopień poinformowania mieszkańców o projektach rewitalizacyjnych 

prowadzonych  w mieście:      

4 osoby zaznaczyło -  bardzo dobrze     

13 osób zaznaczyło - dobrze       

2 osoby zaznaczyło - źle         

10 osób zaznaczyło - nie wiem/trudno powiedzieć  

 

Na pytanie 9. Potrafię samodzielnie wskazać projekty rewitalizacyjne prowadzone na 

obszarze miasta: 

38 osób zaznaczyło - TAK   

11 osób zaznaczyło -  NIE  

 

Na pytanie 10. Sądzę, że podejmowane działania rewitalizacyjne mają dobre perspektywy 

rozwoju: respondenci jednogłośnie zaznaczyli – TAK 

 

 Na pytanie11. Czy Bielsk Podlaski  jest dla Pana/Pani atrakcyjnym miastem?  

 13 osób zaznaczyło -  Zdecydowanie tak  

 8 osób zaznaczyło -  Raczej tak 

 0  Raczej nie  

 1 osoba -  Zdecydowanie nie  
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 6 osób zaznaczyło -  Trudno powiedzieć 

 

 

Podsumowując realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2020 można wywnioskować, iż w tak krótkim czasie  aż  

5 przedsięwzięć zostało zrealizowanych oraz kilka jest gotowych do odbiorów inwestorskich. 

Ewaluacja miała na celu przede wszystkim zidentyfikowanie tych projektów, które w istotny 

sposób przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności obszarów i atrakcyjności miasta. 

Znaczną część projektów umieszczonych w LPR można uznać za działania trafione, a 

ich realizację i osiągnięte efekty za wzorcowe.  

Lokalny Program Rewitalizacji w niektórych przedsięwzięciach powinien być 

uaktualniony pod względem zmiany kosztów inwestycyjnych dotyczy to w szczególności  

przedsięwzięć nr. 1, 9 oraz zmiany okresów realizacji  przedsięwzięć spowodowanych 

brakiem dofinansowania – są to przedsięwzięcia nr.7, 8, 34. 

Czy działania rewitalizacyjne powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie 

finansowej?  

Bez wątpienia należy udzielić odpowiedzi twierdzącej – tak, działania rewitalizacyjne 

powinny być kontynuowane. Zwłaszcza te, których skala oddziaływania na sytuację oraz 

wizerunek Bielska Podlaskiego ma charakter ogólnomiejski. Należy kontynuować 

rewitalizację obiektów, które mogą uatrakcyjnić ofertę turystyczną.  

 Do mocnych stron procesu rewitalizacji w Bielsku Podlaskim zaliczyć należy 

zaangażowanie miasta w planowanie, przygotowanie, inicjowanie działań oraz poszukiwanie 

możliwości finansowania wyznaczonych działań rewitalizacyjnych. Działania te przynoszą 

widoczne rezultaty i pozwalają pozytywnie oceniać dalszą realizacje założonych celów.  

Zdecydowanie mocną stroną jest bardzo dobrze przygotowana na stronie internetowej 

www.umbielskpodlaski.pl zakładka dla Mieszkańca dotycząca rewitalizacji. Zawiera ona 

wszystkie informacje niezbędne dla zrozumienia czym jest rewitalizacja, jak jest realizowana 

w Bielsku Podlaskim, jakie są wymogi formalno-prawne.  

Należy pomyśleć o zintensyfikowaniu  procesu promocji problematyki rewitalizacyjnej. 

Zdecydowanie mocną stroną są również opracowane zestawienia tabelaryczne z 

przeprowadzanego cyklicznie monitoringu LPR, w których ujęte są wszystkie projekty 

umieszczone w LPR Miasta Bielsk Podlaski 2017-2020, z jasnym podziałem na kategorie: 

przedsięwzięcia  zrealizowane,  w trakcie realizacji,  planowane do realizacji w 2020 r., nie 

planuje się realizacji w  2020 r. oraz brak danych. 

Słabą stroną jest brak profesjonalnego podejścia do procesu monitoringu rewitalizacji 

przez niektórych beneficjentów realizujących przedsięwzięcia. 

Konieczne jest spojrzenie na proces odnowy miasta wieloaspektowo, 

wielopodmiotowo i wielozadaniowo. Oznacza to, że działania w zakresie rewitalizacji 

wytypowanych obszarów powinny być ściśle powiązane z innymi działaniami, mającymi na 

celu poprawę sytuacji w mieście. LPR powinien być skorelowany z innymi funkcjonalnymi 

działaniami – strategią rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, planowanymi inwestycjami. Przede wszystkim chodzi o wymianę informacji 
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pomiędzy wydziałami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi o celu i 

zakresie prowadzonych działań.  

Projekty rewitalizacyjne powinny koncentrować się na obszarach szczególnego 

natężenia zjawisk kryzysowych. Dla przeprowadzenia sprawnej delimitacji obszarów 

kryzysowych i prowadzenia działań na tych terenach, które tego wymagają, a zmiana ich 

sytuacji wpłynie  na całą społeczność. 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu 

1. Imię i nazwisko Piotr Mazuruk 

2. Stanowisko  referent 

3. Numer telefonu 690 608 087 

4. Adres mailowy p.mazuruk@bielsk-podlaski.pl 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

 

  /-/ Jarosław Borowski 

 


