

URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI

RAPORT Z MONITORINGU

**„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIELSK
PODLASKI NA LATA 2017 – 2023” W ROKU 2020**

Bielsk Podlaski, marzec 2021

Rodzaj sprawozdania: raport roczny

Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Numer sprawozdania | Ok.062.5. 2021 |
| 2. | Data sporządzenia sprawozdania | 30.03.2020 r. |
| 3. | Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie | Referat Oświaty i Kultury |

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski).

LPR to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski jest dokumentem wieloletnim (działania wynikające z LPR mogą być realizowane do 31 grudnia 2023 r.), którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk.


Struktura programu została pozytywnie zaopiniowana w zakresie jego zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W fazie opracowywania LPR przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno – ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich trzy podobszary rewitalizacji:

- Podobszar Śródmieście
- Podobszar POM
- Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 108,5 ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta.

Mapa na kolejnej stronie obrazuje obszar zdegradowany w skali miasta oraz wyznaczony spośród niego teren przeznaczony do rewitalizacji.



Rysunek 6.2.3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Bielsku Podlaskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM i in.

Następnie dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.

Cel główny rewitalizacji – zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez efektywne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych;

Cele szczegółowe:

- 1. Wzrost poziomu jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego.**
- 2. Poprawa warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.**
- 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.**
- 4. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.**

Kierunki działań, które należy podjąć, aby osiągnąć powyższe cele i przynieść pozytywne efekty to:

- a) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- b) aktywna polityka senioralna,
- c) promocja postaw obywatelskich,
- d) poprawa poziomu bezpieczeństwa,
- e) integracja międzypokoleniowa,
- f) budowa i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,
- g) rozwój ekonomii społecznej,
- h) rozwój kształcenia zawodowego, z elementami przedsiębiorczości i mobilności zawodowej,
- i) przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem dziedziczonego ubóstwa,
- j) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin,
- k) rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- l) wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób bezrobotnych,
- m) wsparcie rodzin wieloprotymowych – rozwój systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego,
- n) poprawa warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym,
- o) rozwój infrastruktury liniowej (drogi),
- p) poprawa stanu powietrza atmosferycznego,
- q) poprawa jakości usług publicznych,
- r) przyjazne przestrzenie publiczne,
- s) wykorzystanie potencjału dziedzictwa materialno – kulturowego.

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:

1. Przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat realizacji przedsięwzięć w danym roku sprawozdawczym. Informacje są przekazywane przy zastosowaniu opracowanej karty monitoringowej, rozsyłanej do poszczególnych podmiotów raz do roku.

2. Ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno – gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana raz na 3 lata .

W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:

- podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe – to 28 przedsięwzięć ;
- uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, ale są niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać – to 8 przedsięwzięć.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji zarówno projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 36 projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i spółdzielnie mieszkaniowe. Przedsięwzięcie nr 19 realizowane jest przez dwóch beneficjentów co w rezultacie dało łącznie 37 projektów.

Rok 2018 był pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania programu i w zasadzie zaczęto realizować mniej niż połowę przedsięwzięć zgłoszonych do LPR. W 2019 roku przedsięwzięcia z Lokalnego Programu rewitalizacji były kontynuowane. W roku 2020 część przedsięwzięć zostało zrealizowanych natomiast pozostała część jest kontynuowana.

Raport przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych, których stopień realizacji został podzielony na kilka kategorii:

- **zrealizowane** – projekty, które zostały zakończone,
- **w trakcie realizacji** – projekty, które są realizowane (w tym także projekty o charakterze ciągłym),
- **planowane do realizacji** – przedsięwzięcia, które planuje się zacząć realizować w 2021 roku,
- **nie planuje się realizacji w 2021 r.** – przedsięwzięcia, których nie planuje się zacząć realizować w bieżącym roku,
- **odstąpiono od realizacji projektu** – przedsięwzięcia, do których realizacji nie doszło, bądź wykonano tylko dokumentację, a następnie zaniechano ich realizacji), niektóre z tych projektów będą wymagały wykreślenia podczas aktualizacji programów rewitalizacji,
- **brak danych za 2020 r.** – przedsięwzięcia, odnośnie których podmioty biorące udział w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie dostarczyły danych o realizowanych przedsięwzięciach (nie złożyły karty monitoringowej)

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2020 zebrano przy wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do Lokalnego Programu

Rewitalizacji. Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2023” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Od siedmiu podmiotów nie otrzymano odpowiedzi.

Uzyskane dane zostały przedstawione poniżej w formie tabelarycznej.

Tabela 1. Stopień realizacji zadań ujętych w grupie przedsięwzięć podstawowych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski

| Lp. | Numer i tytuł przedsięwzięcia wpisanego do LPR | Podmiot zgłaszający/ realizujący zadanie Lata realizacji wg założeń LPR | Zakres działań | Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wg LPR | Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2020r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w LPR |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|
| PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE | | | | | |
| 1. | 1. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r. | W ramach projektu zrealizowane zostały prace budowlane w tym: 1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone są w dwóch niezależnych etapach: etap I – budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz”; etap II – rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury. 2. Zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” wraz z budową parkingów. 3. Wykonanie obiektów małej | 25 312 990,56 zł, w tym: • kwota wydatków własnych: 18 642 115,19 zł • środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 727 325,08 zł; • Budżet Państwa – 943 550,29 zł. | Został zrealizowany W ramach projektu zrealizowane zostały prace budowlane w tym: 1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone są w dwóch niezależnych etapach: etap I – budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz”; etap II – rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury. 1. Zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” - budowa parkingów. 2. Wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych – „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu. W 2020 zakończono prace budowlane, wykonano dostawy i montaż wyposażenia BDK. Zagospodarowany został również teren przy Bielskim Domu Kultury. Wykonano małą |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych – „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu.</p> <p>W 2020 zakończono prace budowlane, wykonano dostawy i montaż wyposażenia BDK.</p> <p>Zagospodarowany został również teren przy BDK.</p> <p>Wykonano małą architekturę na skwerze Izabeli Branickiej.</p> | <p>architekturę na skwerze Izabeli Branickiej.</p> <p>Został zaktualizowany budżet : 25 312 990,56 zł, w tym: kwota wydatków własnych: 18 642 115,19 zł środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 727 325,08 zł; Budżet Państwa – 943 550,29 zł.</p> <p>Budynek Bielskiego Domu Kultury i jego otoczenie po rewitalizacji stał się:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nowoczesną placówką kulturalną, centrum życia kulturalnego i społecznego miasta Bielsk Podlaski, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu, otwartym przede wszystkim dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, w tym wyznaczonego do rewitalizacji, zwłaszcza podobszaru „Śródmieścia” w którym się znajduje; -placówką o zdecydowanie bogatszej ofercie i dostępności dla mieszkańców, służącą rozwojowi Miasta Bielsk Podlaski gwarantująca poprawę warunków życia jej mieszkańców; -ośrodkiem aktywnym w życiu społecznym Miasta Bielsk Podlaski; -placówką wpływającą zdecydowanie na poprawę estetyki przestrzennej „Śródmieścia”; -obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby te są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, dlatego też konieczna jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. <p>Stworzenie nowej bazy technicznej obiektu i jego otoczenia umożliwi zaferowanie przez Bielski Dom Kultury mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom z najuboższych rodzin, dotkniętych problemami społecznymi, typu alkoholizm, narkomania) zdecydowanie szerszej oferty kulturalnej, edukacyjnej. Stworzy również warunki do rozwoju inicjatyw oddolnych, jakimi są organizacje pozarządowe.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| 2. | 2. Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2017 – 2023 r. | - budowa obiektu przy ul. Poświętnej z przeznaczeniem na: prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, wsparciu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 15 000 000 zł (750 000 zł – środki prywatne; 14 250 000 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | Brak danych za 2020 r. Brak karty monitoringowej w 2019 i 2020 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2018 r Na lata 2019 – 2020 planowana była budowa obiektu z przeznaczeniem na: 1.Prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, 2.Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i wsparcie tych rodzin (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), 3.Utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, 4.Organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. |
| 3. | 3. Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r. | - przebudowa byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nadanie mu nowej funkcji społecznej - adaptacja pomieszczeń do wymagań Środowiskowego Domu Samopomocy- zagospodarowanie terenu wokół budynku | 2 000 000 zł (100 000 zł – budżet miasta; 1 900 000 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2020 r. |
| 4. | 4. Przystosowanie budynku przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r. | - budowa dwukondygnacyjnego budynku z częścią basenową - zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z budową nowoczesnego placu zabaw | 6 000 000 zł (200 000 zł – budżet miasta; 10 000 zł – środki prywatne; 5 700 000 – Europejski Fundusz | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Nie podjęto realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2020 r. |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | | Rozwoju Regionalnego ; 90 000 zł – inne źródła) | |
| 5. | 5. Ku lepszemu przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła II | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r. | - remont trzech budynków z zasobu komunalnego Miasta (ocieplenie budynków i zagospodarowanie terenu – oświetlenie i parkingi) - budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla - budowa boiska ze sztuczną murawą | 6 000 000 zł (200 000 zł – budżet miasta; 10 000 zł – środki prywatne; 5 700 000 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 90 000 zł – inne źródła) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r. i 2020 r. |
| 6. | 7. Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika | Powiat Bielski 01.06.2018 – 30.09.2020 | - powstanie sali gimnastycznej o wymiarach 18x36 m, - wykonanie nadbudowy o wym. 18,9x15 m na cele dydaktyczno-kulturalne z przebudowy łącznika między budynkiem szkoły, a salą sportową - przebudowa dziedzińca szkoły o pow. 800 m ² (w części wspólnej II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Taraszkiewicza i Szkoły Podstawowej nr 3 z Białoruskim Językiem Nauczania im. J. | 5 200 000 zł (Starostwo Powiatowe - 260 000 zł; Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji- 520 000 zł; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 4 420 000 zł) | Planowane do realizacji W 2019/2020r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową oraz przyłączy kablowo-elektroenergetyczne <u>Dotychczas poniesione wydatki to 136 157,56 zł</u> – środki własne Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym na lata 2018 – 2021 . Został zaktualizowany budżet przedsięwzięcia: Ogółem: 5 410 914,00 zł Środki własne: 2 522 426,72 zł Środki zewnętrzne: 2 888 437,28 zł |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | Kostycewicza) i adaptacja na cele kulturalno-sportowe i rekreacyjne | | |
| 7. | 8. Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego | Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem Wolontariuszy „W jedna stronę”)- Klub w 2018r. odstąpił od realizacji przedsięwzięcia. 2018-2019r. | - 3 półroczne cykle spotkań (2x w tygodniu po 2h) przewodnika z osobami starszymi - w jednej turze 10 przewodników zajmuje się 30 seniorami - kreatywna organizacja czasu mieszkańcom miasta 65+, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań | 120 000 zł (budżet Miasta -18 000 zł; Europejski Fundusz Społeczny - 102 000 zł) | Odstąpiono od realizacji projektu |
| 8. | 9. Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10.2017 – 12.2019 | - usługi społeczne (praca socjalna, wsparcie psychologa, wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej, posiłki w formie cateringu w weekendy) oraz zdrowotne (wsparcie pielęgniarstwa, rehabilitacja, poradnictwo dietetyczne, zajęcia fizyczne służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia) dla 40 osób z niepełnosprawnościami oraz | 1 000 000 zł (budżet Miasta - 50 000 zł; Europejski Fundusz Społeczny – 950 000 zł) | W trakcie realizacji Usługi opiekuńcze dla osób samotnych i w rodzinach w roku 2020 były świadczone na rzecz 127 osób. Usługi opiekuńcze były świadczone przez 17 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W roku 2020 wypracowanych zostało 25.446 godzin usług opiekuńczych. Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2020 roku: 601.036,00 zł – środki ogółem, w tym w ramach programu Opieka 75+: 71.921,00 zł Skumulowane wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia: |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | dla 40 osób starszych, niesamodzielnych | | 1.863.455,60 zł środki ogółem, w tym w ramach programu Opieka 75+: 122.859,33 zł <u>Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:</u> Ogółem: 1.863.455,60 zł środki ogółem, w tym w ramach programu Opieka 75+: 122.859,33 zł Środki własne: 1.740.596,27 zł Środki zewnętrzne: 122.859,33 zł (Opieka 75+) |
| 9. | 12. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych zamieszkałych w mieście Bielsk Podlaski, w szczególności na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze | Powiatowy Urząd Pracy W partnerstwie z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta Bielsk Podlaski, pracodawcami 2018 – 2019 r. | - przygotowanie i realizacja programu Aktywizacja i Integracja - objęcie 20 uczestników (bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) programu działaniami w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznych (opiekunka, pomoc administracyjna, prace remontowo-budowlane), realizowanych przez Miasto Bielsk Podlaski przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 50 000 zł (budżet Miasta – 20 000 zł; Inne źródła – 30 000 zł) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r. i 2020 r. |
| 10. | 13. Ośrodek terapii i rehabilitacji | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” W partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja” | - naprawa istniejącego sprzętu do rehabilitacji - zakup nowego sprzętu - świadczenie usług rehabilitacyjnych - prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora | 250 000 zł (budżet Miasta – 10 000 zł; Środki prywatne – 12 500 zł; - inne źródła (np. z Państwowego | Brak danych za 2020r. Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Pływalni Miejskiej Wodnik, tam prowadzona jest część rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych. Ośrodek rok rocznie doposażany jest w sprzęt w zależności od pozyskanych środków <u>Dotychczas poniesione wydatki</u> , od początku realizacji przedsięwzięcia (w roku 2019) to 5 390,00zł: |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|
| | | 2018 – 2023 r. | | Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 227 500 zł | 4 000 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 390zł – środki własne |
| 11. | 14. Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 01.2018 – 12.2018 | - objęcie wsparciem asystenta rodziny osób i rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i problemowych (pomoc w najprostszych czynnościach życiowych, gospodarowaniu budżetem domowym, opiece nad dziećmi | 250 000 zł (budżet Miasta – 12 500 zł; Europejski Fundusz Społeczny – 237 500 zł) | W trakcie realizacji Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzuje w sposób jednoznaczny, kiedy rodzinie może być przyznany asystent rodziny. Dzieje się tak w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z tej analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. W roku 2020 objętych asystenturą rodzinną przez 2 asystentów rodziny były łącznie 22 rodziny, w tym 58 dzieci. 1 rodzina zakończyła pracę z asystentem rodziny w związku z opuszczeniem naszego miasta. Asystenci pracowali z rodzinami w ich miejscu zamieszkania. W roku 2020 środki wydatkowane na wynagrodzenia asystentów rodziny wyniosły łącznie 111.506,22 zł, tj.: -płace i pochodne: 109.047,62 zł (z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), w tym w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” 3.400,00 zł (środki z dotacji z budżetu państwa) -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 2.458,60 zł (środki własne) wydatki poniesione od początku realizacji projektu 294.944,70 zł środki ogółem, w tym w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | <p>pieczy zastępczej na rok 2018, 2019 i 2020” - 65.157,25 zł (dotacja z budżetu państwa)</p> <p><u>Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia:</u> Ogółem: 294.944,70 zł Środki własne: 229.787,45 zł Środki zewnętrzne: 65.157.25 zł</p> |
| 12. | <p>15. Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych)</p> | <p>Klub Wolontariuszy „W jedną stronę”</p> <p>W partnerstwie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bielski Dom Kultury</p> <p>2018 – 2020 r.</p> | <p>- zebranie informacji o potrzebach edukacyjnych w rodzinach objętych opieką asystentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</p> <p>- wybór chętnych wolontariuszy do udzielania korepetycji wśród młodzieży z Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” i organizacja szkolenia „Jak pomóc innym kolegom odnaleźć się w środowisku szkolnym?”</p> <p>- 2-godzinne spotkania wolontariuszy z podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (cele edukacyjne oraz wspólne spędzanie wolnego czasu)</p> | <p>15 000 zł</p> <p>(budżet Miasta – 13 000 zł; Środki własne – 2 000 zł)</p> | <p>Odstąpiono od realizacji projektu</p> <p>Podanym powodem odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie wieku uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” na skutek likwidacji gimnazjów.</p> |
| 13. | <p>16. Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie</p> | <p>Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”</p> <p>W partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski</p> | <p>- remont i modernizacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A</p> <p>- zakup sprzętu szkoleniowego</p> <p>- zatrudnienie wykwalifikowanego</p> | <p>200 000 zł</p> <p>(budżet Miasta – 180 000 zł; 20 000 zł – inne źródła)</p> | <p>Brak danych za 2020 r.</p> <p>Brak karty monitoringowej w 2019 r. i 2020 r</p> <p>W 2018 rok zakupiono materiały do remontu łazienek w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A. Prace remontowe zostały przeprowadzone na początku 2019 roku przy wkładzie</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | 2017 – 2023 r. | personelu, warsztaty, szkolenia | | osobowym pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. Dotychczas poniesione wydatki: 6 802,14 zł – budżet Miasta, zakup materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych |
| 14. | 17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 2017-2023r. | - budowa sieci ciepłowniczej i zainstalowanie węzłów cieplnych w obiektach z indywidualnymi źródłami ciepła | 2 000 000 zł środki własne | W trakcie realizacji W roku 2020 zostało wykonane: - przebudowa (w związku z rozbiórką komory k-8) fragmentu o długości 6,20m przyłącza na odcinku od trójnika preizolowanego, odgałęzienia prostopadłego dn 150/250mm - dn 65/140mm do włączenia w istniejące przyłącze, - przebudowa (w związku z rozbiórką komory k-8) fragmentu o długości 4m przyłącza na odcinku od zwężki jednostronnie zbieżnej dn 150/65 do włączenia w istniejące przyłącze - przebudowa (w związku z rozbiórką komory k-8) fragmentu o długości 6,90m sieci na odcinku od trójnika preizolowanego, odgałęzienia prostopadłego dn 150/250mm - dn 125/225 do włączenia w istniejącą sieć do i z budynków Poświętna 9, 11, 13, 23, 33, 35. - przebudowa osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory, demontażu kanałowej oraz fragmentu preizolowanej sieci w Bielsku Podlaskim przy ul. Żeromskiego – 226 256 zł (środki własne) - 1 076 926 zł (środki własne) Ze względu na trudności z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wybudowanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami inwestycja została przeniesiona na rok 2021 - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Krynicznej i ul. Dąbrowskiego wraz z przyłączami, - zainstalowanie dwu – funkcyjnego węzła cieplnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 4, - zainstalowanie jedno – funkcyjnego węzła cieplnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 3, |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - zainstalowanie dwu – funkcyjnego węzła ciepłego w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury 5, - zainstalowanie dwu - funkcyjnego węzła ciepłego z dodatkowym wymiennikiem ciepłej wody w budynku Mickiewicza 53, - zainstalowanie jedno - funkcyjnego węzła ciepłego w budynku Kryniczna 14, - budowa przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury wraz z zainstalowaniem dwu - funkcyjnego węzła ciepłego, - przebudowa osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory oraz fragmentu preizolacyjnej sieci na ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim. |
| 15. | 18. Remont zespołu poklasztornego Karmelitów | <p>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim</p> <p>2017 – 2023</p> | <p>- zadania remontowo – konserwatorskie (nowe tynki zewnętrzne budynku zespołu poklasztornego, wraz z elementami dekoracyjnymi, tynki renowacyjne wewnętrzne łącznika i 2 wieżyczek, remont sali widowiskowej, tynki renowacyjne na kościele Parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel)</p> <p>- wymiana nawierzchni dwóch dziedzińców</p> <p>- przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej</p> | <p>4 500 000 zł (2 500 000 zł – remont budynków i placów poklasztornych; 350 000 zł – remont 2 wieżyczek i wyposażenie: gabloty; 1 500 000 zł – remont kościoła parafialnego; 150 000 zł – system antywłamaniowy i monitoring)</p> | <p>Brak danych za 2020 r.</p> <p>Brak karty monitoringowej w 2020 r</p> <p>W 2019 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont auli w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym Karmelki.</p> <p><u>Wydatki poniesione w 2019 roku:</u> 50 000zł środki własne Wydatki poniesione ogółem od 2017 r. 786235,00 zł w tym dotacja z IPN 254 611,00zł.</p> <p>Aktualizacji względem zapisu w LPR uległ w 2018 r. budżet przedsięwzięcia, ogółem: 3 347 068,40 zł, w tym: 167 353,42 zł – środki własne 3 179 714,98 zł – środki zewnętrzne</p> |
| 16. | 19. Przyjazne przestrzenie publiczne | Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie | - wykonanie napowietrznej siłowni przy ul. Białowieskiej, zagospodarowanie terenu, doświetlenie obiektu, | 40 000 zł (środki prywatne – 20 000 zł; | Został zrealizowany |
| | | | | | Budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu zostało zrealizowane w 2018 roku. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | 2018 – 2023 | instalacja monitoringu obiektu i części parkingu | EFRR – 20 000 zł) | Aktualizacji względem zapisu w LPR uległy: -nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni osiedlowej ; -zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana kotłów na produkcję energii cieplnej z węglowych na opalanie zrębkami; - lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Białowieska 111 J. <u>Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: 28 801,24 zł – środki własne</u> Na lata 2020 – 2021 nie są planowane inwestycje w tym zakresie. |
| | | Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 2018 – 2023 | - utworzenie parków rozrywki na ul. Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Żeromskiego: placu zabaw dla najmłodszych, zewnętrznej siłowni dla młodzieży i osób dorosłych, postawienie ławek dla osób starszych, ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego | 300 000 zł (środki prywatne – 150 000 zł; EFRR – 150 000 zł) | W trakcie realizacji Do końca 2020 roku zostały wykonane 2 place rekreacyjne: Osiedle przy ul. Sienkiewicza – zamontowano 6 urządzeń typu fitness, Osiedle przy ul. Jagiellońskiej – zamontowano 8 urządzeń typu fitness, Osiedle przy ul. Żeromskiego – do realizacji Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia – 77 133,00 zł (środki własne) Zaktualizowane lata realizacji – 2020-1023r |
| 17. | 20. Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet | Urząd Miasta Bielsk Podlaski W partnerstwie z: Bielskim Domem Kultury i organizacją pozarządową 2018 – 2023 | - nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń - nabycie pewności siebie i niwelacja syndromu ofiary - nauka wyzwiania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia - poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących - budowanie świadomości i utrzymywania bezpiecznego dystansu - nauka skutecznych | 20 000 zł (16 000zł – budżet Miasta; 4 000 zł – inne źródła) | Został zrealizowany Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna , przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Policji. Założenie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zrealizowane, aczkolwiek będzie on również kontynuowany w latach kolejnych. Aktualizacji uległy: -nazwa przedsięwzięcia: Organizacja kursu samoobrony dla kobiet ; -podmiot zgłaszający/realizujący przedsięwzięcie: |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | | odruchów w reakcji na atak | | <p>Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna; -źródła finansowania: dotacja Starostwa Powiatowego oraz środki własne stowarzyszenia Kurs odbył się w 2 etapach: w dn. 13 i 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Bielskiego Domu Kultury, po 2 godziny każdy. Szkolenie z zakresu samoobrony były prowadzone przez p. Annę Mortel – policjantkę, instruktora.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u>, od początku realizacji przedsięwzięcia – 1 250,00 zł: środki własne – 750 zł; dotacja Starostwa Powiatowego – 500 zł Na kwiecień – maj 2019 r. planowana jest kolejna edycja zajęć samoobrony połączona z kursem pierwszej pomocy medycznej (2 x 2h), ponownie organizowana przy współpracy z Komendą Policji.</p> |
| 18. | 21. Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2017 – 2023 | - rewitalizacja Parku Królowej Heleny położonego przy ul. Kopernika oraz Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, położonego przy ul. Białowieskiej (uporządkowanie zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń, wzniesienie amfiteatru miejskiego, wykonanie elementów małej architektury, remont elewacji budynku toalety publicznej, remont mostu pieszego, alejek parkowych, budowa ścieżki rowerowej, etc.) | <p>5 000 000 zł: 3 000 000 zł – amfiteatr; 2 000 000 zł – zagospodarowanie zieleni</p> <p>(250 000 zł – budżet Miasta; 4 750 000 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)</p> | <p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p>Miasto Bielsk Podlaski w 2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. W dniu 27.07.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Dnia 18.11.2020 r. wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu realizacji wykonania robót budowlanych uzasadniając swoją prośbę sytuacją związaną z pandemią COVID-19, która spowodowała braki kadrowe zarówno w ekipach budowlano-montażowych jego podwykonawców, jak i w zespole samego Wykonawcy. Miasto Bielsk Podlaski</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>złożyło do NFOŚiGW wniosek o wydłużenie terminu realizacji do dnia 30.06.2021 r. w celu prawidłowej realizacji projektu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z Wykonawcą został podpisany aneks na wydłużenie realizacji zadania.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2020 r. wykonano następujące roboty:</p> <p>1.Park Królowej Heleny -remont elewacji budynku toalety publicznej, -nasadzenia drzew i krzewów;</p> <p>2.Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski -remont dwóch pomostów i śluzy wodnej, -budowa oświetlenia parkowego, -konserwacja cieku wodnego oraz stawów, -utwardzenie terenu (alejki) bez nawierzchni ścieralnej, -nasadzenia drzew, krzewów i bylin, -mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna);</p> <p>3.Park przy ul. Jagiellońskiej -montaż pali konstrukcyjnych dla wykonania pomostu drewnianego, -konserwacja stawu, -wykonanie dwóch stawów rekreacyjnych, -utwardzenie terenu (alejki) bez nawierzchni ścieralnej, -nasadzenia części drzew, krzewów i bylin;</p> <p>4.Park przy ul. Sosnowej -budowa oświetlenia parkowego, -budowa boiska, -utwardzenie terenu (alejki), -nasadzenia drzew i krzewów, -mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna);</p> <p>5.Park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej: -budowa oświetlenia parkowego, -utwardzenie terenu (alejki), -konserwacja cieku wodnego, -nasadzenia drzew, krzewów i bylin, łąka kwietna,</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | <p>-mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna); 6.Park przy ul. Reja: -budowa oświetlenia parkowego, -utwardzenie terenu (alejki), -nasadzenia drzew i krzewów, -mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna), -budowa placu zabaw: ślizgawka z pomostem i drabinką, karuzela, huśtawka dwumiejscowa, huśtawka wagowa, bujak.</p> <p>W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 1 360 315,67 zł, w tym wydatki na: -uzyskanie zaświadczenia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 90,16 zł -roboty budowlane 1 335 292,31 zł w tym: dofinansowanie 968 843,48 zł; środki własne 366 448,83 zł -nadzór inwestorski 21 317,00 zł w tym: dofinansowanie 18 119,45 zł; środki własne 3 197,55 zł -zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych 3 616,20 zł w tym: dofinansowanie 3 073,77 zł; środki własne 542,43 zł.</p> |
| 19. | 22. „Scena” przy bibliotece | <p>Miejska Biblioteka Publiczna</p> <p>W partnerstwie z: Fundacją Teatr Czevo i Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej Od stycznia 2018- do grudnia 2023 roku</p> | <p>- przygotowywanie profesjonalnych spektakli teatralnych - edukacja w zakresie kultury i analizy dzieł artystycznych w formie warsztatów i gier edukacyjnych</p> | 150 000 zł (planuje się pozyskanie funduszy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | <p>Planowane do realizacji</p> <p>Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju wstrzymano się z wnioskowaniem na tego typu działania.</p> |
| 20. | 23. Klub filmowy | Miejska Biblioteka Publiczna | - zainaugurowanie cyklu projekcji filmowych, | 60 000 zł | Odstąpiono od realizacji projektu w 2020 roku |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | W partnerstwie: Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej | połączonych ze spotkaniami z twórcą oraz krótką prelekcją | (budżet Miasta – 10 000 zł; dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 45 000 zł; środki własne – 5 000 zł) | |
| 21. | 24. Czytelnia w plenerze | Miejska Biblioteka Publiczna | - organizacja przenośnych stanowisk czytelniczych, które wpisywałyby się w kalendarz imprez realizowanych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym | 10 000 zł | W trakcie realizacji Harmonogram działań ze względu na sytuację epidemiczną w kraju został przesunięty na rok 2021. Zostało zaktualizowane źródło finansowania przedsięwzięcia : grant z Fundacji Santander z projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam „eko” Środki zewnętrzne: 7.000 zł - 3288 zł /środki z grantu nowa/zaktualizowana lokalizacja przedsięwzięcia: balkon budynku MBP - zaktualizowane lata realizacji: 2021 |
| 22. | 29. Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców (z osiedla POM) | Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” Przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - prowadzenie całorocznych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz punktu wsparcia dla rodziców – mieszkańców osiedla przy ulicy Białowieskiej (POM Powiatowy Ośrodek Maszynowy) | 150 000 zł (135 000 zł – budżet Miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; | Brak danych za 2020 r. Brak karty monitoringowej w 2019 r. i 2020 r. Zajęcia w 2018 r. realizowane były w przedziale czasowym 15.02 – 15.12, w poniedziałki, środy i piątki po 3h, w soboty po 6h. Każdorazowo uczestniczyło w nich ok. 40 dzieci i młodzieży i zamiennie 20 – 30 osób dorosłych. Odbyło się również kilkadziesiąt spotkań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i z dziedziny przeciwdziałania agresji i przemocy. <u>Wydatki poniesione w 2018 r.:</u> 18 000 zł – środki z budżetu Miasta (w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | | | 15 000 zł – środki własne) | Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 317,91 zł – środki własne |
| 23. | 30. Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców | Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza z obszaru rewitalizacji - przeszkolenie rodziców uczniów w celu wspierania działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie, podnoszeniu umiejętności wychowawczych, a także zdobyciu wiedzy gdzie szukać pomocy w przypadku stwierdzenia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi - szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 90 000 zł (budżet Miasta) | W trakcie realizacji W roku 2020 z powodu pandemii przedsięwzięcie nie było realizowane. W 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza i w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów zrealizowano 2 rekomendowane programy profilaktyczne: 1. „Spójrz inaczej” skierowany do uczniów klas V – VI (w I półroczu 2018 r.) w SP nr 3 wzięło w nim udział 135 uczniów, w SP nr 5 – 78 uczniów. 2. „Debata” skierowany do uczniów klas V (w II półroczu). W SP nr 3 wzięło w nim udział 92 uczniów, w SP nr 5 – 41 uczniów. W II LO im. B. Taraszkiewicza zrealizowano program profilaktyczny „Korekta”, uczestniczyło w nim 53 uczniów klas III. Ponadto odbyły się spotkania profilaktyczne „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” skierowane do rodziców, udział w nim wzięło 60 osób. W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza został zrealizowany program rekomendowany- „Debata” 111 uczniów, program profilaktyczny – „Cukierki” 97 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego zrealizowano 2 rekomendowane programy profilaktyczne: „Debata” – 55 uczniów oraz „Cukierki” – 72 uczniów, w Szkole Podstawowej nr. 4 program profilaktyczny „Cukierki” – 115 uczniów oraz „Archipelag Skarbów” , w Szkole Podstawowej nr. 5 – „Cukierki” – 72 uczniów natomiast w Szkole Niepublicznej zrealizowano program profilaktyczny „Radość bez złości” <u>Dotychczas poniesione wydatki:</u> 20 240,00 zł – środki własne (wydatki na zakup |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | | | | poszczególnych programów profilaktycznych rozłożyły się następująco: Debata - 4 050,00zł , Korekta – 4 950,00 zł. , Radość bez złości – 350,00zł. , Cukierki – 5 250,00zł. , Archipelag skarbów – 5 640, 00zł. |
| 24. | 31. Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieście) | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2018 – 2023 | - wyremontowanie, doposażenie i przystosowanie do potrzeb dzieci i młodzieży ze Śródmieścia budynku przy ul. Kościelnej 4, przeznaczonego na działalność świetlicy | 150 000 zł (107 500 zł – budżet Miasta; 20 000 zł – inne źródła; 22 500 zł – środki prywatne) | Brak danych za 2020 r. Brak karty monitoringowej w 2019 r. i 2020 r Świetlica Caritas funkcjonowała przez cały 2018 rok, poniedziałek – piątek 4 godziny dziennie. Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy codziennie otrzymywali ciepły posiłek, mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach oraz brania udziału w zajęciach pływackich. <u>Dotychczas poniesione wydatki:</u> 28 259,63 zł (źródła finansowania: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Kulczyk Foundation, środki własne). |
| 25. | 33. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - modernizacja indywidualnych i komunalnych źródeł ciepła – zastąpienie indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych źródłami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (pellet lub olej) - uruchomienie pomiaru zanieczyszczeń w mieście - wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego lub sodowego na energooszczędne w technologii LED | 6 700 000 zł (335 000 zł – budżet Miasta, 6 365 000 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | W trakcie realizacji Został zrealizowany 1 etap Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2019 roku w ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W ramach projektu wykonano trzy zadania: Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – zamontowano 1574 lamp LED, 42 sztuki szaf sterujących oraz przygotowano system sterowania oświetlenia. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – wymieniono 70 pieców węglowych, w tym zamontowano 4 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>kotły na olej oraz 66 kotłów pellet drzewny.</p> <p>Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – zakupiono i zamontowano 10 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z dostępem do aplikacji mobilnej. Za pośrednictwem strony internetowej miasta Mieszkańcy są informowani o aktualnych wynikach pomiarów.</p> <p>6 czerwca 2019 r. w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.</p> <p>Projekt realizowany jest w latach 2020-2021. Realizacja niniejszego projektu stanowi drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.</p> <p>Dnia 17.12.2020 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych prac – dostawa i montaż opraw ulicznych typu LED z reduktorem mocy - wg procentowego rozliczenia robót montażowych – zamontowano 430 szt. nowych opraw oświetleniowych.</p> <p>„Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” 0 zł, zadanie zakończone w roku 2019</p> <p>„Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”</p> <p>W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 849 536,03 zł, w tym wydatki na:</p> <p>roboty budowlane 833 801,82 zł w tym: dofinansowanie UE 601 146,25 zł; Budżet Państwa 80 152,83 zł, środki własne 152 502,74 zł</p> <p>nadzór inwestorski 14 947,01 zł w tym: z Unii Europejskiej 11 210,25 zł; Budżet Państwa 1 494,70 zł, środki własne 2 242,06 zł ,</p> <p>zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno –</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | | | pamiątkowych: środki własne 787,20 zł . |
| 26. | 34. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu | Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM 01.07.2018-31.12.2019r. | - uzyskanie stosownych pozwoleń na remont obiektu - realizacja rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku restauracji, wraz z zabudową części tarasowej i wykonanie wspólnego wejścia do sal bankietowych - uzyskanie pozwoleń na budowę nowych miejsc parkingowych | 1 000 000 zł (150 000 – środki własne; 850 000 zł – EFRR) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r Beneficjent 18 września 2020 otrzymał decyzję o warunkach zabudowy na działkę o nr geod. 1618/7 (aktualnie własność Urzędu Miasta). Poniesione wydatki: to 9 299,00 zł. za podział i wycenę działki oraz wartość projektu budowlanego na utwardzenie zaplecza restauracji. Środki własne 7749,00 zł. W 2020 roku zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na 2022 – 2023 r. |
| 27. | 35. Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego | Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - przebudowa skrzyżowań w centrum miasta – 2 szt. (ul. Mickiewicza z 11 Listopada i Poniatowskiego oraz ul. Poświętna, Kościuszki i Kościelna); - przebudowa i budowa 9 parkingów – 172 nowych miejsc parkingowych; - zakres działań: ul. Mickiewicza na odcinku Sienkiewicza – 11 Listopada. | 2 000 000 zł (200 000 zł – budżet Miasta; 1 700 000 zł – EFRR; 100 000 zł – inne źródła) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 r |
| 28. | 36. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wokół BDK | Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2017 – 2023 r. | - budowa 28 miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja - przebudowa chodników, renowacja i rekompozycja zieleńców, wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego przy ul. 3 Maja - modernizacja oświetlenia | 1 500 000 zł (200 000 zł – budżet Miasta; 25 000 zł – środki prywatne; 1 275 000 zł – EFRR) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Beneficjent 18 września 2020 otrzymał decyzję o warunkach zabudowy na działkę o nr geod. 1618/7 (aktualnie własność Urzędu Miasta). Poniesione wydatki: to 9 299,00 zł. za podział i wycenę działki oraz wartość projektu budowlanego na utwardzenie zaplecza restauracji. |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | ulicznego przy ul. 3 Maja - uporządkowanie i zagospodarowanie skweru Izabeli Branickiej (nowe miejsca relaksu i wypoczynku mieszkańców miasta, zwłaszcza seniorów Renowacja i nadanie nowego wizerunku pomnikowi znajdującego się od strony ul. Mickiewicza) | | Środki własne 7749,00 zł. W 2020 roku zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na 2022 – 2023 r. |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE | | | | | |
| 29. | 6. Modernizacja MOSiR w Bielsku Podlaskim – nadanie obiektowi sportowemu nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji | Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r. | - przebudowa obiektów sportowych znajdujących się na terenie MOSiR: bieżni lekkoatletycznej, murawy stadionu piłkarskiego, budowa basenu z funkcją uzdatniania wody, boiska do gry w piłkę plażową | 9 000 000 zł (1 100 000 zł – budżet Miasta; 50 000 zł – środki prywatne; 7 650 000 zł – EFRR; 200 000 zł – inne źródła) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r Nie zrealizowano projektu w 2020 roku. W roku 2018 zostało zrealizowane zadanie, wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego – „Budowa boiska do siatkówki plażowej” na kwotę 48 000 zł . 24.05.2018 r. obiekt został oddany do użytku. |
| 30. | 10. Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób starszych i zależnych | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Od 2018-2023r. | - modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Kleszczelowskiej 1 po byłej szkole (prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne) - dostosowanie pod kątem opieki nad osobami niepełnosprawnymi: | 9 500 000 zł (SP ZOZ – 1 900 000 zł; fundusze norweskie – 7 600 000) | Odstąpiono od realizacji projektu w 2020 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego z pełnym wyposażeniem dla 37 pacjentów oraz zespół gabinetów lekarsko-konsultacyjnych - przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu (resuscytacja, pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych, etc.) | | |
| 31. | 11. Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2018 – 2023 | - budowa obiektu przeznaczonego do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej na 120 łóżek, oraz zagospodarowanie terenu - zakup sprzętu i wyposażenia | 15 000 000 zł (EFRR – 12 750 000 zł; Inne źródła – 2 250 000 zł) Budżet w 2019 roku przedsięwzięcia został zaktualizowany: 46 000 000 zł. | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na 2023 – 2027 oraz budżet przedsięwzięcia (46 000 000,00zł. – środki zewnętrzne). <u>Dotychczas poniesione wydatki:</u> 162 652,50 zł – środki własne, koszt sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania. |
| 32. | 25. Przebudowa budynku handlowo – usługowego i adaptacja jego pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe (ul. Mickiewicza 124) | Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - przebudowa budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, beneficjentów działań realizowanych przez organizacje pozarządowe - utworzenie miejsc parkingowych dla korzystających z obiektu | 2 000 000 zł (300 000 zł – budżet Miasta; 1 700 000 zł – EFRR) | Nie planuje się realizacji do końca 2021 r. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 33. | 26. „Rodzina – inwestycja w przyszłość” | Powiat bielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | - prowadzenie usług społecznych na rzecz rozwoju rodzin (zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, terapia logopedyczna, wyjazdy na kolonie dla dzieci z pieczy zastępczej, grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, etc.) | 516 445 zł (EFS – 438 980 zł; inne źródła – 77 465 zł) | <p>Został zrealizowany</p> <p>W okresie 2018-2019 r. zrealizowano: -usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin, w ramach których zrealizowano: - zajęcia socjoterapeutyczne , glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna, terapia poprzez teatr, terapia pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej; - wyjazd kolonie dzieci pozostających w pieczy zastępczej; - grupę wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością; - warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców; - poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców, warsztaty z dietetykiem; -szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego; -pracę socjalną.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u> na realizację ww. celów to 498 178 ,98zł, z czego: 50 000 zł – środki własne 24 726, 85 zł – budżet Państwa 423 452, 13 zł – dofinansowanie z EFS</p> <p>W roku 2019 został uaktualniony budżet przedsięwzięcia: 498 178 ,98zł, z czego: 50 000 zł – środki własne 24 726, 85 zł – budżet Państwa 423 452, 13 zł – dofinansowanie z EFS</p> |
| 34. | 27. Centrum Integracji Społecznej | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” | - remont lokalu przy ul. Mickiewicza 124 wraz z adaptacją pomieszczeń - świadczenie usług | 1 200 000 zł (całość planuje się pozyskać z Europejski | <p>Brak danych za 2020 r.</p> <p>Brak karty monitoringowej w 2019 r. i 2020 r.</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|
| | | W partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja” 2018 – 2023 | aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób po chorobie alkoholowej, po odbyciu kary w zakładach karnych) - zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym | Fundusz Środowiskowy) | |
| 35. | 28. Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim” | Miasto Bielsk Podlaski W partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Miastem Suwałki, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim forum Samorządowym, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku 15.04.2017 – 15.04.2019 | - upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim, przy zaangażowaniu szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych oraz rodziców uczniów - realizacja założeń poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, spotkania mentoringowe z pracodawcami, wizyty studyjne w szkołach kształcenia zawodowego i firmach, wsparcie dedykowane rodzicom, konkursy - na podstawie badań przygotowane zostaną raporty, a w oparciu o nie przeszkolona zostanie kadra w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o | 6 057 435 zł (5 748 435 zł –; Europejski Fundusz Środowiskowy 309 000 zł – środki Partnerów i Lidera projektu) Wydatki poniesione do zakończenia przedsięwzięcia 5 571 079,16 zł. | Został zrealizowany Zadania zrealizowane od początku projektu: -opracowano raport „Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców; -przeszkolono kadre dydaktyczną szkół w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach; -realizowano usługi doradcze i edukacyjno – zawodowe -zrealizowano kampanię upowszechniającą kształcenie zawodowe; -zrealizowano targi edukacyjno – zawodowe dla gimnazjalistów, w tym z podobszarów rewitalizacji; -odbyły się wizyty studyjne szkół gimnazjalnych w szkołach kształcenia zawodowego przedsiębiorstwach (łącznie zorganizowano 32 takie wyjazdy) <u>Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia:</u> 5 571 079,16zł.- wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów, 5 292 393,58 zł. w tym dofinansowane |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|
| | | | zawodach | | |
| 36. | 32. Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej | Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 | - rozbiórka nie nadającego się do użytku budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 (działka o nr ewid. 2770/1); - budowa na ww. działce budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego (16 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną; - zagospodarowanie terenu wokół budynku. | 2 100 000 zł (420 000 zł – budżet Miasta; 1 680 000 zł – inne źródła) | Został zrealizowany W ramach zadania wybudowano wielorodzinnny, dwukondygnacyjny budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi, instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie to 664,2 m2. Nowy budynek mieszkalny wielorodzinnny dwukondygnacyjny niepodpiwniczony składa się z następujących pomieszczeń: lokali mieszkalnych – 16 (2-pokojowe – 8 szt., 1-pokojowe – 8 szt., w tym 1 lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej), pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenia techniczne, komunikacja, wiatrołapów. Ogólna powierzchnia zabudowy - 412 m2, powierzchnia użytkowa przyziemia – 338 m2, powierzchnia użytkowa piętra – 326,2 m2, kubatura budynku – 2 430,0 m2, liczba kondygnacji – 2. W ramach projektu budynek został wyposażony w: -instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna (internet, telewizja). -przyłącza: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej. -zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu (jezdnia manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych) o nawierzchni z kostki brukowej betonowe, piaskownica, trzepak, zieleńce. <u>Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia to:</u> 2 367 004,68 zł; w tym środki własne: 1 643 270,41 zł; środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 723 734, 27 zł |

Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na 31.12.2020 r.

| Stan realizacji przedsięwzięć | Liczba przedsięwzięć | Procent |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| zrealizowane | 6 | 16,21 % |
| w trakcie realizacji | 8 | 21,62 % |
| planowany do realizacji w 2021 r. | 2 | 5,40 % |
| nie planuje się realizacji w 2021 r. | 10 | 27,02 % |
| odstąpiono od realizacji projektu | 4 | 10,81 % |
| brak danych | 7 | 18,91 % |
| Ogółem | 37 | 100 % |

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski