



Bielsk Podlaski, 16 sierpnia 2022 r.

Br.0012.2.8.2022

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.07-31.07.2022 r.:

ZADANIE 2. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Prowadzone są roboty budowlane. Według danych z Raportu Miesięcznego Wykonawcy za okres 01 – 31.07.2022 r. Wykonawca w lipcu 2022 r. prowadził roboty budowlane w ulicach:

- ul. Reja – wykonano nawierzchnię i uporządkowano pobocza;
- ul. Cegielniana – roboty drogowe, uporządkowanie pasa drogowego;
- ul. Dubicze – roboty drogowe;
- ul. Czwartaków – roboty drogowe i pobocza.

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.10.2022 r.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłaniani będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

W dniu 24.01.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 06.09.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy. Kontrakt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy: 31.12.2022 r.



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

W dniu 16 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert przetargu dotyczącego ul. Bohaterów Września. Wpłynęły dwie oferty. Oferta 1: Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk, kwota brutto oferty: 3.139.575 zł. Oferta 2: Konsorcjum firm: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach – Lider Konsorcjum oraz Maksbud – Partner Konsorcjum, kwota brutto oferty: 2.792.100 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski