


URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI

RAPORT Z MONITORINGU

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI NA
LATA 2017 – 2023” W ROKU 2019



Bielsk Podlaski, marzec 2020

Rodzaj sprawozdania: raport roczny

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

1.	Numer sprawozdania	Ok.062.3. 2020
2.	Data sporządzenia sprawozdania	30.03.2020 r.
3.	Nazwa komórki organizacyjnej przygotowującej sprawozdanie	Referat Oświaty i Kultury

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/272/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski).

LPR to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski jest dokumentem wieloletnim (działania wynikające z LPR będą mogły być realizowane do 31 grudnia 2023 r.), którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk.


Struktura programu została pozytywnie zaopiniowana w zakresie jego zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W fazie opracowywania LPR przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno – ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich trzy podobszary rewitalizacji:

- Podobszar Śródmieście
- Podobszar POM
- Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 108,5 ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta.

Mapa na kolejnej stronie obrazuje obszar zdegradowany w skali miasta oraz wyznaczony spośród niego teren przeznaczony do rewitalizacji.



Rysunek 6.2.3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Bielsku Podlaskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM i in.

Następnie dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.

Cel główny rewitalizacji – zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez efektywne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych;

Cele szczegółowe:

- 1. Wzrost poziomu jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego.**
- 2. Poprawa warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.**
- 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.**
- 4. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.**

Kierunki działań, które należy podjąć, aby osiągnąć powyższe cele i przynieść pozytywne efekty to:

- a) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- b) aktywna polityka senioralna,
- c) promocja postaw obywatelskich,
- d) poprawa poziomu bezpieczeństwa,
- e) integracja międzypokoleniowa,
- f) budowa i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,
- g) rozwój ekonomii społecznej,
- h) rozwój kształcenia zawodowego, z elementami przedsiębiorczości i mobilności zawodowej,
- i) przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem dziedzicznego ubóstwa,
- j) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin,
- k) rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- l) wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób bezrobotnych,
- m) wsparcie rodzin wieloproblemowych – rozwój systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego,

- n) poprawa warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym,
- o) rozwój infrastruktury liniowej (drogi),
- p) poprawa stanu powietrza atmosferycznego,
- q) poprawa jakości usług publicznych,
- r) przyjazne przestrzenie publiczne,
- s) wykorzystanie potencjału dziedzictwa materialno – kulturowego.

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:

1. Przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat realizacji przedsięwzięć w danym roku sprawozdawczym. Informacje będą przekazywane przy zastosowaniu opracowanej karty monitoringowej, rozsyłanej do poszczególnych podmiotów raz do roku.
2. Ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno – gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana raz na 3 lata – w 2020 i 2023 r.

W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:

- *podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne*, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe – to 28 przedsięwzięć ;
- *uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne* tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, ale są niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać – to 8 przedsięwzięć.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany będzie postęp w realizacji zarówno projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 36 projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i spółdzielnie mieszkaniowe.

Rok 2018 był pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania programu i w zasadzie zaczęto realizować mniej niż połowę przedsięwzięć zgłoszonych do LPR. W 2019 roku przedsięwzięcia z Lokalnego Programu rewitalizacji były kontynuowane.

Raport przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych, których stopień realizacji został podzielony na kilka kategorii:

- **zrealizowane** – projekty, które zostały zakończone,
- **w trakcie realizacji** – projekty, które są realizowane (w tym także projekty o charakterze ciągłym),
- **planowane do realizacji** – przedsięwzięcia, które planuje się zacząć realizować w 2020 roku,

- **nie planuje się realizacji w 2020 r.** – przedsięwzięcia, których nie planuje się zacząć realizować w bieżącym roku,
- **odstąpiono od realizacji projektu** – przedsięwzięcia, do których realizacji nie doszło, bądź wykonano tylko dokumentację, a następnie zaniechano ich realizacji), niektóre z tych projektów będą wymagały wykreślenia podczas aktualizacji programów rewitalizacji,
- **brak danych** – przedsięwzięcia, odnośnie których podmioty biorące udział w LPR nie dostarczyły danych o realizowanych przedsięwzięciach.

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2019 zebrano przy wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do LPR Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2023” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne projekty do LPR. Od czterech podmiotów nie otrzymano odpowiedzi.

Uzyskane dane zostały przedstawione poniżej w formie tabelarycznej.

Tabela 1. Stopień realizacji zadań ujętych w grupie przedsięwzięć podstawowych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski

Lp.	Numer i tytuł przedsięwzięcia wpisanego do LPR	Podmiot zgłaszający/ realizujący zadanie Lata realizacji wg założeń LPR	Zakres działań	Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wg LPR	Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2019r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w LPR
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE					
1.	1. Rewitalizacja BDK i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r.	Powstanie nowoczesnego kompleksu – Bielskiego Centrum Kultury, podzielone na dwa etapy: - etap I – budowa sali wielofunkcyjnej (z widownią na 415 osób, sceną z kieszeniami scenicznymi, holem głównym z szatnią i recepcją, zespół sanitarny, szatnie i garderoby dla artystów) wraz z zapleczem i pomieszczeniami obsługi w miejscu dawnego kina „Znicz” - etap II – rozbudowa budynku BDK, wewnątrz którego będą znajdować się zespół pracowni plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, część administracyjna, sala konferencyjna, studio nagrań, zespoły sanitarne, garderoby,	17 500 000 zł (2 425 000 zł – budżet miasta; 14 875 000 zł – EFRR; 200 000 zł – środki prywatne)	<p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p>W 2018 r. Bielski Dom Kultury, w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski, złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W sierpniu 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana we wrześniu 2018 r. Roboty wykonane w ramach projektu w 2018 r. obejmowały rozbiórkę oraz roboty budowlane na terenie budynku byłego kina „Znicz” oraz budynku BDK.</p> <p>W 2019 roku prowadzono roboty budowlane na terenie budynku Bielskiego Domu Kultury.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u>, od początku realizacji przedsięwzięcia to 8 536 608,37 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 131 610,87 zł – środki własne • 2 104 437,37 zł – dofinansowanie w ramach EFRR

			pomieszczenia techniczne i magazynowe		<ul style="list-style-type: none"> 300 560,13 zł.-Środki budżetu Państwa Aktualizacji uległ budżet przedsięwzięcia – ogółem 25 031 915,49 zł (2018r.) 18 360 868,06 zł – środki własne 6 671 047,43 zł – środki zewnętrzne; oraz źródła finansowania przedsięwzięcia: 18 360 868,06 zł – środki własne 6 671 047,43 zł – środki zewnętrzne, w tym: 5 837 166,51 zł (środki UE – EFRR), 833 880,92 zł (środki z budżetu Państwa)
2.	2. Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2017 – 2023 r.	- budowa obiektu przy ul. Poświętnej z przeznaczeniem na: prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, wsparciu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	15 000 000 zł (750 000 zł – środki prywatne; 14 250 000 zł – EFRR)	<p style="text-align: center;">Planowany do realizacji</p> <p style="text-align: center;">Brak karty monitoringowej w 2019 r.</p> Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2018 r. Na lata 2019 – 2020 planowana jest budowa obiektu z przeznaczeniem na: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, 2. Wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i wsparcie tych rodzin (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), 3. Utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, 4. Organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
3.	3. Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r.	- przebudowa byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nadanie mu nowej funkcji społecznej - adaptacja pomieszczeń do wymagań Środowiskowego	2 000 000 zł (100 000 zł – budżet miasta; 1 900 000 zł – EFRR)	<p style="text-align: center;">Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.</p> Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.

			Domu Samopomocy- zagospodarowanie terenu wokół budynku		
4.	4. Przystosowanie budynku przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r.	- budowa dwukondygnacyjnego budynku z częścią basenową - zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z budową nowoczesnego placu zabaw	6 000 000 zł (200 000 zł – budżet miasta; 10 000 zł – środki prywatne; 5 700 000 – EFRR; 90 000 zł – inne źródła)	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.
5.	5. Ku lepszej przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła II	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r.	- remont trzech budynków z zasobu komunalnego Miasta (ocieplenie budynków i zagospodarowanie terenu – oświetlenie i parkingi) - budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla - budowa boiska ze sztuczną murawą	6 000 000 zł (200 000 zł – budżet miasta; 10 000 zł – środki prywatne; 5 700 000 – EFRR; 90 000 zł – inne źródła)	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.
6.	7. Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika	Powiat Bielski 01.06.2018 – 30.09.2020	- powstanie sali gimnastycznej o wymiarach 18x36 m, - wykonanie nadbudowy o wym. 18,9x15 m na cele dydaktyczno-kulturalne z przebudowy łącznika między budynkiem szkoły, a salą sportową - przebudowa dziedzińca	5 200 000 zł (Starostwo Powiatowe - 260 000 zł; MSWiA - 520 000 zł; EFRR - 4 420 000 zł)	Planowany do realizacji W 2019r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową oraz przyłącze kablowo-elektroenergetyczne <u>Dotychczas poniesione wydatki to 130 540 zł brutto</u> – środki własne

			szkoły o pow. 800 m ² (w części wspólnej II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza i Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza) i adaptacja na cele kulturalno-sportowe i rekreacyjne		Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na lata 2018 – 2021 . Na lata 2020 – 2021 planowane są roboty ziemne plus posadowienie obiektu wraz z wykonaniem zakresu prac wskazanych w LPR.
7.	8. Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego	Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie (współpraca z MOPS i Klubem Wolontariuszy „W jedna stronę”)- Klub w 2018r. odstąpił od realizacji przedsięwzięcia. 2018-2019r.	- 3 półroczne cykle spotkań (2x w tygodniu po 2h) przewodnika z osobami starszymi - w jednej turze 10 przewodników zajmuje się 30 seniorami - kreatywna organizacja czasu mieszkańcom miasta 65+, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań	120 000 zł (budżet Miasta - 18 000 zł; EFS - 102 000 zł)	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na przedział czasowy 02.01.2022 – 02.07.2023 r.
8.	9. Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10.2017 – 12.2019	- usługi społeczne (praca socjalna, wsparcie psychologa, wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej, posiłki w formie cateringu w weekendy) oraz zdrowotne (wsparcie pielęgniarstwa, rehabilitacja, poradnictwo dietetyczne, zajęcia fizyczne służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie	1 000 000 zł (budżet Miasta - 50 000 zł; EFS – 950 000 zł)	W trakcie realizacji W 2019 roku usługi opiekuńcze dla osób samotnych i w rodzinach były świadczone na rzecz 142 osób w 2019 r., przez 18 opiekunek zatrudnionych w MOPS. Wypracowanych zostało 26 983 godzin usług opiekuńczych. <u>Dotychczas poniesione wydatki do 2019 to:</u> <ul style="list-style-type: none"> 1 262.403,20 zł. poniesione środki ogółem <p>w tym w ramach programu Opieka 75+</p>

			zdrowia) dla 40 osób z niepełnosprawnościami oraz dla 40 osób starszych, niesamodzielnymi		<p>50 938,33 zł.</p> <p>W 2019 roku został zaktualizowany budżet przedsięwzięcia :</p> <p>- ogółem; 1 262 403,20zł w tym: środki własne – 1 211 464,87 zł., środki zewnętrzne – 50 938,33 zł.</p>
9.	<p>12. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych zamieszkałych w mieście Bielsk Podlaski, w szczególności na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze</p>	<p>Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>W partnerstwie z: MOPS, Urzędem Miasta Bielsk Podlaski, pracodawcami</p> <p>2018 – 2019 r.</p>	<p>- przygotowanie i realizacja programu Aktywizacja i Integracja</p> <p>- objęcie 20 uczestników (bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, zarejestrowanych w PUP) programu działaniami w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznych (opiekunka, pomoc administracyjna, prace remontowo-budowlane), realizowanych przez Miasto Bielsk Podlaski przy pomocy MOPS</p>	<p>50 000 zł</p> <p>(budżet Miasta – 20 000 zł; Inne źródła – 30 000 zł)</p>	<p>Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.</p> <p>Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.</p>
10.	<p>13. Ośrodek terapii i rehabilitacji</p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”</p> <p>W partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja”</p> <p>2018 – 2023 r.</p>	<p>- naprawa istniejącego sprzętu do rehabilitacji</p> <p>- zakup nowego sprzętu</p> <p>- świadczenie usług rehabilitacyjnych</p> <p>- prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora</p>	<p>250 000 zł</p> <p>(budżet Miasta – 10 000 zł; Środki prywatne – 12 500 zł; - inne źródła (np. PFRON) – 227 500 zł</p>	<p>W trakcie realizacji</p> <p>Ośrodek jest zlokalizowany w budynku Pływalni Miejskiej Wodnik, tam prowadzona jest część rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych. W 2019 r. rok rocznie doposażany jest w sprzęt w zależności od pozyskanych środków</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u>, od początku realizacji przedsięwzięcia (w roku 2019) to 5 390,00zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 000 zł – środki z PFRON

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 390zł – środki własne
11.	14. Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 01.2018 – 12.2018	- objęcie wsparciem asystenta rodziny osób i rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i problemowych (pomoc w najprostszycy czynnościach życiowych, gospodarowaniu budżetem domowym, opiece nad dziećmi)	250 000 zł (budżet Miasta – 12 500 zł; EFS – 237 500 zł)	<p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p>W 2019 r. objęto asystenturą rodzinną przez 2 asystentów rodziny- 24 rodzin, w tym 64 dzieci. Dwie rodziny zakończyły pracę z asystentem rodziny (w tym 1 w związku z opuszczeniem miasta). Pracownik socjalny sporządzili 1 rodzinny wywiad środowiskowy i wystąpił z wnioskiem o przyznanie asystenta rodzinie.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u>, od początku realizacji przedsięwzięcia to 183 438,48 zł – środki ogółem, w tym w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018-2019”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 61 757,25 zł. zł – dotacja z budżetu Państwa <p>W 2019 r. środki wydatkowane na wynagrodzenie asystentów oraz podnoszenie kwalifikacji wyniosły łącznie 88 683,39 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • płace i pochodne – 85 724,39 zł (z budżetu MOPS, w tym wspomniana wyżej dotacja z budżetu Państwa w ramach Programu)- 30 359,93 zł. • odpis na ZFŚS – 2 459,00 zł (środki własne) • szkolenia asystentów rodziny – 500,00 zł <p>Projekt będzie nadal kontynuowany w latach 2020 – 2021, w dalszym ciągu będzie zatrudnionych 2 asystentów rodziny. Maksymalna ilość rodzin objętych asystenturą wynosi 15.</p>
12.	15. Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych)	Klub Wolontariuszy „W jedną stronę” W partnerstwie: PCPR, MOPS, BDK 2018 – 2020 r.	- zebranie informacji o potrzebach edukacyjnych w rodzinach objętych opieką asystentów MOPS i PCPR - wybór chętnych wolontariuszy do udzielania korepetycji wśród młodzieży z Klubu Wolontariuszy „W	15 000 zł (budżet Miasta – 13 000 zł; Środki własne – 2 000 zł)	<p style="text-align: center;">Odstąpiono od realizacji projektu w 2018r.</p> <p>Podanym powodem odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie wieku uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” na skutek likwidacji gimnazjów.</p>

			<p>jedną stroną” i organizacja szkolenia „Jak pomóc innym kolegom odnaleźć się w środowisku szkolnym?”</p> <p>- 2-godzinne spotkania wolontariuszy z podopiecznymi PCPR i MOPS (cele edukacyjne oraz wspólne spędzanie wolnego czasu)</p>		
13.	<p>16. Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie</p>	<p>Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”</p> <p>W partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski</p> <p>2017 – 2023 r.</p>	<p>- remont i modernizacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A</p> <p>- zakup sprzętu szkoleniowego</p> <p>- zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, warsztaty, szkolenia</p>	<p>200 000 zł</p> <p>(budżet Miasta – 180 000 zł; 20 000 zł – inne źródła)</p>	<p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p style="text-align: center;">W 2019 roku brak karty monitoringowej</p> <p>W 2018 rok zakupiono materiały do remontu łazienek w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A. Prace remontowe zostały przeprowadzone na początku 2019 roku przy wkładzie osobowym pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 802,14 zł – budżet Miasta, zakup materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych
14.	<p>17. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym LPR</p>	<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</p> <p>2017-2023r.</p>	<p>- budowa sieci ciepłowniczej i zainstalowanie węzłów ciepłych w obiektach z indywidualnymi źródłami ciepła</p>	<p>2 000 000 zł</p> <p>środki własne</p>	<p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p>W 2018 r. została wykonana wysokoparametrowa preizolowana sieć ciepłownicza i przyłącze ciepłownicze o długości 263,5 m. Przedsięwzięcie realizowano w rejonie ulic: Mickiewicza – 11 Listopada – Poniatowskiego – Mickiewicza. Zainstalowano węzeł ciepłowniczy w budynku przy ul. Poniatowskiego 2.</p> <p>W 2019 r. została wykonana preizolowana sieć ciepłownicza od węzła w budynku przy ul. Mickiewicza 27A do węzła w</p>

					<p>budynku przy ul. Poniatowskiego wraz z przyłączami. Został przebudowany fragment sieci ciepłowniczej na odcinku 3 Maja 15 do ulicy Żeromskiego.</p> <p>Wykonano niskoparametrowego preizolowanego przyłącza ciepłowniczego 2XDN32/110 o długości 35,00M przy ul. Sienkiewicza 3.</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 850 670 zł – środki własne <p>Na lata 2020 – 2021 planowana jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Kryniczna – Dąbrowskiego – wraz z przyłączami oraz zainstalowanie 1-funkcyjnego węzła cieplnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 4, Żwirki i Wigury 3, 5, zainstalowanie 2-funkcyjnego węzła cieplnego z dodatkowym wymiennikiem C.W. w budynku przy ul. Mickiewicza 53.</p> <p>Zainstalowanie 1- funkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. Kryniczna 14.</p> <p>Planuje się również budowa przyłącza ciepłowniczego do nowo budowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury wraz zainstalowaniem 2 – funkcyjnego węzła cieplnego.</p>
15.	18. Remont zespołu poklasztornego Karmelitów	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim 2017 – 2023	- zadania remontowo – konserwatorskie (nowe tynki zewnętrzne budynku zespołu poklasztornego, wraz z elementami dekoracyjnymi, tynki renowacyjne wewnętrzne łącznika i 2 wieżyczek, remont sali widowiskowej, tynki renowacyjne na kościele Parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel) - wymiana nawierzchni dwóch	4 500 000 zł (2 500 000 zł – remont budynków i placów poklasztornych; 350 000 zł – remont 2 wieżyczek i wyposażenie: gabloty, TIK; 1 500 000 zł – remont kościoła	<p style="text-align: center;">W trakcie realizacji</p> <p>W 2019 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano remont auli w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym Karmelki.</p> <p><u>Wydatki poniesione w 2019 roku:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 000zł środki własne <p>Wydatki poniesione ogółem od 2017 r. 786235,00 zł w tym dotacja z IPN 254 611,00zł.</p>

			dzieńców - przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej	parafialnego; 150 000 zł – system antywłamaniowy i monitoring)	Aktualizacji względem zapisu w LPR uległ w 2018 r. budżet przedsięwzięcia, ogółem: 3 347 068,40 zł , w tym: 167 353,42 zł – środki własne 3 179 714,98 zł – środki zewnętrzne W roku 2020 nie planuję się realizacji przedsięwzięcia.
16.	19. Przyjazne przestrzenie publiczne	Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie 2018 – 2023	- wykonanie napowietrznej siłowni przy ul. Białowieskiej, zagospodarowanie terenu, doświetlenie obiektu, instalacja monitoringu obiektu i części parkingu	40 000 zł (środki prywatne – 20 000 zł; EFRR – 20 000 zł)	Został zrealizowany Budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie terenu zostało zrealizowane w 2018 roku. Aktualizacji względem zapisu w LPR uległy: ✓ nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni osiedlowej ; ✓ zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana kotłów na produkcję energii cieplnej z węglowych na opalanie zrębkami; ✓ lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Białowieska 111 J; <u>Dotychczas poniesione wydatki</u> , od początku realizacji przedsięwzięcia: 28 801,24 zł – środki własne Na lata 2020 – 2021 nie są planowane inwestycje w tym zakresie.
		Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 2018 – 2023	- utworzenie parków rozrywki na ul. Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Żeromskiego: placu zabaw dla najmłodszych, zewnętrznej siłowni dla młodzieży i osób dorosłych, postawienie ławek dla osób starszych,	300 000 zł (środki prywatne – 150 000 zł; EFRR – 150 000 zł)	Planowany do realizacji

			ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego		
17.	20. Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet	Urząd Miasta Bielsk Podlaski W partnerstwie z: Bielskim Domem Kultury i organizacją pozarządową 2018 – 2023	- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń - nabycie pewności siebie i niwelacja syndromu ofiary - nauka wyzwiania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia - poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących - budowanie świadomości i utrzymywania bezpiecznego dystansu - nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak	20 000 zł (16 000zł – budżet Miasta; 4 000 zł – inne źródła)	Został zrealizowany w 2018 Przedsięwzięcie było realizowane przez stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna , przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Policji. Założenie przedsięwzięcia na rok 2018 zostało zrealizowane, aczkolwiek będzie on również kontynuowany w latach kolejnych. Aktualizacji względem zapisu w LPR uległy: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nazwa przedsięwzięcia: Organizacja kursu samoobrony dla kobiet; ✓ podmiot zgłaszający/realizujący przedsięwzięcie: Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna; ✓ źródła finansowania: dotacja Starostwa Powiatowego oraz środki własne stowarzyszenia Kurs odbył się w 2 etapach: w dn. 13 i 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie BDK, po 2 godziny każdy. Szkolenie z zakresu samoobrony były prowadzone przez p. Annę Mortel – policjantkę, instruktora. <u>Dotychczas poniesione wydatki</u> , od początku realizacji przedsięwzięcia – 1 250,00 zł : <ul style="list-style-type: none"> • środki własne – 750 zł; • dotacja Starostwa Powiatowego – 500 zł Na kwiecień – maj 2019 r. planowana jest kolejna edycja zajęć samoobrony połączona z kursem pierwszej pomocy medycznej (2 x 2h), ponownie organizowana przy współpracy z Komendą Policji.
18.	21. Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	- rewitalizacja Parku Królowej Heleny położonego przy ul.	5 000 000 zł: 3 000 000 zł –	W trakcie realizacji

		2017 – 2023	Kopernika oraz Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, położonego przy ul. Białowieskiej (uporządkowanie zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń, wzniesienie amfiteatru miejskiego, wykonanie elementów małej architektury, remont elewacji budynku toalety publicznej, remont mostu pieszego, alejek parkowych, budowa ścieżki rowerowej, etc.)	amfiteatr; 2 000 000 zł – zagospodarowa nie zieleni (250 000 zł – budżet Miasta; 4 750 000 zł – EFRR)	Opracowano dokumentację projektową w ramach projektu „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia złożono dokumentację projektową do Organu Administracji budowlanej w celu otrzymania stosownych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym, na realizację zadania. <u>Dotychczas poniesione wydatki – 183 639, 00 zł :</u> <ul style="list-style-type: none"> • środki własne – 105 226, 50 zł; • środki unijne (FS) – 78 412,50 zł W roku 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację przedsięwzięcia oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w ramach projektu pt. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.
19.	22. „Scena” przy bibliotece	Miejska Biblioteka Publiczna W partnerstwie z: Fundacją Teatr Czevo i Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej	- przygotowywanie profesjonalnych spektakli teatralnych - edukacja w zakresie kultury i analizy dzieł artystycznych w formie warsztatów i gier edukacyjnych	150 000 zł (planuje się pozyskanie funduszy ze środków MKiDN)	Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.
20.	23. Klub filmowy	Miejska Biblioteka Publiczna W partnerstwie: Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej	- zainaugurowanie cyklu projekcji filmowych, połączonych ze spotkaniami z twórcą oraz krótką prelekcją	60 000 zł (budżet Miasta – 10 000 zł; dofinansowanie z MKiDN – 45 000 zł; środki własne – 5 000 zł)	Odstąpiono od realizacji projektu. Stowarzyszenie Edukacji Filmowej jako beneficjent dokonało wyboru innego partnera projektowego. Aktualizacji uległo miejsce lokalizacji przedsięwzięcia – na siedzibę Bielskiego Domu Kultury przy ul. Kopernika 3.

21.	24. Czytelnia w plenerze	Miejska Biblioteka Publiczna Od stycznia 2018- do grudnia 2023 roku	- organizacja przenośnych stanowisk czytelniczych, które wpisywałyby się w kalendarz imprez realizowanych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym	10 000 zł	Planowany do realizacji Planowany zakres rzeczowy na lata 2020-2021r.- zakup mebli ogrodowych, stojaków wystawienniczych, czasopism.
22.	29. Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców (z osiedla POM)	Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” Przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023	- prowadzenie całorocznych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz punktu wsparcia dla rodziców – mieszkańców osiedla POM	150 000 zł (135 000 zł – budżet Miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 15 000 zł – środki własne)	W trakcie realizacji Brak karty monitoringowej w 2019r Zajęcia w 2018 r. realizowane były w przedziale czasowym 15.02 – 15.12, w poniedziałki, środy i piątki po 3h, w soboty po 6h. Każdorazowo uczestniczyło w nich ok. 40 dzieci i młodzieży i zamiennie 20 – 30 osób dorosłych. Odkonano również kilkadziesiąt spotkań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i z dziedziny przeciwdziałania agresji i przemocy. <u>Wydatki poniesione w 2018 r.:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 18 000 zł – środki z budżetu Miasta (w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) • 3 317,91 zł – środki własne
23.	30. Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców	Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023	- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów II LO	90 000 zł (budżet Miasta)	W trakcie realizacji W 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza i w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów zrealizowano 2 rekomendowane programy profilaktyczne: <ol style="list-style-type: none"> 1. „Spójrz inaczej” skierowany do uczniów klas V – VI

			<p>z BJN im. B. Taraszkiewicza z obszaru rewitalizacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeszkolenie rodziców uczniów w celu wspierania działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie, podnoszeniu umiejętności wychowawczych, a także zdobyciu wiedzy gdzie szukać pomocy w przypadku stwierdzenia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi - szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 		<p>(w I półroczu 2018 r.) w SP nr 3 wzięło w nim udział 135 uczniów, w SP nr 5 – 78 uczniów.</p> <p>2. „Debata” skierowany do uczniów klas V (w II półroczu). W SP nr 3 wzięło w nim udział 92 uczniów, w SP nr 5 – 41 uczniów.</p> <p>W II LO im. B. Taraszkiewicza zrealizowano program profilaktyczny „Korekta”, uczestniczyło w nim 53 uczniów klas III. Ponadto odbyły się spotkania profilaktyczne „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” skierowane do rodziców, udział w nim wzięło 60 osób.</p> <p>W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycejewicza został zrealizowany program rekomendowany- „Debata” 111 uczniów, program profilaktyczny – „Cukierki” 97 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego zrealizowano 2 rekomendowane programy profilaktyczne: „Debata” – 55 uczniów oraz „Cukierki” – 72 uczniów, w Szkole Podstawowej nr. 4 program profilaktyczny „Cukierki” – 115 uczniów oraz „Archipelag Skarbów” , w Szkole Podstawowej nr. 5 – „Cukierki” – 72 uczniów natomiast w Szkole Niepublicznej zrealizowano program profilaktyczny „Radość bez złości”</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 240,00 zł – środki własne (wydatki na zakup poszczególnych programów profilaktycznych rozłożyły się następująco: Debata - 4 050,00zł, Korekta – 4 950,00 zł., Radość bez złości – 350,00zł., Cukierki – 5 250,00zł., Archipelag skarbów – 5 640, 00zł.
24.	31. Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieście)	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2018 – 2023	- wyremontowanie, doposażenie i przystosowanie do potrzeb dzieci i młodzieży ze Śródmieścia budynku przy ul. Kościelnej 4, przeznaczonego na	150 000 zł (107 500 zł – budżet Miasta; 20 000 zł – inne źródła;	<p>Brak karty monitoringowej w 2019 r.</p> <p>W trakcie realizacji</p>

			działalność świetlicy	22 500 zł – środki prywatne)	Świetlica Caritas funkcjonowała przez cały 2018 rok, poniedziałek – piątek 4 godziny dziennie. Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy codziennie otrzymywali ciepły posiłek, mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach oraz brania udziału w zajęciach pływackich. <u>Dotychczas poniesione wydatki:</u> 28 259,63 zł (źródła finansowania: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Kulczyk Foundation, środki własne).
25.	33. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2018 – 2023	- modernizacja indywidualnych i komunalnych źródeł ciepła – zastąpienie indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych źródłami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (pellet lub olej) - uruchomienie pomiaru zanieczyszczeń w mieście - wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego lub sodowego na energooszczędne w technologii LED	6 700 000 zł (335 000 zł – budżet Miasta, 6 365 000 zł – EFRR)	W trakcie realizacji Został zrealizowany 1 etap Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2019 roku w ramach projektu pn. „ Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W ramach projektu wykonano trzy zadania: <ol style="list-style-type: none"> 1. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – zamontowano 1574 lamp LED, 42 szafy sterujące oraz przygotowano system sterowania oświetlenia. 2. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni – wymieniono 70 pieców węglowych, w tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na pellet. 3. System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz system informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – zakupiono i zamontowano 10 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń. W dniu 6 czerwca 2019 r. w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. “ Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski –

					<p>etap II "</p> <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u>, od początku realizacji przedsięwzięcia - 4 768 699,82 zł. w tym: - 2 042 323,67zł. – środki własne</p> <p>- 2 726 376,15 zł – EFRR</p> <p>W ramach projektu planowany jest następujący zakres rzeczowy na lata 2020/2021 pn." Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II " w mieście zostanie wymienione 804szt. oświetlenia na energooszczędne oprawy Led.</p>
26.	34. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu	<p>Powszechna Spółdzielnia Spożyców SPOŁEM</p> <p>01.07.2018-31.12.2019r.</p>	<p>- uzyskanie stosownych pozwoleń na remont obiektu</p> <p>- realizacja rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku restauracji, wraz z zabudową części tarasowej i wykonanie wspólnego wejścia do sal bankietowych</p> <p>- uzyskanie pozwoleń na budowę nowych miejsc parkingowych</p>	<p>1 000 000 zł</p> <p>(150 000 – środki własne; 850 000 zł – EFRR)</p>	<p>Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.</p> <p>Beneficjent jest w trakcie uregulowania praw własności do działki o nr geod. 1618/7 (aktualnie własność Urzędu Miasta).</p> <p>Poniesione wydatki: to 9 299,00 zł. za podział i wycenę działki oraz wartość projektu budowlanego na utwardzenie zaplecza restauracji.</p> <p>W 2019 roku zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na 2021 – 2022 r.</p>
27.	35. Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego	<p>Miasto Bielsk Podlaski</p> <p>2018 – 2023</p>	<p>- przebudowa skrzyżowań w centrum miasta – 2 szt. (ul. Mickiewicza z 11 Listopada i Poniatowskiego oraz ul. Poświętna, Kościuszki i Kościelna);</p>	<p>2 000 000 zł</p> <p>(200 000 zł – budżet Miasta; 1 700 000 zł – EFRR; 100 000 zł</p>	<p>Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.</p> <p>Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.</p>

			- przebudowa i budowa 9 parkingów – 172 nowych miejsc parkingowych; - zakres działań: ul. Mickiewicza na odcinku Sienkiewicza – 11 Listopada.	– inne źródła)	
28.	36. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wokół BDK	Urząd Miasta Bielsk Podlaski 2017 – 2023 r.	- budowa 28 miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja - przebudowa chodników, renowacja i rekompozycja zieleni, wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego przy ul. 3 Maja - modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. 3 Maja - uporządkowanie i zagospodarowanie skweru Izabeli Branickiej (nowe miejsca relaksu i wypoczynku mieszkańców miasta, zwłaszcza seniorów Renowacja i nadanie nowego wizerunku pomnikowi znajdującego się od strony ul. Mickiewicza)	1 500 000 zł (200 000 zł – budżet Miasta; 25 000 zł – środki prywatne; 1 275 000 zł – EFRR)	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE					
29.	6. Modernizacja MOSiR w Bielsku Podlaskim – nadanie obiektowi sportowemu nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji	Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023 r.	- przebudowa obiektów sportowych znajdujących się na terenie MOSiR: bieżni lekkoatletycznej, murawy stadionu piłkarskiego, budowa basenu z funkcją uzdatniania wody, boiska do gry w piłkę plażową	9 000 000 zł (1 100 000 zł – budżet Miasta; 50 000 zł – środki prywatne; 7 650 000 zł –	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Nie zrealizowano projektu w 2019 roku. W roku 2018 zostało zrealizowane zadanie, wyłonione w

				EFRR; 200 000 zł – inne źródła)	ramach budżetu obywatelskiego – „Budowa boiska do siatkówki plażowej” na kwotę 48 000 zł . 24.05.2018 r. obiekt został oddany do użytku.
30.	10. Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób starszych i zależnych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Od 2018-2023r.	- modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Kleszczelowskiej 1 po byłej szkole (prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne) - dostosowanie pod kątem opieki nad osobami niepełnosprawnymi: powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego z pełnym wyposażeniem dla 37 pacjentów oraz zespół gabinetów lekarsko-konsultacyjnych - przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu (resuscytacja, pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych, etc.)	9 500 000 zł (SP ZOZ – 1 900 000 zł; fundusze norweskie – 7 600 000)	Odstąpiono od realizacji projektu w 2019 roku
31.	11. Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2018 – 2023	- budowa obiektu przeznaczonego do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej na 120 łóżek, oraz zagospodarowanie terenu - zakup sprzętu i wyposażenia	15 000 000 zł (EFRR – 12 750 000 zł; Inne źródła – 2 250 000 zł) Budżet w 2019 roku przedsięwzięcia	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w LPR na 2021 – 2026 oraz budżet przedsięwzięcia 46 000 000,00zł. – środki zewnętrzne

				został zaktualizowany: 46 000 000 zł.	<u>Dotychczas poniesione wydatki:</u> <ul style="list-style-type: none"> 162 652,50 zł – środki własne, koszt sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania
32.	25. Przebudowa budynku handlowo – usługowego i adaptacja jego pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe (ul. Mickiewicza 124)	Miasto Bielsk Podlaski 2018 – 2023	- przebudowa budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, beneficjentów działań realizowanych przez organizacje pozarządowe - utworzenie miejsc parkingowych dla korzystających z obiektu	2 000 000 zł (300 000 zł – budżet Miasta; 1 700 000 zł – EFRR)	Nie planuje się realizacji do końca 2020 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 r.
33.	26. „Rodzina – inwestycja w przyszłość”	Powiat bielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- prowadzenie usług społecznych na rzecz rozwoju rodzin (zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, terapia logopedyczna, wyjazdy na kolonie dla dzieci z pieczy zastępczej, grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, etc.)	516 445 zł (EFS – 438 980 zł; inne źródła – 77 465 zł)	Został zrealizowany W okresie 2018-2019r. zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin, w ramach których zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> zajęcia socjoterapeutyczne , glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna, terapia poprzez teatr, terapia pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej; wyjazd kolonie dzieci pozostających w pieczy zastępczej; grupę wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością; warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców; poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców, warsztaty z dietetykiem; szkolenia dla pracowników PCPR oraz Dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;


					<ul style="list-style-type: none"> • pracę socjalną. <p><u>Dotychczas poniesione wydatki</u> na realizację ww. celów to 498 178 ,98zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 000 zł – środki własne • 24 726, 85 zł – budżet Państwa • 423 452, 13 zł – dofinansowanie z EFS <p>W roku 2019 został uaktualniony budżet przedsięwzięcia:</p> <p>498 178 ,98zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 000 zł – środki własne • 24 726, 85 zł – budżet Państwa • 423 452, 13 zł – dofinansowanie z EFS
34.	27. Centrum Integracji Społecznej	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” W partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja” 2018 – 2023	- remont lokalu przy ul. Mickiewicza 124 wraz z adaptacją pomieszczeń - świadczenie usług aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób po chorobie alkoholowej, po odbyciu kary w zakładach karnych) - zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym	1 200 000 zł (całość planuje się pozyskać z EFS)	<p>Nie planuje się realizacji do końca 2020 r.</p> <p>Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2019 roku.</p>
35.	28. Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim”	Miasto Bielsk Podlaski W partnerstwie z:	- upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim, przy zaangażowaniu szkół	6 057 435 zł (5 748 435 zł – EFS; 309 000 zł –	<p>Został zrealizowany</p> <p>Zadania zrealizowane od początku projektu:</p>

		<p>Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Miastem Suwałki, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim forum Samorządowym, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku</p> <p>15.04.2017 – 15.04.2019</p>	<p>gimnazjalnych, szkół zawodowych oraz rodziców uczniów</p> <p>- realizacja założeń poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, spotkania mentoringowe z pracodawcami, wizyty studyjne w szkołach kształcenia zawodowego i firmach, wsparcie dedykowane rodzicom, konkursy</p> <p>- na podstawie badań przygotowane zostaną raporty, a w oparciu o nie materiały doradcze oraz przeszkolona zostanie kadra w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach</p>	<p>środki Partnerów i Lidera projektu)</p> <p>Wydatki poniesione do zakończenia przedsięwzięcia 5 571 079,16 zł.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • opracowano raport „Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców; • przeszkolono kadre dydaktyczną szkół w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach; • realizowano usługi doradcze i edukacyjno – zawodowe • zrealizowano kampanię upowszechniającą kształcenie zawodowe; • zrealizowano targi edukacyjno – zawodowe dla gimnazjalistów, w tym z podobszarów rewitalizacji; • odbyły się wizyty studyjne szkół gimnazjalnych w szkołach kształcenia zawodowego przedsiębiorstwach (łącznie zorganizowano 32 takie wyjazdy) <p>Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 571 079,16zł.- wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów • 5 292 393,58 zł. w tym dofinansowane
36.	<p>32. Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej</p>	<p>Miasto Bielsk Podlaski</p> <p>2018 – 2023</p>	<p>- rozbiórka nie nadającego się do użytku budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 (działka o nr ewid. 2770/1);</p> <p>- budowa na ww. działce budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego (16 mieszkań) wraz z</p>	<p>2 100 000 zł</p> <p>(420 000 zł – budżet Miasta; 1 680 000 zł – inne źródła)</p>	<p style="text-align: center;">Został zrealizowany</p> <p>W ramach zadania wybudowano budynek wielorodzinny , dwukondygnacyjny budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi, instalacjami (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej, odgromowa, teletechniczna,) przyłączami(wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,) i zagospodarowaniem terenu(jezdnia manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych, piaskownica, trzepak, zieleniec).</p>

			<p>infrastrukturą techniczną; - zagospodarowanie terenu wokół budynku.</p>		<p>Powierzchnia użytkowa budynku łącznie to 664,2m².</p> <p><u>Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia to</u> 2 367 004,68 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 643 279,41 zł – środki własne • 723 734,27 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego
--	--	--	--	--	---

Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na 31.12.2019 r.

Stan realizacji przedsięwzięć	Liczba przedsięwzięć	Procent
zrealizowane	5	13,5 %
w trakcie realizacji	9	24,3 %
planowany do realizacji w 2020 r.	3	8,1 %
nie planuje się realizacji w 2020 r.	13	35,1 %
odstąpiono od realizacji projektu	4	10,8 %
brak danych	4	10,8 %
Ogółem	37	100 %



Monitoring i ocena Programu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 572/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 6 września 2018 r. w sprawie zasad monitoringu i wdrażania oraz ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. W danym roku, poza corocznym raportowaniem postępu w realizacji LPR, przewiduje się weryfikację osiągnięcia wskaźników określonych w kartach projektowych

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu

1.	Imię i nazwisko	Piotr Mazuruk
2.	Stanowisko	referent
3.	Numer telefonu	690 608 087
4.	Adres mailowy	p.mazuruk@bielsk-podlaski.pl

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski