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Komisja Rewizyjna  
Rada Miasta Bielsk Podlaski 

 
 

W nawiązaniu do Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 30.08.2021 r. dotyczącego kontroli projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” przedstawiam 

wyjaśnienia do spostrzeżeń i wniosków sformułowanych przez Komisję Rewizyjną: 

 odnośnie spostrzeżenia „Z uwagi na znaczny w ostatnim okresie wzrost inflacji (wynikający  

ze wzrostu pierwotnej kalkulacji kosztów materiałów i robocizny) planowany koszt inwestycji 

może okazać się niewystarczający i tym samym termin realizacji podjętego przedsięwzięcia może 

być zagrożony.” informuję, że w harmonogramie realizacji projektu na chwilę obecną Miasto 

Bielsk Podlaski posiada oszczędności po przeprowadzonych przetargach. Ponadto zgodnie z 

umową o dofinansowanie zakończenie realizacji całości projektu przewidziane jest do 31.12.2022 

r. Umowy z wykonawcami zawarte zostały na wartości ryczałtowe dla całości kontraktu i 

przewidują zakończenie realizacji rzeczowej w pierwszym półroczu 2022 r. Zatem Beneficjent ma 

zarówno zapas czasowy, jak i finansowy na realizację przedsięwzięcia. 

 odnośnie wniosku „W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień powinny być wskazane 

cząstkowe terminy etapów realizacji poszczególnych zadań.” informuję, że w postępowaniach 

przetargowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, Zamawiający określa termin końcowy 

realizacji robót oraz terminy cząstkowe w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia. Natomiast 

wybrany Wykonawca sam określa w harmonogramie  terminy cząstkowe poszczególnych robót 

wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod warunkiem zachowania terminu końcowego .   
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