



Bielsk Podlaski, 12 maja 2023 r.

Br.0012.2.5.2023

**Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego**

W nawiązaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w załączeniu przekazuję informację na temat postępu prac przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: **01.04-30.04.2023 r.:**

ZADANIE 4 – 8 są zadaniami realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzór Inwestorski

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji umowy do dnia 31 maja 2023 roku.

ZADANIE 10. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji projektu, wyłanianiami będą kolejni wykonawcy usług i dostaw materiałów informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarządzanie projektem

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

Termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.

ZADANIE 12. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni

Trwają roboty budowlane w ul. Bohaterów Września. W okresie sprawozdawczym Wykonawca dokończył budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Dla wybudowanej sieci wodociągowej przyłączy kanalizacji zostały wykonane szkice inwentaryzacyjne.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował prace dotyczące odtworzenia nawierzchni, w tym: zrealizował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonał profilowanie, zagęszczanie podłoża i stabilizację cementem, ustawiono krawężniki betonowe i wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz podbudowę z betonu asfaltowego. Ponadto wyregulowano studnie kanalizacji sanitarnej oraz wpusty kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski